

춘란산업 육성사업 확대 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
18		○			○				○			○	
담당부서	농업정책과 신소득육성담당				담당자	이동훈		전화번호	930-4503				

고가 취미용으로 인식되어 온 한국춘란의 대량 재배 육성을 통한 선물용 난 시장 개척으로 신소득 발굴 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업비 : 88억원 정도 (국비 3, 도비 15, 군비 49, 자담 29%)
- 위치 : 합천 관내 및 농업연구시설 일원
- 사업내용

단위 사업명	사업량	사업비(억원)					주요내용 및 산출근거
		계	국비	도비	군비	민자	
계		88	3	13	43	29	
난실조성 시범사업 (농가소득사업)	50개소	28	-	7	7	14	- 난 재배온실 신축 또는 증축(165㎡~) - 난 종묘구입(개소당 2천축) - 개소당 53~60백만원(자담 50%)
한국난 계약재배 종묘지원사업 (농가소득사업)	50개소	30	-	3	12	15	- 후속 계약재배 난 종묘지원(2~3년차) - 개소당 30백만원(자담 50%) *2회
한국난 집하 및 체험복합시설 신축	1개소	7	-	2	5	-	- 난 종묘 배양, 집하, 체험 홍보관
한국춘란 종묘 구입비	약10만축	16	-	1	15	-	- 한국춘란 종묘 구입비(20천원*10만축) - 태극선 외 10여 품종
난 관련 전문기관 위탁 연구용역	4건	1	-	-	1	-	- 합천춘란 B, 리플렛, 포스터 디자인 개발용역 - 난 재배온실 농진청 내재해형 시설규격 등록 - 합천춘란 농림부 지리적표시 등록 사전조사 및 생산자 역량강화교육 용역
합천춘란 융복합상품개발	1개소	2	1	-	1	-	- 난 재배키트 및 춘란 성분활용 화장품 개발 등
난실 환경 모니터링 시스템	51개소	4	2	-	2	-	- 난실 환경 모니터링 시스템 50개소 - 중앙 컨트롤 시스템 1개소

□ 그간 추진현황

- 난 집하 및 체험 복합시설 2동 신축(총 5동, 2,353㎡)
- 합천춘란 BI 개발 및 합천춘란 지리적표시 특허청 등록
- 난 재배온실 농진청 내재해형 시설규격 등록 완료
- 제4회 합천춘란 무명품전국대회 및 aT 한국춘란 첫 지역순회경매, 선물용 난 시장 개척을 위한 국회 전시회, 난인의날 행사 등 개최
- 합천춘란+작약 융복합 상품개발 (특산자원융복합기술지원사업)

□ 연차별 세부추진계획

- 생산 기반 집중 육성
 - (2019~2023년) 난실 조성 육성 50개소, 육성품목 종묘 구입
 - (2021~2026년) 계약재배를 위한 종묘지원 50개소 × 2회
- 합천춘란 재배 규격화 및 고품질 춘란 생산 기반 마련
 - (2023년) 난 재배온실 농진청 내재해형 시설규격 등록 완료
 - (2024년) 난실 환경 모니터링 시스템 : 51개소
- 합천춘란 상품화 및 홍보·마케팅 실시
 - (2022년~) 합천춘란 BI 로고 디자인 개발용역,
합천춘란 농림부 지리적표시 등록 추진
 - (2023년) 합천춘란 재배키트 개발 : 1식
 - (2023년) 선물용 합천춘란 출시 : 저가 춘란을 활용한 130분 판매
- 본격 화훼시장 진출
 - (2020년~) 계약재배농가 정기수매
 - (2023년~) 시범 판매를 통한 시장 개척
 - (2025년~) 1백만축 이상 배양, 선물용 난 시장 본격 진출

○ 추진현황 및 추진일정표

구분	세부사업명	이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
생산 기반 조성	① 난실조성 육성 50개소, 종묘확보						
	② 계약재배농가 종묘지원 50개소 * 2회						
고품질 춘란 생산	③ 난 종묘장 설치, 농진청 내재해형 시설 규격 등록						
	④ 난 재배키트 및 융복합상품 개발						
	⑤ 난실 환경 모니터링 시스템 설치						
홍보 마케팅	⑥ 합천춘란 BI 개발, 합천춘란 농림부 지리적표시 등록						
시장 진출	⑦ 계약재배농가 정기 수매실시						
	⑧ 시장개척을 위한 시범 판매						
	⑨ 본격 화훼시장 진출						

□ 예상 문제점 및 조치계획

○ 안정적 생산 및 판로확보에 대한 우려

- 합천춘란 생산농가 50개소의 안정적 정착 후 사업의 점진적 확대
- 생산 춘란의 시범적 판매 실시를 통한 판로 사전 확보 (2023년~)
- 멘토링제 및 모니터링 시스템 도입을 통한 고품질 난 생산

□ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	8,868	300	1,200	4,492	2,876	
이전	2,299	-	200	1,362	737	
2022년	2,539	-	503	1,412	624	
2023년	1,830	100	497	618	615	
2024년	1,150	200	-	575	375	
2025년	750	-	-	375	375	
2026년	300	-	-	150	150	
2027년 이후	0	-	-	-	-	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 88억원(국비 3억원, 도비 12원, 군비 45억원 등)

구분	확보계획
국비	특산자원융복합기술지원사업 300백만원
도비	경남도 지역균형발전사업 1,200백만원
군비	난실조성시범사업 등 4,500백만원
기타	민간자본보조사업 자부담분 2,800백만원

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민교육 및 견학, 멘토링사업 등	- 권역별 난 멘토제 시범실시 : 2022. 6. ~ - 합천춘란 생산자 간담회 및 사업추진 설명회 실시 : 2023. 3. 31. - 그 외, 교육 및 견학 수시 실시	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	경상남도 농업기술원	농촌자원과 생활기술담당	안현나	055-254-1853	
중앙	농촌진흥청 농촌자원과	농촌자원과 마케팅·체험팀	최준식	063-238-1017	

변경사항 : 해당없음