

합천운석충돌구 관광인프라 구축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
36	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광행정담당				담당자	허준아	전화번호	930-4692					

- 5만년 전 형성된 한반도 최초의 운석 충돌구로 밝혀진 합천운석충돌구를 활용하여 세계적인 운석 테마 관광지로 육성
- * 한국지질자원연구원 한반도 최초 운석충돌구 공식 발표 : 2020.12.14.
 - 지질학 국제학술지 곤드와나 리서치(Gondwana Research)
 - 한반도 최초, 동아시아 2번째 운석충돌구

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 초계면, 적중면 일원
- 사업내용 : 합천운석충돌구를 대상으로 한 테마관광지 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 3,000억원

□ 그간 추진현황

(단위:백만원)

구분	사업기간	사업비 (재원%)	주요내용	비고
합천운석충돌구 관광자원 기초조사 및 활성화 용역	21. 7 ~ 22. 9	100 (군비100)	○ 운석충돌구 활용 관광 방향 제시(과학관, 전망대, 천문대, 둘레길, 거점센터 등)	
대암산 전망대 주차장 및 관정 설치	22. 6 ~ 22. 7	100 (군비100)	○ 대암산 주차장 및 지하수 관정 설치	
합천운석충돌구 BI(Brand Identity) 개발	22. 6 ~ 22. 9	20 (군비100)	○ 합천운석충돌구 브랜드 이미지 개발	*특허청 상표등록 신청(11.1)
대암산 전망대 주변정비	22. 10 ~ 22. 12	40 (군비100)	○ 대암산 임도 대피소 추가 설치(4개소) ○ 안내판 정비	
GEO 사이트 개발 및 보존 용역 실시	22. 12 ~ 23. 6	50 (군비100)	○ GEO 사이트 3개소 개발 및 보존 시설 설치	

구분	사업기간	사업비 (재원%)	주요내용	비고
합천운석총돌구 세계지질테마공원 조성 기본계획수립 및 타당성조사 용역 실시	22. 12 ~ 23. 10	265 (군비100)	◦ 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	
합천운석총돌구 세계지질테마공원 부지 매입	22. 12 ~ 24. 12	5,000 (군비100)	◦ 초계-적중면 일원 부지매입	
합천운석총돌구 관광안내소 설치	23. 3 ~ 23. 7	72 (군비100)	◦ 초계대공원 내 관광안내소 설치	

연차별 세부추진계획

(단위:백만원)

연도	구분	사업기간	사업비 (재원%)	주요내용	비고
2023 년	운석총돌구 거점센터 건립	23. 1 ~ 24. 12	5,900 (균특 65, 군비 35)	◦ 운석총돌구 홍보관 건립 ◦ 세계관광도시 교육센터 건립 ◦ 운석총돌구 안내 및 전시 시설 설치	경남도 23년도 지방전환사업 (23~24년 사업) 확정
	합천운석총돌구 환종주 탐방로 조성사업	23. 5 ~ 24. 7	900 (특교 33, 군비 67)	◦ 둘레길 정비(약 33km) ◦ 방향표시, 쉼터 설치 등	1회 추경 편성
	대암산 전망대 주변정비	23. 6 ~ 24. 12	318 (군비100)	◦ 화장실 설치 ◦ 전기 인입	
	합천운석총돌구 학술대회 개최	23. 9 ~ 23. 12	22 (군비100)	◦ 전문학술대회 1식	
2024 년	합천운석총돌구 상징건축물 건립	24. 1 ~ 25. 12	10,000 (국비 50, 군비 50)	◦ 초계면 택리 827 부지 (10,033㎡) ◦ 상징건축물 건립 1식	문체부 남부권 광역관광개발사업 신청
	합천운석총돌구 탐방로 조성사업	24. 1 ~ 25. 12	30,000 (국비 50, 군비 50)	◦ 상홍사~큰고개재 임도 연결	탐방로 안내체계구축 전환예산 신청
2025 년	야영장 및 휴양시설 조성	25. 1 ~ 26. 12	65,000 (국비 50, 군비 50)	◦ 야영장 조성 40,000㎡ ◦ 정원조성사업 50,000㎡	균특사업신청
	합천운석총돌구 과학관(천문대) 건립	25. 1 ~ 27. 12	151,000 (국비 50, 군비 50)	◦ 지질전문과학관 유치 ◦ 과기부 공모사업	
2026 년	합천운석총돌구 세계엑스포 개최	2026 이후	30,000 (국비 50, 군비 50)	◦ 학문, 교육, 지질학 행사개최	국비사업신청
	국가 및 세계지질자원 지정 추진	2026 이후	1,100 (국비 50, 군비 50)	◦ 국가지질공원위원회 2년간 검토 후 환경부 신청 ◦ 환경부 후보지 선정 후 유네스코 신청	

☐ 문제점 및 조치계획

- 2023년 하반기에 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역이 종료됨에 따라 부지 매입 및 사업추진을 위한 주민 설명회, 행정절차 등을 거쳐 신속하게 사업이 진행될 수 있도록 노력
- 운석충돌구에 대한 홍보활동을 지속적으로 강화하여 주민 의식 개선 및 사업 추진의 당위성 확보
- 대규모 인프라 구축을 위한 각종 공모사업 신청 등 국도비 확보를 위한 노력

☐ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	299,965	143,850	3,835	152,280		
2022년	5,660			5,660		
2023년	7,205	300	3,835	3,070		
2024년	40,000	20,000		20,000		
2025년	216,000	108,000		108,000		
2026년	31,100	15,550		15,550		
2027년 이후						2027년 포함

☐ 예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 3,000억원(국비 1,438억원, 도비 39억원, 군비 1,523억원)

구분	확보계획
국비	공모사업 및 균특사업 신청
도비	균특사업 신청
군비	자체예산 확보
기타	-

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	홍보(보도)사항	운석충돌구 관련 주요 홍보기사 (조선일보, 경남일보, 경남신문 등)	
2	추진위원회 구성	「합천운석충돌구 합천군추진위원회」구성 위촉 15명(군의원3, 초계6, 적중6)	23.4.19.
3	추진위원회 회의	합천운석충돌구 합천군추진위 대상 합천운석충돌구 기본계획 용역보고회	23.5.25.
4	기본계획 수립용역 중간보고회 개최	공무원, 합천군 의회 의원 및 합천운석충돌구 합천군추진위 대상 기본계획 수립 용역 중간보고회	23.9.4.
5	합천운석충돌구 주민홍보	대내외 각종 회의 및 행사 시 홍보영상 상영(전부서 실적 제출 요청)	23.9.26.
6	합천운석충돌구 간담회	합천군 의회 의원 및 합천군추진위 대상 합천운석충돌구 간담회 실시	23.10.6.
7	기본계획 수립용역 최종보고회 개최	공무원, 합천군 의회 의원 및 합천운석충돌구 합천군추진위 대상 기본계획 수립 용역 최종보고회	23.10.25.
8	합천운석충돌구 주민설명회	초계면·적중면 이장회의, 적중 정토마을 주민설명회 추진	23.11월

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광진흥과	주무관	신승재	055-211-4644	

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음