

합천왕후시장 및 상점가 활성화 지원

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
79	○				○			○				○	
담당부서	일자리경제과 지역경제담당				담당자	조선정	전화번호	930-3352					

침체된 합천왕후시장과 주변 상권을 활성화하기 위하여 「합천왕후시장 및 상점가 활성화 지원」을 추진하고자 함.

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 726백만원
- 사업대상 : 합천왕후시장 및 상점가
- 사업내용
 - 합천왕후시장 종합개발계획용역 추진
 - 편리하고 안전한 쇼핑환경 개선
 - 공중화장실 리모델링 사업, 전통시장 화재공제 지원, 시장매니저 지원, 1시장 1특화 육성사업 추진 등
 - 상권 활성화를 위한 제도적 기반 마련
 - 「합천군 골목형상점가 지정 및 활성화에 관한 조례」 제정, 골목상권 조성
 - 재난 및 안전관리 강화
 - 소방 및 전기안전 관리 용역 추진, 안전점검 강화 등

지난 추진현황

- 합천왕후시장 종합개발계획 수립 용역(완료) : 2023. 5. ~ 2024. 3.
- 편리하고 안전한 쇼핑환경 개선(완료) : 2023. 1. ~ 계속
 - 공중화장실 리모델링 사업, 전통시장 화재공제 지원, 시장매니저 지원,
 - 1시장 1특화 육성사업 추진
 - 비가림시설 교체, 경관조명 설치, 알림 모니터(전광판) 제작 설치
- 재난 및 안전관리 강화(완료) : 2023. 1. ~ 계속
 - 소방 및 전기안전 관리 용역, 안전점검 등

금회 추진현황

- 「합천군 골목형상점가 지정 및 활성화에 관한 조례」 제정 완료 : 2025. 12.
- 골목상권 활성화 연구 용역 추진
 - 사업기간 : 2025. 10. ~ 2026. 3.
 - 사업대상 : 합천왕후시장 주변 상점가
 - 사업비 : 20백만원
 - 사업내용 : 2026년 경남도 소상공인 골목상권 활성화 공모사업을 위한 기초조사, 상인회 구축, 상권 발굴 등
- 2026년 시장경영 지원사업 중기부 공모사업 선정 : 2026. 1. 6.
 - 사업기간 : 2026. 2. ~ 12.
 - 사업대상 : 합천왕후시장
 - 사업내용 : 합천왕후시장 번영회 시장매니저 채용 및 인건비 지원

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공약사업 재검토(변경,폐지)											
재검토에 따른 변경 계획 수립											
공모사업 등 추진											

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
공약 변경 계획 수립	%	100	100	-	-	
조례 제정	%	100	-	100	-	
공모사업 등 추진	%	100	-	100	100	

문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	726		224	502		
2022년						
2023년	121		16	105		
2024년	175		17	158		
2025년	189		75	114		
2026년	241		116	125		
2027년 이후						

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 7.26억원(도비 2.24억원, 군비 5.02억원)

구분	확보계획
국비	-
도비	도비보조사업 및 공모사업 선정
군비	당초 및 추경 예산 편성
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	면담	- 2024. 10. 02. 합천왕후시장 번영회장 면담	
2	면담	- 2024. 12. 18. 공약사업 변경 관련 번영회 면담	
3	면담	- 2025. 10. 10. 조례 제정 관련 번영회 면담	
4	면담	- 2026. 01. 05. 공모사업 추진 관련 번영회 면담	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	소상공인정책과	주무관	조지영	055-211-3443	

변경사항

변경 전	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> 소요예산 : 706백만원 - 도 224, 군 482 	<ul style="list-style-type: none"> 변경내용 - 소요예산 : 726백만원(도 224, 군 502) - 사유 : 골목상권 발굴을 위한 연구 용역 추진