



# 2024년도 주요업무계획

---

(산림과)



## 목 차

- ① 기본현황
- ② 2023년도 업무성과
- ③ 부서목표와 추진전략
- ④ 2024년도 주요업무계획
- ⑤ 현안사업
- ⑥ 새로운 시책



# I. 기본현황

## □ 정·현원 및 업무 현황

### ○ 정현원 현황

계급별	계	5급	6급	7급	8급	9급	녹지연구사
정원	25	1	6	8	5	3	2
현원	25	1	8	7	5	2	2

### ○ 담당별 업무현황

담당명	분장 업무내용
산림 조성 담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>-산림 기본 통계 및 임지이용계획 수립·변경</li> <li>-자연휴양림 조성사업</li> <li>-산림복원사업</li> <li>-양묘사업</li> <li>-조림사업 및 사후관리</li> <li>-산림보호구역 지정관리</li> <li>-사방사업 및 사방지 지정관리</li> <li>-산사태 예방 및 복구사업</li> <li>-임업후계자, 독립가 선발 및 임업단체 육성</li> <li>-산림재해 예방사업</li> <li>-산림관련 중장기 발전계획 수립</li> <li>-산림체류형 청년창업센터 조성사업(지방소멸대응기금)</li> <li>-과내 서무 및 예산회계 일반</li> </ul>
산림 이용 담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공유임야 관리</li> <li>- 산림경영계획 작성, 운영(인가 및 사업신고)</li> <li>- 입목굴취, 벌채허가·신고 및 목재수급</li> <li>- 산지전용·일시사용지 사후관리</li> <li>- 보전·준보전산지 관리(지정·변경·해제)</li> <li>- 정책숲가꾸기사업(큰나무·어린나무가꾸기 등)</li> <li>- 임업·산림 공익직불제</li> <li>- 선도 산림경영단지 조성</li> <li>- 임업생산·기술지도 및 산주(협업체)교육</li> <li>- 재정지원일자리사업(공공산림가꾸기사업)</li> <li>- 산림소득분야 지원사업</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 임산물생산지원(자체사업)</li> <li>- 특별관리임산물 생산·신고</li> <li>- 임업기계장비 관리</li> <li>- 목재생산업 등록·관리</li> </ul>
산 립 보 호 담 당	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산불방지 대책</li> <li>- 산림사범 및 산림보호 단속</li> <li>- 토석채취허가</li> <li>- 등산로 조성 및 관리</li> <li>- 소나무재선충병 방제사업</li> <li>- 일반 산림병해충 방제</li> <li>- 산림병해충 예찰방제단 관리</li> <li>- 보호수 관리</li> </ul>
녹 지 조 경 담 당	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 임도사업(신설, 구조개량, 보수) 및 사후관리</li> <li>- 산촌생태마을조성 사업추진 및 사후관리</li> <li>- 임도관리원, 산촌생태마을 운영매니저 관리</li> <li>- 가로수 유지관리(가지치기, 이식, 변상금 부과 등)</li> <li>- 가로수 소공원 등 녹지공간 관리</li> <li>- 일해공원 관리</li> <li>- 핑크물리 행사 운영 지원 홍보</li> <li>- 핫들생태공원, 원폭회관~영창이교 구간 하천 수목,합천 군민체육공원(문화예술회관~구정수장), 대야성 역사테마파크, 호국공원 수목유지관리</li> <li>- 초계대공원, 삼가생태공원, 가야수변공원, 야로야성공원, 적중,가회,대병체육공원, 묘산월광공원, 묘산희망공원 수목유지관리</li> <li>- 그린작업단, 공원녹지관리원, 신소양체육공원 기간제 근로자 관리</li> <li>- 녹지담당 공무원 근무상황 관리</li> <li>- 신소양체육공원 관리(야구장 제외)</li> <li>- 도시숲 조성(미세먼지차단 숲, 생활환경 숲, 자녀안심 숲)</li> <li>- 소공원 및 가로수 조성</li> <li>- 실내정원(스마트가든) 조성 및 관리</li> <li>- 나무은행 운영(기증목 및 지장목)</li> </ul>

황매산관리담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 황매산 수목원 보완사업 및 프로그램 운영</li> <li>- 철쭉 및 억새 군락지 등 황매평원 관리</li> <li>- 철쭉/억새 축제 기획·운영·홍보</li> <li>- 황매산 관광휴게소(철쭉과 억새사이) 관리운영</li> <li>- 황매산 야영장 위탁운영 관리</li> <li>- 군립공원 관리 및 군립공원 홈페이지 운영</li> <li>- 군립공원 시설 사용료 부과</li> <li>- 군립공원 시설물 및 등산로 관리</li> <li>- 군립공원 계획수립·변경 및 관리운영</li> <li>- 군립공원 조례 관련 업무</li> <li>- 군립공원 사업시행 및 행위허가</li> <li>- 황매산 네트트레킹 운영 관리</li> <li>- 황매산 녹색문화체험지구 조성사업</li> <li>- 황매산 숲속야영장 보완사업 및 운영</li> </ul>
자연휴양림담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연휴양림 시설물 관리</li> <li>- 치유의 숲 운영</li> <li>- 휴양림 예약 및 환불, 불입</li> <li>- 자연휴양림 홍보</li> <li>- 공무원 및 기간제근로자 관리</li> </ul>

## □ 주요 기본현황

### ○ 산림현황

(단위 : ha)

총면적	산림면적	소유별 면적			산림면적율
		국유림	공유림	사유림	
98,304	71,284	4,352	3,166	63,766	72.5%

### ○ 산림기관단체 및 인력육성현황

(단위 : 명)

단체			인력육성내역		
단체명	회원수	직원수	계	독립가	임업후계자
합천군산림조합	3,228	21	246	11	235

○ 황매산 군립공원 시설 현황

구분	위치	면적	비고
황매산 군립공원	가회면 둔내·중촌 대병면 하금·회양	21.78km <sup>2</sup>	- 1983.11.18. 지정 - 해발 1113.1m
황매산 수목원	가회면 둔내리 산219-1외	961,078m <sup>2</sup> (시설면적: 267,192m <sup>2</sup> )	-수목초화류 1,403종 (초화류679,관목류318,교목류406) -관리시설 1식, 전시시설 1식 -증식 및 재배시설 2동
황매산 야영장	가회면 둔내리 산219-11외 (제1야영장)	15,500m <sup>2</sup>	-사이트84개소(텐트76,카라반8), 화장실 2, 샤워장 1, 취사장 1, 놀이테, 트리하우스 1, 관리사무소 1
	가회면 둔내리 1373외 (제2야영장)	6,637m <sup>2</sup>	-사이트21개소(텐트10,카라반11), 화장실 1, 샤워장 1, 취사장 1, 관리사무소 1
	가회면 둔내리 산219-16외 (숲속야영장)	150,000m <sup>2</sup>	- 캠퍼하우스 11동(A형 4동, B형 7동) - 야영장 31사이트, 카라반15개소 - 커뮤니티 오피스 1개소 - 방문자안내소(192.29m <sup>2</sup> ), 화장실 2
황매산 무장애나눔길	가회면 중촌리 산180 외	1.43km	- 2022.09.30. 준공

○ 오도산 휴양림 시설 현황

- 오도산 자연휴양림 : 1998년 11월 조성, 2002년 3월 개장

숲속의집	청소년 수련관	야영테크	관리 사무실	샤워장	산책로	등산로
13동18실/533m <sup>2</sup>	1동	81개	1동	1동	1개소, 2km	2코스, 총15km

- 치유의 숲 : 2012년 2월 조성 , 2018년 10월 개장

숲속의 집 A타입	숲속의 집 B타입	프로그램실	건강검사실	세미나실	체험실
2동/42.85m <sup>2</sup>	2동/39.45m <sup>2</sup>	1동/65m <sup>2</sup>	1동/15.05m <sup>2</sup>	1동/130m <sup>2</sup>	8동/32.5m <sup>2</sup>



## Ⅱ. 2023년도 업무성과

### □ 총 평

- 산림사업 상생협력 및 산림조합의 공적기능 강화를 위한 민관협력형 산림 경영(조림, 숲가꾸기)사업으로 사유림 경영 활성화
- 부서, 민간, 기관 간 업무협의체 구성 및 협업을 통한 지방소멸대응 기금 사업의 원활한 추진
- 작목별 맞춤형 생산기반조성 사업 지원으로 임업인 소득증대
- 대형 산불 발생, 장마, 태풍 등 각종 재난 재해로부터 주민 사전대피 및 부서 읍·면 상호협조체계 구축으로 인명피해 예방과 긴급 복구로 군민 안전 확보
- 일해공원, 신소양 체육공원, 핫들 생태공원, 군민체육공원 및 읍면에 조성된 소공원의 체계적 관리로 군민 생활 밀착형 녹지공간 제공
- 외부 관광객이 참여하는 황매산 나무심기 행사, 철쭉제, 무장애 나눔길 활성화로 황매산 사계절 관광지 인지도 향상 및 방문객 만족도 제고
- 황매산군립공원(황매정원) 제13회 대한민국 조경대상 문화체육관광부 장관상 수상

### □ 주요성과

#### ◇ 조림사업

- 대상지 : 합천군 관내 산림
- 사업비 : 785백만원
- 사업량 : 120ha
- 사업기간 : 23. 3. ~ 23. 5.
- 사업내용 : 경제수조림 60ha, 큰나무조림 27ha, 밀원수조림 13.45ha, 탄소저감조림 3.3ha, 산불피해지 복구조림 16.25ha

#### ◇ 산림재해예방 및 사방사업

- 산사태 정보시스템 유지·관리 및 현행화 : 기상특보상황 등록 및 전파  
- 산사태취약지역 239개소 관리
- 산사태현장예방단운영 : 4명/59백만원  
- 산사태취약지역 점검 및 산사태 응급 복구 등

- 합천 산불피해 응급복구사업 : 2,414백만원
  - 산지사방(6.99ha), 사방댐(5개소), 야계사방(0.5km),
  - 사방사업으로 대형산불 피해지 산사태 등 2차 피해 예방
- 2022년 대형산불 피해지 항구복구를 위한 별채 : 712백만원
  - 사업량 : 95.6ha
  - 사업기간 : 2023. 3월 ~ 11월(별채 이후 2024년 봄철 조림으로 복구)
- 2023년 대형산불 피해지 항구복구(별채 및 조림)
  - 복구기본계획 수립 용역(22백만원) : 23. 7월 ~ 10월
  - 긴급별채(2.47ha/78,299천원) : 23. 10 ~ 11월

#### ◇ 봄철 나무심기 및 나무 나누어주기 행사

- 기 간 : 2023. 3. 24. ~ 3. 25.
- 사 업 비 : 100백만원
- 사 업 량 : 산철쪽 10,000본/2ha, 유실수 7,000본
- 사업내용 : 황매산 사계절 힐링 관광지 조성을 위한 산철쪽심기 및 식목일 기념 관내 주민 나무 나눔으로 녹색 생활 실천 공감대 형성

#### ◇ 정책 숲가꾸기 사업

- 대 상 지 : 합천군 관내 산림
- 사 업 비 : 2,915백만원
- 사 업 량 : 1,675ha
  - 큰나무가꾸기 45ha, 어린나무가꾸기 85ha, 산불예방 250ha, 미세먼지 300ha, 조림지풀베기 500ha, 덩굴제거 480ha, 산물수집 15ha
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월(연중)
- 사업내용 : 산불예방숲가꾸기, 큰나무가꾸기, 어린나무, 덩굴제거 등

#### ◇ 미세먼지 저감 숲가꾸기사업

- 대 상 지 : 관내 생활권 주변 산림
- 사 업 비 : 813백만원
- 사 업 량 : 300ha
- 사업기간 : 2023. 1 ~ 12월(연중)
- 사업내용 : 미세먼지 저감 공익림가꾸기, 숲아베기, 가지치기 등

◇ 선도 산림경영단지 조성(공모사업)

- 사업기간 : 2019년 ~ 2028년(10년간)
- 총사업비 : 75억원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%) \* 5년차 : 7.8억원
- 사업량 : 795ha(묘산면 도옥리 산1 외 104필지)
- 사업내용 : 조림, 숲가꾸기, 임도, 임목생산 등 산림경영에 필요한 산림사업
- 추진체계 : 산림조합 계약체결을 통한 대리경영(산주동의, 사업실행 등) 추진
- 그간 추진사항
  - 대행위탁사업 보조금 교부 : 2023. 1월
  - 산림(조림,간선임도,숲가꾸기,풀베기)사업 추진 : 2023. 3 ~ 12월

◇ 공공산림가꾸기사업

- 대상지 : 관내 국도, 지방도, 산록변 등
- 사업인원 : 17명(자원조사단2명, 산물수집단11명, 패트롤4명)
- 사업비 : 316백만원
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 10월
- 사업내용
  - 숲가꾸기 실행지 산물수집
  - 도로변, 산록변 숲가꾸기 및 덩굴제거 등

◇ 산림소득(농림)사업

- 임산물 저장 및 건조시설 지원사업
  - 사업내용 : 임산물 저장 및 건조시설 설치 사업비 지원
  - 사업비 : 33백만원(국비20%, 도비9%, 군비21%, 자담50%)
  - 사업량 : 5개소
- 산림작물 생산단지(소액) 지원사업
  - 사업내용 : 표고자목 구입, 관정, 울타리 설치 등
  - 사업비 : 286백만원(국비20%, 도비9%, 군비21%, 자담50%)
  - 사업량 : 16개소
- 작업로 시설 지원사업
  - 사업내용 : 기계화에 필요한 노폭3m 내외의 작업로 보수 사업비 지원
  - 사업비 : 53백만원(국비20%, 도비9%, 군비21%, 자담50%)
  - 사업량 : 10.55km

- 밤나무 노령목 관리 지원사업
  - 사업내용 : 밤나무 재배지에 대한 전지전정, 솜아베기 사업비 지원
  - 사업비 : 30백만원(국비20%, 도비9%, 군비21%, 자담50%)
  - 사업량 : 22.96ha
- 밤 등 생산장비 지원사업
  - 사업내용 : 기계톱, 예취기, 기계화 전지기, 수집기 등 구입비 지원
  - 사업비 : 45백만원(국비20%, 도비9%, 군비21%, 자담50%)
  - 사업량 : 4대
- 토양개량제 지원사업
  - 사업내용 : 토양개량을 위한 토양개량제 구입비 지원
  - 사업비 : 7백만원(국비70%, 도비9%, 군비21%)
  - 사업량 : 11.85ha
- 유기질비료 지원사업
  - 사업내용 : 토양산성화 방지를 위한 유기질비료 구입비 지원
  - 사업비 : 5백만원(국비70%, 도비9%, 군비21%)
  - 사업량 : 2,666포
- 산양삼 생산과정 확인 지원사업
  - 사업내용 : 산양삼 적합성검사 수수료 지원
  - 사업비 : 0.38백만원(국비40%, 도비18%, 군비42%)
  - 사업량 : 1개소
- 산림조합 톱밥생산·판매지원사업
  - 사업내용 : 톱밥생산·판매에 따른 보조금 지원
  - 사업비 : 1,620백만원(군비 44%, 자담56%)
  - 사업량 : 350,000포
- 장작생산기계구입 지원사업
  - 사업내용 : 장작생산기계구입 구입비 지원
  - 사업비 : 114백만원(군비50%, 자담50%)
  - 사업량 : 2대
- 신소득 작목 생산단지조성 지원사업
  - 사업내용 : 두릅 등 생산단지 조성에 따른 묘목비 지원
  - 사업비 : 71백만원(군비50%, 자담50%)
  - 사업량 : 39,740주(두릅, 엄나무, 가죽나무)

- 임산물(밤) 산지 순회수집 판매 지원사업
  - 사업내용 : 임산물(밤) 산지 순회수집 판매 인건비 지원
  - 사업비 : 40백만원(군비60%, 자담40%)
  - 사업량 : 1개소
- 임산물생산기반시설 지원사업
  - 사업내용 : 임산물재배지 관정관수 설치 지원
  - 사업비 : 90백만원(군비50%, 자담50%)
  - 사업량 : 9개소
- 합천표고버섯연합회 톱밥배지 지원사업
  - 사업내용 : 표고버섯 톱밥배지 구입비 지원
  - 사업비 : 180백만원(군비50%, 자담50%)
  - 사업량 : 200,000kg
- 임업후계자 산마늘 단지 조성 지원사업
  - 사업내용 : 산마늘 모종 구입비 지원
  - 사업비 : 100백만원(군비50%, 자담50%)
  - 사업량 : 200,000뿌리

#### ◇ 등산로 정비사업 추진

- 대상 : 갈마산 등산로 정비사업 외 11개소
- 사업비 : 330백만원
- 사업량 : 노면정비, 풀베기 및 시설물 정비 등

#### ◇ 소나무재선충병 방제사업 추진

- 소나무재선충병 예방나무주사 시행
  - 덕곡면 장리, 50ha / 125백만원
  - 가야면 치인리(해인사), 52ha / 93백만원
  - 울곡면 노양리, 50ha / 101백만원
- 소나무재선충병 무인항공방제 시행
  - 묘산면 광산리 일원, 38.78ha(19.39ha x 2회) / 17백만원
  - 청덕면 초곡리 일원 38.19ha(19.19ha x 2회) / 18백만원
- 산림병해충 예찰방제단 운영 : 2개조 8명 / 256백만원

◇ 일반 산림병해충 방제 추진

- 벗나무 가로수 병해충 방제작업
  - 사업비 : 5,000천원
  - 사업량 : 200km(20,000여본)
- 밤나무 해충 방제사업 시행
  - 사업비 : 150,000천원 (산림조합 위탁)
  - 사업량 : 항공방제(2056.94ha), 제초방제(966.48ha), 지상방제(87ha)
- 생활권 수목진료 민간컨설팅 시행
  - 사업비 : 2,782천원
  - 사업량 : 10건

◇ 보호수 및 노거수 정비사업 추진

- 사업비 : 82백만원
- 사업대상 : 보호수 47본 (보존가치 있는 노거수 포함)
- 사업량 : 보호수 정비 및 안전진단 (27본), 보호수 표지석 정비(20개)

◇ 매봉산 건강의 숲 조성(공약사업)

- 사업비 : 500백만원
- 위치 : 야로면 매봉산 (야로면 구정리 23번지 일원)
- 사업내용 : 전망대(1식), 보행매트(239m), 데크설치(1식),  
운동기구(5개) 설치, 기존시설물 철거 등
- 사업기간 : 2023. 9월 ~ 12월 (23. 10월 중순 착공예정)

◇ 그린합천 녹지네트워크 구축사업

- 대상지 : 일해공원, 쉼터, 생활주변 공한지 및 자투리땅, 가로변 등
- 사업비 : 1,749백만원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월
- 생활권 녹지공간 조성
  - 생활주변녹지공간 조성사업 : 203백만원(용주면농업기술센터)
  - 생활환경 숲 조성사업 : 191백만원(적중면 황정리 일원)
  - 장미터널 조성사업 : 179백만원(일해공원 제방 일원)

- 명상숲 조성사업 : 65백만원(합천중학교)
- 가로수 조성사업 : 39백만원(쌍백면 지방도 1041호선)

○ 녹지공간 유지관리

- 녹지공간 사후관리 : 200백만원(가로수, 교차로 정비, 소공원 관리 외)
- 마을쉼터(정자) 유지보수사업 : 200백만원
- 녹지관리 인부사역 : 622백만원(공원녹지관리 14명, 그린작업단 11명, 도시녹지관리원 1명)
- 지장목 이식 등 나무은행 운영 : 50백만원

◇ **신소양 체육공원 유지 관리**

- 대 상 지 : 신소양체육공원 일원
- 사 업 비 : 664백만원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12월
- 신소양체육공원 관리현황
  - 계절별 초화류(유채, 황화코스모스) 파종 3개소(17,200㎡)
  - 진입부 잔디원 조성 및 실새풀(자생종) 식재로 경관개선(8,700㎡)
  - 은행나무 군락지 하부 수국원 조성(8,000㎡)
  - 신소양 체육공원 유지관리원 운영 : 194백만원 / 13명
- 핑크물리 개화기간 지원 운영
  - 기 간 : 2023. 9. 28. ~ 10. 29.
  - 방문인원 : 100,000명 정도
  - 소요예산 : 87백만원(교통통제 용역, 이동식 화장실 임차 등)

◇ **임도사업**

- 대 상 지 : 합천군 울곡면 노양리(산불피해지), 가회면 도탄리 일원
- 사 업 비 : 2,587백만원
- 사 업 량 : 139km(임도신설 7km, 구조 개량 2km, 임도풀베기 및 정비 130km)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

◇ **황매산 숲속야영장 조성사업**

- 대 상 지 : 합천군 가회면 둔내리 산219-26번지 외
- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2023년 2월

- 사 업 비 : 1,900백만원(국 950백만원, 도 285백만원, 군 665백만원)
- 사업내용

구분	캠퍼하우스	야영장	방문자안내소	화장실
사업량	11동 (A형 : 4동, B형 : 7동)	31사이트	192.29m <sup>2</sup>	2동(기존시설)

○ 그간 추진상황

- 황매산 다목적시설 주차장 조성 : '17. 12월 ~ '18. 11월
- 황매산 숲속야영장(산림청) 공모사업 선정 : '21. 9월
- 황매산 숲속야영장(산림청) 실시설계 용역 : '22. 1월 ~ 4월
- 황매산 숲속야영장(산림청) 공원계획 변경 : '22. 6월
- 황매산 숲속야영장(산림청) 조성계획 승인 : '22. 8월
- 황매산 숲속야영장 조성사업 시행 : '22. 8월 ~ '23. 2월
- 황매산 숲속야영장 보완사업 시행 : '23. 2월 ~ '23. 9월
- 황매산 숲속야영장 시범운영 : '23. 10월 ~ '23. 11월

◇ 황매산 위케이션 조성사업

- 사 업 명 : 황매산 위케이션 조성사업 카라반 및 커뮤니티 오피스 구입
- 대 상 지 : 합천군 가회면 둔내리 산219-26번지 외
- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 2023년 10월
- 사 업 비 : 1,000백만원[지방소멸 대응기금]
- 사업내용 : 위케이션 카라반 15개소 및 공유 오피스 1개소

○ 그간 추진상황

- 위케이션 단지조성 계획 수립 및 실시설계 용역 : 2023. 01월 ~ 03월
- 자연공원 구역 내 공원계획 변경 : 2023. 04월 ~ 10월
- 계약심사 및 공사 발주 : 2023. 06월
- 공사 착공 : 2023. 07월
- 공사 준공 : 2023. 10월



◇ 황매산 군립공원 시설 등 보완사업

구분	공사명	사업비(백만원)
합계		1,738
야영장	황매산군립공원 제1야영장 온수기 교체 및 화장실 외벽수리	8
	황매산군립공원 제1야영장 임시취사장 설치공사	17
	황매산 숲속야영장 차폐식재 조경공사	18
	황매산 숲속야영장 숲속의집 야영데크 설치공사	87
	황매산군립공원 제1캠핑장 숲속화장실 온수설비 보수공사	9
	황매산군립공원 숲속야영장 조경수 식재공사	19
	황매산 제1야영장 관리사무소 개축공사	986
수목원	황매산수목원 관람데크 오일스테인 도장공사	14
	황매산수목원 역사군락지 탐방로 조성공사	20
	황매산수목원 식용식물원 경계휀스 설치공사	19
	황매산수목원 진입부 암석정원 조성사업	167
군립공원	황매산군립공원 정상주차장 공원등 설치공사	16
	황매산 네트 트레킹 조성공사	248
	황매산 철쭉군락지 보행매트 설치공사	19
	황매산군립공원 군락지 관리를 위한 보도포장 보수공사	19
	황매산군립공원 황매정원 수국군락지 예초공사	9
	황매산 위케이션부지 지하수관정개발 공사	16
	황매산 위케이션 조성사업 전기공사	26
	황매산 위케이션 조성사업 상하수도 공사	21

◇ 철쭉 및 역사 군락지 집중 관리

- 시기별 철쭉군락지 관리 : 개화이전 잡풀제거, 개화이후 철쭉 전정
- 철쭉 군락지 집중 관리 : 역사 제거, 덩굴제거 등 철쭉 생장 환경 개선

◇ 황매산 수목원 활성화

- 수목원 일반현황
  - 수목류 769종 및 초화류 870종 보유
  - 관리재배시설 : 방문자센터 및 전시온실 각 1동, 재배증식온실 2동
  - 편익휴양시설 : 숲속화장실 1동, 전망데크, 전망쉼터, 잔디마당
  - 테마전시원 : 약용식물원의외 18개소
  - 교육시설 : 어린이 숲체험장 1개소
- 재배수목 증식 및 분양
  - 나무수국 90,000본 증식, 비목나무 2,500본 증식, 벌개미취 15,000본 분양(울곡면)

- 황매산 수목원 체험프로그램 운영(숲에서 놀면 뭐하니 외 2종)
  - 프로그램 운영기간 : 5월~8월
  - 참여인원 : 합천성모 유치원의 4개팀 101명 참여
- 황매산 군립공원(수목원) 안내프로그램 운영('23. 4~8월 기준)
  - 황매산 군립공원(수목원) 나눔카트 : 1,523명 참여
  - 황매산 군립공원(수목원) 도슨트 프로그램 : 109명 참여

◇ **오도산자연휴양림 보강사업 시행**

- 숙박시설 리모델링사업(3실) : 600백만원
- 야영장 데크 교체 공사 : 261백만원
  - ▶야영장 평데크 설치(4\*4m-17개소,3.6\*3.6m-9개소), 기존 야영장 철거(3\*3m-26개소)
- 야영장 데크 전기설비 공사 : 218백만원
  - ▶전신주(29개),데크단자(44개),조명기구(9개),배전반(6개)
- 오도산 치유의숲 건물 외부도색공사 : 67백만원
- 기타 시설물 보수공사 시행 : 380백만원

◇ **오도산자연휴양림 내 치유의 숲 운영**

- 치유프로그램 실행(산림치유지도사 3명, 200회-2000명유치)

◇ **휴양림 이용실적**

- 운영실적 : 287백만원(2023년 9월 현재)
- 전년도 대비 : 건수 65%, 금액 69%

(단위 : 건/천원)

구 분	2022년		2023년(~9월)	
	건 수	금 액	건 수	금 액
계	74,972	417,930	49,440	287,933
입 장 료	53,836	11,427	34,184	8,962
주 차 료	6,402	12,400	5,192	10,096
야영데크	6,566	65,630	3,775	37,750
현장판매(데크전기)	2,022	6,066	1,889	5,721
자연휴양림 숙박료	5,023	311,852	3,142	214,431
치유숲 프로그램료	1,123	10,555	1,258	10,973

## □ 반성(보완사항)

- 산사태 취약지역(인명피해 우려지역)에 대한 사람 중심의 대비책 마련
  - 취약지역 면적, 유역면적, 유출구, 대피로 등 누락정보 현행화
  - 취약지별 사방사업 실시현황을 현행화하고 연도별 해제대상지 추출
  - 대피로 및 대피장소 등 대피요령 주민 홍보 및 연락체계 현행화

## □ 향후과제

- 산사태 취약지역(인명피해 우려지역) 관리계획 수립을 통한 체계적 관리
  - 관리중인 취약지역 일제조사 및 점검을 통한 관리대장 작성
  - 취약지역 지정·해제 및 산사태정보시스템상의 공간정보자료의 현행화
- 산림의 경제적 가치 증진 및 공익기능 최적 발휘를 위한 숲가꾸기 추진
  - 경제림 육성, 천연림 보육개량 사업 등 산림기능에 부합하는 설계 및 사업추진
- 임산물 생산 증대 및 임업인 소득향상을 위한 기반 강화
  - 농림·산림소득 공모사업 적극홍보 및 산림소득증대사업 관련 교육참석 지원
- 산불방지 종합대책 수립 및 산불예방 활동 실시
  - 산불기동·초소감시원(135명-읍면) 및 산불진화인력 선발(45명-군)
  - 산불예방·진화장비 점검 : 산불소화시설(1개소), 진화차량(5대)
  - 산불예방 시설물 점검 : 감시초소(15개소), 무인감시카메라(16대)
  - 주요등산로 입산통제 실시 : 12개소 (통제기간 : 11.1~5.15)
- 황매산군립공원 사계절 체류형 관광지 조성
  - 계절별 볼거리 연출 및 관리 : 봄 철쭉, 여름 수국, 가을 억새
  - 다양한 체험 프로그램 운영 : 가족 별자리 관측 프로그램, 수목원 숲 속 체험 프로그램, 숲해설 프로그램 운영 등
  - 황매산 녹색문화체험지구 조성사업, 황매산 숲속야영장, 워케이션 카라반 운영 등
- 오도산 자연휴양림 보완사업(리모델링)을 통한 방문객 만족도 제고

### Ⅲ. 부서목표와 추진전략

정책 목표	추진전략	추진과제
건강한 숲, 안전한 군민, 산림휴양 도시 합천	◇ 사람과 산림이 공존하는 체류형 숲 조성	① 산림자원 육성 및 재해 예방 ② 두무산 자연휴양림 조성 ③ 산림체류형 청년창업센터 조성 ④ 대형산불 피해지 건강한 산림 회복 ⑤ 산사태 취약지역 체계적 관리로 군민 안전 확보 ⑥ 밀원수 지역 특화림 조성
	◇ 지속가능한 산림자원 육성으로 산림의 경제적 공익적 가치 증대	① 건강한 푸른 숲 가꾸기 ② 임업·산림 공익기능 증진을 위한 임업직불제 운영 ③ 공공 산림 가꾸기사업 ④ 맞춤형 산림소득지원을 통한 임업소득 증대 ⑤ 선도 산림경영단지 조성
	◇ 산불예방 및 산림병해충 방제로 청정 산림보전	① 체계적 산불방지 및 초동진화 태세 구축 ② 안전한 숲길(등산로) 조성·관리 ③ 건강한 산림생태 보전을 위한 산림병해충 방제 ④ 산림자원보호 및 보호수 관리
	◇ 생활밀착형 녹지공간 확충	① 그린합천 녹지네트워크 구축
	◇ 황매산 사계절 체류형 관광지 조성	① 황매산 군립공원 시설 관리 ② 황매산 철쭉제 및 억새축제 행사 지원 ③ 황매산 수목원 운영 관리 ④ 황매산 사계절 체류형 관광 활성화
	◇ 치유와 휴양의 1번지 오도산휴양림 실현	① 치유와 휴양의 1번지 실현 ② 쾌적하고 안전한 휴양림 조성

## IV. 2024년도 업무계획

건강한 숲, 안전한 군민, 산림휴양도시 합천



### 6대 추진전략

- ① 사람과 산림이 공존하는 체류형 숲 조성
- ② 지속가능한 산림자원 육성으로 산림의 경제적·공익적 가치 증대
- ③ 산불예방 및 산림병해충 방제로 청정 산림보전
- ④ 생활밀착형 녹지공간 확충
- ⑤ 황매산 사계절 체류형 관광지 조성
- ⑥ 치유와 휴양의 1번지 오도산 휴양림 실현

# 1. 사람과 산림이 공존하는 체류형 숲 조성

## □ 조림사업 및 조림지 사후관리

- 경제림조성(35ha, 252백만원)
  - 목재를 지속적으로 생산 및 바이오매스 원료 공급, 단기소득 창출 가능
- 큰나무조림(10ha, 119백만원)
  - 경관조성 등 산림의 공익적 가치 증진을 위하여 경관수종 식재
- 산불피해지복구조림(20ha, 300백만원)
  - 산불피해지 복구로 산림 녹화 추진
- 지역특화조림(9ha, 187백만원)
  - 지역의 특색있는 산림조성
- 밀원수조림(10ha, 100백만원)
  - 양봉농가 지원을 위한 밀원수 단지 조성

## □ 산림재해예방 및 사방사업 시행

- 산사태 정보시스템 유지·관리 및 현행화 : 기상특보상황 등록 및 전파
  - 산사태취약지역 239개소 관리
- 산사태 현장 예방단 운영 : 4명/59백만원
  - 산사태취약지역 점검 및 산사태 응급 복구 등
- 사방사업 시행 : 사방댐 4개소, 계류보전 1km

## □ 산림생태복원사업 시행

- 대상지 : 가회면 둔내리 산180일원(황매산 일원)
- 사업량/사업내용 : 3ha/산림생태복원 1식(단끓기, 통나무울짱엷기 등)
- 세부추진 경과 및 계획
  - 산림생태복원 타당성 용역(12,500천원) : 23. 8월
  - 산림생태복원 실시설계 용역(15,000천원) : 23. 9월 ~ 11월
  - 산림생태복원사업 공사착공(299,000천원) : 24. 1월 ~ 5월

## 2. 산림의 경제적 공익적 가치 증대

### □ 건강한 푸른 숲가꾸기

#### ◇ 큰나무가꾸기 : 100ha/173백만원

- 산림자원 순환경제 기반 구축 및 경제적 가치 증진을 위한 경제림 육성
  - 경제림가꾸기 : 숲아베기, 천연림보육 등 100ha

#### ◇ 산불예방숲가꾸기 : 100ha/380백만원

- 산불 취약지역에 대한 숲관리 강화로 국민안전 강화
  - 산불예방 숲가꾸기 : 산불취약지역에 실시하는 숲가꾸기 100ha

#### ◇ 덩굴제거사업 : 400ha/700백만원

- 도로변 등 가시권 덩굴류 제거를 통한 건강한 산림생태계 구현

#### ◇ 어린나무가꾸기 : 30ha/50백만원

#### ◇ 미세먼지저감 숲가꾸기 : 200ha/540백만원

- 산림의 다양한 공익기능 최적 발휘를 위한 공익림 가꾸기 정착
  - 미세먼지 저감 등 생활권 환경개선 기능 증진을 위한 숲가꾸기 200ha

### □ 임업·산림 공익기능 증진을 위한 임업직불제 운영

- 낮은 임가 소득을 보전하고 산림의 경제적·공익적 가치의 지속적인 향상을 위해 임업직불금 지급

- 지급대상 산지 : ' 19.04.01.~' 22.09.30.까지 임업경영체에 등록된 산지

- 임산물생산업, 육림업 준수사항에 대한 이행점검 추진으로 산림의 공익적 기능 유지 및 사유림경영 활성화

- 추진계획

- 사전검증 및 신청접수 공고(1~4월)→직불금 신청·등록(5월)→신청사항조사 및 등록증발급(6월)→ 준수사항 이행점검 및 지급대상자 확정(7~9월)→지급금액 산정(10월)→직불금지급(11월)→사후관리(연중)

## □ 공공산림가꾸기(녹색일자리창출)

### ◇ 저소득층 등 취약계층 고용 일자리 창출 : 17명/316백만원

- 산림자원조사단(2명) : 산림자원조사 및 산림정보 DB구축
- 산림바이오매스 산물수집단(11명) : 숲가꾸기 실행지 산물수집, 도로변·산록변 숲가꾸기 및 덩굴제거 실시
- 숲가꾸기패트론클(4명) : 생활권 주변 덩굴류, 병해충, 산림재해 등에 대한 현장 민원처리 등

## □ 맞춤형 산림소득지원을 통한 임업소득 증대

### ◇ 청정임산물 이용증진

- 산양삼 생산과정 확인 지원사업
  - 7개소/3백만원(국 40%, 도 18%, 군 42%)
  - 산양삼 적합성검사 수수료 지원을 통한 산양삼 안전성 강화
- 임산물 유통기반 조성사업
  - 3개소/30백만원(국 20%, 도 9%, 군 21%, 자담 50%)
  - 직거래 활성화 및 홍수출하 방지 등 유통조직화를 위한 시설·장비 지원

### ◇ 임산물생산기반조성

- 임산물 생산기반 조성사업
  - 26개소/165백만원(국 20%, 도 9%, 군 21%, 자담 50%)
  - 단기소득 임산물에 대한 생산 장비 및 기반시설 현대화 지원을 통하여 임산업 경쟁력 강화 및 임가 소득증대 도모
- 친환경 임산물재배관리
  - 69개소/107백만원(국 70%, 도 9%, 군 21%)
  - 산성화된 토양을 적정 산도로 개량하고, 토양 내 유효규산 함량을 개량하여 지력 회복을 통해 친환경 임산물 생산기반 조성
- 산림작물생산단지조성(소액)
  - 36개소/817백만원(국 20%, 도 9%, 군 21%, 자담 50%)
  - 작업로, 울타리 등 단기소득 임산물 생산기반시설의 현대화를 위한 지원으로 임산물의 생산성 및 품질향상



## □ 선도 산림경영단지 조성(6년차)

- 위 치 : 묘산면(도옥·안성·화양), 야로면(나대), 가야면(청현) / 795ha
- 사 업 비 : 총사업비 75억원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)
  - 2024년(6년차) : 7.8억원(국비 5.5억원, 도비 0.7억원, 군비 1.6억원)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2028년(10년간) / 6년차( '24) 통합사업실행(조림·숲가꾸기 등)
- 추진체계 : 산림조합 계약체결을 통한 대리경영(산주동의, 사업실행 등) 추진
- 사업내용 : 조림, 임목생산, 산림경영기반(임도 등) 등 산림경영에 필요한 산림사업
- 추진계획
  - 대행사업 보조금 교부 : 2024. 1월
  - 대행사업시행(통합사업) : 2024. 2 ~ 11월
  - 정산검사 및 단지평가 : 2024. 12월

## □ 산지의 합리적 관리

- 자연친화적 산지개발(준보전산지이용) 및 산지복구 강화
- 대규모 산지전용(태양광발전소·광업용 등) 허가지에 대한 사후관리 강화
- 복구대상(비탈면 등)에 대한 복구설계서 승인기준 검토 철저

## □ 체계적인 균유림 관리 재정 확충 기여

- 공유임야 정기 실태조사 실시 : 1,089필지/ 3,142ha
- 균유림 대부 관리 및 대부료 체납방지를 통한 재정 확충 도모
  - 2023년 균유림 사용료(대부료) : 17필지/ 6.9ha
  - 2024년 대부료 예상액 : 1.5백만원

### 3. 산불예방 및 산림병해충 방제로 청정 산림보전

#### □ 체계적 산불방지 및 초동진화 태세 구축

- 운영기간 : 2024. 1. 1. ~ 5. 31. / 2024. 11. 1. ~ 12. 31.
- 산불예방 및 진화장비 확충 : 등짐펌프 및 개인진화장비 등 구입
- 산불조기발견 및 초동진화 체계구축
  - 감시초소 운영(15개소), 산불진화헬기임차(1대), 산불소화시설 운영(1대), 무인감시카메라 운용(16대)
- 산불감시원 및 산불전문예방진화대 산불취약지 전진배치 : 180명  
(산불전문예방진화대 45명, 초소감시원 30명, 기동감시원 105명, 모니터링 요원 1명)

#### □ 안전한 숲길(등산로) 조성·관리

- 사업물량 : 9km(합천군 관내 등산로 정비)
- 사업비 : 400백만원
- 걷기 편한 숲길, 다양한 테마가 있는 숲길, 안전한 숲길 조성으로 걷기문화 확산

#### □ 건강한 산림생태 보전을 위한 산림병해충 방제

##### ◇ 산림병해충 예찰방제단 운영

- 운영기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 인건비 : 300백만원
- 인원 : 2개단(4명 x 2개조)
- 소나무재선충병 예찰, 산림병해충 예찰, 고사목 제거 및 훈증, 훈증더미 제거 등

##### ◇ 소나무재선충병 방제

- 사업비 : 660백만원
- 사업량 : 고사목 제거 3,500본, 예방나무주사 100ha, 훈증더미제거 200개소, 무인항공방제 50ha

◇ 산림병해충 방제 및 예방활동 강화

- 해인사 소나무재선충 예방나무주사 : 100백만원
- 밤나무 해충 민간대행 사업 : 2,200ha/150백만원
- 매미나방 등 돌발해충 방제 : 30ha/10백만원
- 수목질병 정밀분석을 위한 전문컨설팅 운영 : 10개소/3백만원

□ 산림자원보호 및 보호수 관리

◇ 산림자원보호

- 불법산림훼손 단속 및 산지관리법 위반행위 사법처리
- 철저한 산불조사 및 원인분석 강화

◇ 보호수·노거수 관리

- 보호수 및 노거수 외과수술 및 정비 확대 : 15개소/70백만원
- 보호수 안전 진단 및 처방 : 10개소/6백만원
- 보존가치가 있는 노거수 지속 발굴 보존

## 4. 생활밀착형 녹지공간 확충

### □ 그린합천 녹지네트워크 구축

- 생활환경 숲 조성사업 : 200백만원/1개소
- 가로수 조성사업 : 160백만원/4km
- 나무은행 운영 : 50백만원/1식
- 학교 명상숲 조성사업(가회초등학교) : 60백만원/1개소

### □ 녹지공간 조성 및 사후관리

- 녹지공간 조성사업(소공원 및 도로변 경관식재) : 150백만원
- 마을쉼터(정자) 유지보수사업 : 200백만원
- 녹지공간 사후 관리사업 : 200백만원
- 도로공사 가로수 및 기증목 이식사업 : 190백만원
- 공원(시설물, 수목) 유지 관리사업 : 75백만원
- 공원녹지관리원 운영 : 398백만원/20명
- 그린작업단 운영 : 239백만원/12명

### □ 신소양체육공원 시설 관리

- 신소양체육공원(시설물, 수목) 유지 관리 : 100백만원
- 경관용 그라스, 초화류 식재 : 90백만원
- 신소양체육공원 관리원 운영 : 194백만원/10명
- 수국원 확장사업 : 100백만원
- 관수시설 정비사업 : 50백만원
- 핑크블리 개화기간 종합대책 운영 : 87백만원

## 5. 황매산 사계절 체류형 관광지 조성

### □ 황매산 군립공원 시설 관리

- 황매산군립공원 보행로 보수공사 : 2.6km/200백만원
- 황매산군립공원 진입도로 보행자목교 보수공사 : 80백만원
- 황매산군립공원 단풍나무 군락지 전정/이식공사 : 80백만원
- 황매산군립공원 관리요원 배치 : 23명/521백만원
- 철쭉, 은하수, 억새 등 계절별 특색 집중 홍보(SNS등)로 연중 방문객 유치

### □ 황매산 행사 추진

#### ◇ 철쭉제 행사

- 철쭉제 행사지원 민간행사보조 : 1단체/140백만원
- 행사운영비(교통지원 인건비, 화장실 임차 등) 및 관광객의 즐길 거리를 위한 문화예술공연

#### ◇ 억새축제 행사

- 억새축제 행사지원 민간행사보조 : 1단체/140백만원
- 행사운영비(교통지원 인건비 등) 및 지역특색, 계절적인 분위기와 적합한 축제 콘텐츠 준비

### □ 황매산 수목원 운영 및 관리

- 수목원 숲 체험 프로그램 운영
  - 관내 10세이하 어린이 동반 가족 대상 체험 프로그램 운영
  - 수목원 코디네이터(1명) 및 숲 해설사(2명) 배치
- 황매산수목원 데크로드 보수공사 : 210백만원
- 황매산수목원 편의시설 보완사업 : 42백만원
- 황매산수목원 증식시설 보완사업 : 45백만원

### □ 황매산 사계절 체류형 관광 활성화

- 황매산 숲속야영장 유지관리요원 배치 : 6명/165백만원
- 황매산 숲속야영장 조경수 식재공사 : 120백만원
- 황매산 숲속야영장 쉼터데크 설치공사 : 125백만원
- 황매산 워케이션용 카라반 야영데크 설치공사 : 523백만원

## 6 치유와 휴양의 1번지 오도산 휴양림 실현

### □ 치유와 휴양의 1번지 오도산휴양림 실현

#### ◇ 치유와 휴양의 1번지 실현

##### ○ 산림치유

- 치유의 숲 치유 프로그램 실행 200회(2,000명 유치)
- 숲속의 길 체험등 오도산에 적합한 산림치유 프로그램 시행
- 산림치유지도사 3명(위탁) 및 숲길체험지도사 1명(채용) 운영

##### ○ 산림휴양

- 오도산자연휴양림 리모델링사업으로 찾고 싶은 휴양림 조성
- 산책로 신설 및 등산로 정비로 숲속 힐링 공간 확장

#### ◇ 쾌적하고 안전한 휴양림 조성

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| ○ 노후된 숙박시설 리모델링       | : 1,700백만원 |
| ○ 야간 경관 조명 시설 보강      | : 300백만원   |
| ○ 숙박 이용객 안전시설(진입로) 설치 | : 200백만원   |
| ○ 휴양림 숲속 경관 개선사업      | : 150백만원   |
| ○ 오도산 산책로 신설          | : 100백만원   |

## V. 현안사업

### 목 차

1. 두무산 자연휴양림 조성(공약)
2. 산림체류형 청년창업센터 조성(지방소멸대응기금)
3. 대형산불 피해지 건강한 산림 회복
4. 합천 밤 산업 인프라 확대 구축(공약)
5. 산불예방 활동 강화
6. 신소양체육공원 및 황강변 공원 수목 유지 관리
7. 임도개설 사업(산림청 중점 시책)
8. 황매산 녹색문화체험지구 조성사업
9. 오도산 자연휴양림 보완사업

# 두무산 자연휴양림 조성(공약)

- 산림휴양에 대한 수요를 충족시키고 지역경제 발전에 기여하고자 합천군 두무산(묘산산제) 군유지 일원 31.8ha에 자연휴양림을 조성하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년간)
- 위 치 : 합천군 묘산면 산제리 산3번지 외 2필지
- 총사업비 : 9,750백만원[국비(지방전환) 4,500, 도 1,350, 군 3,900]
- 사업규모 : 자연휴양림조성 1식(휴양림 지정면적 : 318,332 $m^2$ )
- 사업내용 : 산림문화휴양관(1개소, 815 $m^2$ ), 숲속의 집(A-C)(9동, 151 $m^2$ ), 방문자센터(153.00 $m^2$ ), 생태주차장(490 $m^2$ ), 진입로(B=5.0m, 230m), 수려한 캠핑장(8면, 6m×9.5m), 캠핑센터(120 $m^2$ ), 수려한 숲으로(路)(B=2.0m, 140m), 발담금숲(525 $m^2$ ), 아름답길(B=1.8m, 310m), 수려한숲길(B=2.0m, 560m)
- ※ 위케이션 단지 : 방문자센터 및 산림문화휴양관 내 공유오피스 조성

## □ 연차별 세부 추진계획

- 자연휴양림 지정고시-산림청고시 제2015-55호 : 2021. 6월
- 두무산 자연휴양림 기본계획수립 용역(완료) : 2022. 6월
- 두무산 자연휴양림 실시설계 용역 : 2022. 3월~23. 9월
- ※ 산림휴양관 내 위케이션 공유오피스 건축 협의(완료) : 2022. 08월
- 두무산 자연휴양림 소규모 환경영향평가 용역 : 2022. 8월~23. 6월
- 두무산 자연휴양림 사전재해 영향성 검토 용역 : 2022. 8월~23. 6월
- 휴양림 조성 건축신고 및 인허가 추진 : 2022. 12월~23. 6월
- 휴양림 진입로(임도 편입구역) 부지 매입 : 2023. 8월
- 도 계약심사 : 2023. 8월



- 자연휴양림 조성계획 승인 신청 : 2023. 9월
- 공사착공(예정) : 2023. 10월
- 공사준공(예정) : 2025. 12월

## □ 기대효과

- 가족단위 숲과 자연휴양림을 찾는 요구 증대에 부흥
- 산림자원의 관광자원화를 통해 합천군민의 삶의 질을 높이고 지역 경쟁력을 강화할 수 있는 산림휴양공간 창출

## □ 조 감 도



# 산림 체류형 청년창업센터 조성

## [지방소멸대응기금 1단계 사업]

- 귀농귀촌 인구 중 42.5%를 차지하는 귀산촌 인구 유입을 극대화하여 교육을 통해 합천군을 산림자원과 관광, 체험, 특산품 등을 연계한 일자리 창출로 지역에 조기 정착을 유도하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업비 : 1,700백만원(지방소멸대응기금)
- 규모 : 산림체류형 청년창업센터 조성 1식
- 주요시설 : 다목적 교육공간, 커뮤니티 공간, 교육생 편의시설 등
- 대상지 : 용주면 봉기리 87(농업창업단지 내)외 1필지

### □ 추진경과 및 추진계획

- 지방소멸 대응기금 투자 확정 : 2022. 8월
- 사업 현장 여건 및 대상지 확인 점검 : 2022. 9월
- 사업예산 편성 : 2022. 10월
- 공유재산 관리계획 승인(당초) : 2022. 12월
- 산림 체류형 청년창업센터 조성 기본계획 수립 용역 시행 : 2023. 2월
- 민·관·기관 업무협의체 구성 및 회의 개최 : 2023. 3~5월  
→ 회의 결과 농업 및 임업관련 전문인력 양성을 위한 융복합형(농업+임업) 교육 센터 건립, 청년 커뮤니티 공간 조성 필요하다는 방향성 설정
- 사업대상지 변경에 따른 공유재산 관리계획 승인(변경) : 2023. 8월
- 기본계획 수립 완료 : 2023. 6월
- 건축기획 용역 : 2023. 8~9월
- 실시설계 용역 : 2023. 10월
- 공사착공 및 준공(예정) : 2023. 12월 ~ 2024. 6월

# □ 위치도



# □ 평면계획도



# 대형산불 피해지 건강한 산림 회복

- 대형 산불로 인한 산림피해지에 대하여 긴급별채 및 사방사업 등을 신속하게 실시하여 연접한 가옥 등을 보호하고 건강한 산림으로 회복

## □ 2023년 대형산불 발생지 산림피해 복구

### ◇ 사방사업

- 사업기간 : 2023. 6월 ~ 10월
- 사업비 : 2,414백만원
- 사업량 : 3개지구(서산지구, 월평지구, 장계지구)
- 사업내용 : 땅밀림, 토사유출로 인명·재산파해 우려지역 응급복구 시행
- 세부 공종 : 산지사방(6.99ha), 야계사방(0.5km), 사방댐(5개소)

### ◇ 항구복구 조림사업

- 산불 피해지 복구 조림 면적 : 79.97ha
- 복구기본계획 수립 용역(20백만원) : 2023. 7월 ~ 10월
  - 산불 피해로 산림의 공익적 기능상실에 대한 복구 계획 수립
  - 산주, 지역주민, 환경단체 의견 수립
- 긴급별채(2.47ha/78,299천원) : 2023. 10월
- 항구복구 조림 대상지 별채(77.5ha/426백만원) : 2024. 1월
  - ※ 기본계획 수립 용역 및 주민설명회 후 조림수종 및 조림시기 결정

## □ 그간 추진사항

- 산불피해 조사 및 복구를 위한 합동조사 : 2023. 3월
- 대형 산불 산림피해 복구계획 수립 : 2023. 4월
- 산불 피해지 산사태 예방을 위한 주민설명회 및 사전점검 : 2023. 6월
- 사방사업 공사 착공 : 2023. 7월
- 대형산불 피해지(합천,용주) 기본계획수립 용역 : 2023. 7월~10월

# 합천 밤 산업 인프라 확대 구축(공약)

○ 우리군은 전국에서 5번째로 밤 생산량이 많은 주산지로, 밤 노령목이 많아 변하는 시대의 다양한 수요에 부응하지 못하여 고부가가치의 품종 개량을 통한 합천 밤 산업 육성 및 임가 경쟁력 제고에 기여

## □ 사업개요

- 사업명 : 합천 밤 산업 인프라 확대 구축
- 위치 : 합천군 관내 밤 재배지
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업비 : 1,355백만원 [국비 195, 도비 95, 군비 515, 자담 550백만원]
- 사업내용 : 밤나무 품종개량(50ha) 및 밤 생산농가 생산기반 조성 등

## □ 그간 추진현황

- 밤나무 품종개량 지원사업 수요조사 : 2022. 9월
- 밤나무 품종개량 지원사업 시행위탁 협약 체결 : 2022. 12월
- 밤나무 품종개량 지원사업 대상자 확정 : 2023. 1월
- 밤나무 품종개량 지원사업 추진(50ha, 20,000주) : 2023. 2월 ~ 5월
- 밤나무 품종개량 대상지 덩굴 제거 및 풀베기 : 2023. 8월
- 밤 생산기반 조성사업 추진(20개소, 128백만원) : 2023. 1월 ~ 12월
- 밤 산지 순회수집 판매 지원 : 2023. 1월 ~ 12월

## □ 향후 추진계획

- 당해사업 완료 및 정산 : 2023. 12월
- 밤 품종개량지 재조림·보식 작업 : 2023. 10월 ~ 2024. 3월
- 밤 생산기반 조성사업 대상자 확정 : 2024. 1월
- 밤 생산기반 조성사업 추진 : 2024. 2월 ~ 11월
- 밤나무 품종개량 대상지 덩굴 제거 및 풀베기 : 2024. 8월
- 당해사업 완료 및 정산 : 2024. 12월

## □ 기대효과

- 밤 노령목 품종개량 및 생산기반 조성으로 밤 산업의 경쟁력 강화
- 영세화·고령화인 밤 생산농가의 생산비 절감으로 임가 소득증대

# 산불 예방활동 강화로 인명·재산 보호

- 산불방지 종합대책을 수립하여 효율적인 예방 진화 체계 구축으로 산불 발생을 사전 예방하여 인명, 재산 보호 및 산림자원 보전

## □ 사업개요

- 대책기간 : (봄철)2024. 1. 1. ~ 5. 15. / (가을철)2024. 11. 1. ~ 12. 31.
- 대책내용
  - 산불방지 대책본부 운영 : 합천군 산림과 및 읍면사무소
  - 산불 감시 및 진화인력 확보 : 전문진화대 45명, 초소감시원 : 30명, 기동감시원 105명
  - 입산통제구역 지정 : 16개소 33,083ha
  - 산불예방진화시설 정비 : 산불무인감시카메라 16대, 산불소화시설 1대, 산불대응센터 1개소
  - 산불진화 장비 구축 : 산불진화·방제차량 교체, 산불고도화시스템 구입, 개인장비 구입 등
  - 산불예방 홍보 및 캠페인 실시
- 추정사업비 : 5,666백만원

## □ 산불발생 현황

- 최근 3년

년 도	발생건수 (건)	피해면적 (ha)	비 고(원인)
계	13	448.7	
'21년	3	0.4	담뱃불실화추정(1건), 화목보일러재(1건), 원인미상(1건)
'22년	4	268.7	입산자 실화추정(1건), 전기합선추정(1건), 농산폐기물소각(1건), 원인미상(1건)
'23년	6	179.6	입산자 실화추정(4건), 전기합선(1건), 소각재날림(1건)

※대형산불(2건) : '22년 울곡 노양산불(268.59ha), '23년 용주 월평산불(179.1ha)

## □ 향후 추진계획

- 산불예방 대책 상황실 운영 : 2023. 11. ~ 2024. 5월
- 산불 전문 진화대 및 산불감시원 사역 : 2023. 11. ~ 2024. 5월 (7개월)
- 산불 임차 헬기 운영 : 2023. 11. ~ 2024. 5월

# 신소양 체육공원 및 황강변 공원 수목 유지 관리

- 합천읍 주변 신소양 체육공원 및 황강변 생태공원 녹지공간의 체계적인 유지 관리로 쾌적한 도시환경 조성 및 군민의 휴식, 정서 함양기여

## □ 개 요

- 신소양 체육공원 시설 관리
  - 면 적 : 200,000㎡(핑크물리 군락지 : 27,000㎡)
  - 관리내용 : 시설 및 수목 관리, 핑크물리 개화기간 방문객 대비 행사추진
- 황강변 공원 수목 유지관리
  - 관리구간 : 일해공원, 핫들생태공원, 군민체육공원, 원폭 회관~영창이교 구간
  - 관리내용 : 수목 유지관리(전정, 관수, 병충해 방제 등)

## □ 그간 관리 현황

- 신소양체육공원 시설 및 식물 관리
  - 은행나무 군락지 하부 수국원 조성(8,000㎡)
  - 봄 유채 파종 3개소(17,200㎡)
  - 자생종 그라스 실새풀 (8,700㎡) 및 경관용 그라스(디시랜드, 그린 라이트 등) 식재
  - 주차장 주변 잔디정원 확대 조성(3,800㎡)
  - 수형상실 및 생육부진 수목 교체 및 수형조절 관리
  - 핑크물리 군락지 탐방로프 일괄 교체
  - 연중 제초 및 관수작업 지속 시행
  - 초화류 및 그라스 식재지 관수시설 정비
- 신소양체육공원 핑크물리 개화기간 방문객 대비 행사 추진
  - 가을 초화류(황화코스모스) 파종 3개소(17,200㎡)
  - 시설물 보완(주차장 도색, 화장실 임차, 종합안내시스템 임차)
  - 가족단위 관광객 즐길거리를 위한 에어바운스 임차
  - 지역농·특산물 판매, 푸드트럭 배치
  - 주차통제요원 배치 및 관광안내소 설치 등
- 황강 수변공원(핫들생태공원 외 2개소) 수목 유지 관리
  - 수목 수형조절 전정, 시비, 병충해방제 등
  - 건조기 수목 물주머니 및 관수차량 활용한 집중 관수 시행

## □ 향후 추진계획

- 신소양 체육공원 사계절 정원 조성으로 관광객 지속유치
  - 계절별 초화류 식재(봄:유채, 여름:수국, 가을:핑크물리, 코스모스)
  - 수국원 수국 보식(8,000㎡) 및 구역 확장해 풍성한 자연 경관 연출

## □ 전경 사진



[ 신소양체육공원 전체 현황도 ]



[ 핑크물리 개화 전경 ]



# 임도개설 사업

○ 임야의 효율적인 관리 및 유지를 위한 임도 신규 개설로 산림경영기반을 조성하고 군민의 편의 및 임산자원 소득증대에 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 합천군 대병면 대지리 외
- 사업량 : 8.50km
  - 간선임도신설(대병대지지구 외 1개지구) L=5.9km
  - 작업임도신설(율곡노양지구) L=2.60km

임도종류	임도위치	사업량	비고
계	3개 노선	8.50 km	
간선임도	대병면 대지리	3.20 km	
	대양면 무곡리	2.70 km	
작업임도	율곡면 노양리	2.60 km	

- 사업비 : 2,286백만원(국비 1,600 도비 343, 군비 343)
- 사업기간 : 2024. 3. ~ 2024. 11.

## □ 그간 추진현황

- 임도 타당성 평가 용역시행 : 2023년 5월 ~ 6월

## □ 향후 추진계획

- 2024년 임도사업 타당성 평가 시행 : 2023년 11월
- 2024년 임도사업 산주 동의 절차 이행 : 2023년 10월 ~ 11월
- 2024년 임도사업 실시설계 완료 : 2023년 11월 ~ 12월
- 계약심사 및 공사발주 : 2024년 1월 ~ 2월
- 임도사업 시행 : 2024년 3월 ~ 10월

## □ 기대효과

- 지역 연계성 제고와 동시에 산불예방, 산림작업의 능률화, 임업기반시설 확충
- 군민의 편의 및 임산자원 소득증대 기여 기반시설 확충

# 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 포스트 코로나 시대에 대표적인 안심 여행지로서 기존 관광 인프라와 연계한 사계절 체류형 거점 관광지 조성
- 황매산의 특색있는 자연 경관을 바탕으로한 신성장동력 구축 및 지역균형 발전 도모

## 추진배경

- 함양~울산 간 고속도로(합천호IC) 및 남부내륙고속철도(합천역) 개통으로 합천군으로의 접근성 향상 및 방문객 증가 예상
- 산업기반이 취약한 서부경남 지리산권을 관광 및 향노화 산업 활성화를 통한 지역 경제 활성화를 위한 대안으로 황매산 녹색문화 체험지구 조성 필요

## 사업개요

- 사업명 : 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업
- 위치 : 합천군 대병면 하금리 산111-3번지 외
- 총사업비 : 10,000백만원(국 5,000 도 1,500 군 3,500)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년)
- 사업내용 : 캠핑복합주차장, 트리하우스, 카라반, 편의시설 등

구분	트리하우스	오토캠핑장	카라반	편의시설 (매점,관리사무소,화장실)	비고
사업량	20동	24면	8동	10동	

## 추진상황 및 향후 계획

- 녹색문화체험지구 조성사업 건축기획용역 : 2022. 3월 ~ 4월
- 합천군 공공건축심의위원회 심의완료 : 2022. 6월
- 경상남도 설계공모 계약심사 완료 : 2022. 7월
- 황매산 녹색문화체험지구 설계공모 : 2022. 8월 ~ '23. 10월
- 환경보전방안, 공원계획변경, 소규모재해 용역준공 : 2022. 8월 ~ '23. 10월
- 경남도 지방건설기술심의 : 2023. 10월 ~ '23. 12월
- 황매산 녹색문화체험지구 사업착공 및 준공 : 2023. 12월 ~ '25. 12월
- 황매산 녹색문화체험지구 개장 : 2026. 3월

# 오도산 자연휴양림 보완사업

○ 오도산 자연휴양림 보완사업을 통한 이용자 만족도 제고

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 오도산자연휴양림(합천군 봉산면 압곡리 산150)
- 총사업비 : 2,450백만원
- 사업내용 : 숙박시설 리모델링 등

## □ 향후 추진계획

- 보완사업 실시설계 : 2024년 1월
- 사업착공 : 2024년 3월
- 사업 준공(예정) : 2024년 6월

## □ 세부사업내용

연번	사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업목적
계			2,450	
1	숙박시설 리모델링	10실	1,700	노후화된(20년 이상 경과) 오도산 자연휴양림 숙박시설 리모델링 사업을 통한 이용자 만족도 제고
2	야간 경관 조명시설 보강	시설물 주변	300	보행로, 숙박시설, 야영장 데크 주변 야간 조명시설 보강으로 이용자 안전 사고 예방
3	숙박 이용자 안전시설 (진입로) 설치	목재 데크 설치 292m	200	숙박시설 보행 진입시 차도 이용으 로 차량 사고 발생 우려가 있어 보 행로 조성 필요
4	휴양림 숲속 경관 개선	면적 1900㎡	150	휴양림 시설(숙박, 치유의숲) 주변 조경수 보식 및 벤치설치로 이용객에 숲속 힐링 쉼터 제공
5	산책로 신설	1.2km	100	진입 도로변(오도산자연휴양림 입구 ~치유센터 숲길) 산책로 조성으로 산림휴양공간 확장

## VI. 새로운 시책

### 목 차

1. 산지(山地)이음 프로젝트 사업  
(지방소멸 대응기금 2단계)
2. 산사태취약지역 체계적 관리로 주민 안전 강화
3. 산림유역 관리사업
4. 밀원수 지역 특화림 조성
5. 산불에 강한 마을 가꾸기 사업
6. 황매산 군립공원 주차료 지역 환원

# 산지(山地)이음 프로젝트 사업

## [지방소멸 대응기금 2단계]

- 산림채류형 청년창업센터 건립에 따른 후속사업으로 임업과 농업을 융복합하는 전문교육기관 건립을 위한 필수조건인 임업실습장 조성 및 산지이음 아카데미 사업의 효율적 운영

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 1,550백만원
- 규 모 : 임업 실습장 1식, 산지이음 아카데미 운영
- 주요시설 : 임산물 채취 작업장, 체험학습공간, 산림휴양공간 등
- 대 상 지 : 용주면 봉기리 산73번지

### □ 2단계 사업 추진경과

- 2024년 지방소멸 대응기금 사업계획 수립 : 2023. 6월
- 2024년 지방소멸 대응기금 사업 현장 평가 : 2023. 8월
- 2024년 지방소멸 대응기금 사업 총괄 평가 : 2023. 9월

### □ 향후 추진계획

- 지방소멸 대응기금 사업 확정 : 2023. 10월
- 임업실습장 기반시설 기본계획 수립 : 2024. 1월
- 산지이음 아카데미 프로그램 발굴 연구개발 : 2024. 2월
- 임업실습장 시설 조성 실시설계 : 2024. 4월
- 산지이음 아카데미 프로그램 시범운영 : 2024. 6월
- 임업실습장 시설 착공(예정) : 2024. 7월
- 임업실습장 시설 준공(예정) : 2024. 11월

## □ 사업 대상지

**합천군**  
**귀산촌밸리**

봉기리

**합천 산지(山地)이음 프로젝트**

① 임업실습장 조성  
- 임산물 채취 작업장  
- 체험학습공간, 야외휴식공간, 편의시설 조성

② 합천 산지(山地)이음 아카데미  
- 프로그램 개발 및 운영  
- 귀농귀산촌 아카데미 단계별 운영

**귀산촌·귀촌·귀농인 하이브리드(복합형) 체류·창업·교육거점**

- 주거시설: 40㎡(10동), 50㎡(5동) 가족체류형  
- 공동시설: 공유사무실, 여가창작소, 농기계 농자재창고, 어린이놀이시설  
- 영농시설: 시설작물심습장, 정원 및 텃밭

**농업창업단지**

**산림체류형 청년창업센터**  
- 사업기간: '22-'23 ('24 준공예정)  
- 총사업비: 1,700백만원(기초기금)  
- 사업내용: 교육관, 힐링공간, 커뮤니티센터 등

# 산사태 취약지역 체계적 관리로 군민 안전 강화

- 산사태 발생 우려지역 관리에 대한 필요성이 대두, 관리중인 취약지역에 대한 일제조사·점검을 통해 관리대장을 작성 및 취약지역 지정현황과 산사태정보시스템상의 공간정보자료의 현행화 등 취약지역 관리계획 수립을 통한 체계적 관리지원을 기함

## □ 사업개요

- 사업내용 : 산사태취약지역 대상지 점검을 통한 현황도 작성, 위험성, 피해도 변화 및 사방사업 여부 확인
- 사업량 : 산사태취약지역 258개소
- 사업기간 : 계약일로부터 6개월(180일)
- 추정사업비 : 200백만원

## □ 그간 추진현황

- 산사태현장예방단 운영 : 2023. 4월 ~ 10월
- 산사태 발생 우려지역 실태조사(지정·해제)용역 : 2023. 6월 ~ 12월
- 산사태취약지역 관리계획 수립관련 회의 : 2023. 8월

## □ 향후 추진계획

- 산사태 취약지역 대상지 전수조사 : 2024. 1월
- 산사태 취약지역 관리계획 수립 및 주민 설명회 : 2024. 3월
- 사업 발주 및 산사태 종합시스템 현행화 입력 : 2024. 6월
- 산사태 취약지역 지정·해제 및 인명피해 우려지역 정비 : 2024. 6월

## □ 건의사항

- 산사태취약지역 관리계획 사업비 200백만원 2024년 당초예산 편성 건의

## □ 기대효과

- 취약지역 면적, 유역면적, 유출구, 대피로 등 누락정보 현행화
- 대상지별 사방사업 실시현황을 현행화하고 연도별 해제대상지 추출

# 산림유역 관리사업

- 두무산 자연휴양림 조성사업에 따른 상부 산사태 사전예방시설 설치
- 두무산 자연휴양림 사업과 연계하여 상부 진입을 위한 진입로 개설 및 계곡 탐방로 조성

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 2월 ~ 10월
- 총사업비 : 1,130백만원(국비 70%, 도비 21%, 군비 9%)
- 대 상 지 : 합천군 묘산면 산제리 산8번지 외 2필지
- 유역면적 : 165ha
- 사업내용 : 사방댐 4개소, 계류보전 1.0km, 진입로 개설 및 탐방로 조성 1식

## □ 그간 추진현황

- 산림환경연구원 유역사업 대상지 신청 : 2023. 8월
- 산림유역 관리사업 1차 현장 평가 : 2023. 8월
- 산림유역 관리사업 2차 현장 심의 : 2023. 9월

## □ 향후 추진계획

- 산림유역 관리사업 대상지 확정 : 2023. 11월
- 산림유역 관리사업 기본계획 수립 및 주민 설명회 : 2024. 2월
- 사업 설계 및 감리용역 발주 : 2024. 3월
- 사업 착공 : 2024. 6월

## □ 기대효과

- 두무산 자연휴양림 조성에 따른 산사태 우려 사전 해소



# 밀원수 지역특화림 조성사업

- 균유림을 활용한 양봉농가의 소득증대 및 지역 일자리 창출 필요
- 사유지 조림의 경우 양봉농가와 개인 산주의 희망 수종이 달라 밀원수 조림이 어려움
- 기후변화에 의한 밀원수 고사지 증가로 인한 밀원수종 식재 필요성 증대

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 3월 ~ 5월
- 총사업비 : 187백만원
- 대 상 지 : 합천군 용주면 팔산리 산3
- 사업면적 : 9ha
- 조림수종 : 쉬나무, 아까시나무 등 18,000본

## □ 그간 추진현황

- 합천군 밀원수 지역특화림 조성 기본계획 수립 : 2023. 7월
- 지역특화림 조성사업 신청 : 2023. 7월
- 지역특화림 신청 대상지 현장 평가 : 2023. 8월

## □ 향후 추진계획

- 지역특화림 조성대상지 확정 : 2023. 10월
- 지역특화림 조성계획 수립 및 주민 설명회 : 2023. 12월
- 사업 설계 및 감리용역 발주 : 2024. 2월
- 사업 완료 : 2024. 5월

## □ 기대효과

- 양봉 집단 폐사, 이상기온 등으로 어려움을 겪는 양봉농가 숙원해소
- 밀원수 특화림 조성으로 양봉체험 연계 및 농가소득 증대

# 산불에 강한 마을 가꾸기 사업

- 지역공동체(마을)가 주인이 되어 자발적 산불예방 교육·훈련 프로그램 개발 유도
- 산림인접지역 산불예방사업(기반시설확충+인식개선) 시행

## 추진개요

- 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월
- 대 상 : 대형산불발생지 및 산불발생 위험마을
- 사업내용 : 산불예방 계획 수립을 위한 컨설팅, 비상소화장치(소화기) 설치 등
- 사 업 비 : 100백만원(도 특교세)

## 세부추진계획

- 사업공모 및 신청 : 2023. 12월
- 현장확인 및 사업대상지 선정 : 2024. 1월
- 사업추진 : 2024. 2월 ~ 6월
- 사업완료 평가 및 홍보 : 2024. 7월 ~ 12월

## 기대효과

- 컨설팅 및 교육프로그램을 통한 산불예방 주민의식 고취
- 산불발생에 따른 산연접지역 주택 및 주민 안전 시설 구비



비상소화장치 설치



주민대상 소화장치 사용훈련

# 황매산 군립공원 주차료 지역 환원

- 군수 공약사업 제42호 황매산 사계절 힐링 관광지 조성 및 제39호 관내 관광지 입장료 지역환원 방안 추진을 위해 군내 숙박 관광객에게 익일 황매산 군립공원 주차료 면제

## 추진근거

- 황매산 군립공원 관리에 관한 조례 제16조의 2 제1항 17호 : 시설사용료 면제

## 세부추진계획

- 관내 숙박업소 현행화 조사 : 2024. 1월
- 군내 숙박업체 1박 이상 숙박자에 대한 황매산 군립공원 주차료 면제 사전홍보 : 2024. 2월
- 지역 숙박자에 대한 주차료 면제(지역 환원) : 2024. 3월~12월

## 세부 추진내용

- 관내 숙박업소 현행화 기초조사 시 사전 안내
  - 숙박시설 룸별 리플렛 제작 배부 홍보
- 숙박한 익일에 한하여 당일 주차만 가능 : 카드 및 현금영수증 확인

## 기대효과

- 군내 숙박 관광객에게 인센티브 제공을 통한 체류형 관광 활성화
- 관광지 입장료 지역환원 추진