

합천개발공사 창립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
2-8	○				○				○			○	
담당부서	미래전략과 황강개발담당				담당자	김병훈		전화번호	930-3582				

합천개발공사 설립으로 사(私)기업이 갖지 못하는 공공성을 보장하면서 공(公)적 부분에 부족한 민간기업적 경영마인드 기법과 전문성 도입으로 공공성과 기업성을 구현하여 지역발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 설립대상 : 지방 “공단” 및 “공사”
- 설립시기 : 지방공단 2020년까지 설립 → 2022년에는 지방공사로 전환
- 내 용
 - ㉠ 공공시설 중 전문적인 운영 및 관리체계가 필요한 시설을 대상으로 공단설립 (관광, 휴양, 환경, 체육시설 등)
 - ㉡ 추진 중인 미래사업들의 시행시점에 공사로 전환
- 기본계획 및 타당성 검토 소요예산 : 44백만원 정도

□ 연차별 세부추진계획

- 2018년 : 공사 설립 추진방안 검토
 - 공사 설립에 필요한 대상사업 조사 및 검토
- 2019년 : 공사·공단 설립 기본계획 및 타당성 검토 용역 수행
 - 기본계획(대상사업 마련, 경상수지 분석) : '18.12월 ~ '19.06월
 - 타당성검토(“공기업평가원” 제안자료) : '19.10월 ~ '20.01월
- 2020년 : 공단설립
 - “공단 설립 타당성검토 용역”(공기업평가원) 시행 : '20.02월 ~ '20.07월
 - 시설관리 공단 설립·운영 : '20.07월 ~ '21.12월
- 2021년 : 공사설립

□ 그간 추진현황

- 공사 설립을 위한 추진방안 검토 : 2018.09월 ~ 11월
- 공사 설립 기본계획 용역 착수 : 2018.12월
- 기본계획 용역 완료 및 경남도 1차 협의 : 2019.06월
- 공사설립 방안 변경(공단 → 공사) : 2019.07월
- 공단설립 타당성검토 용역 착수 : 2019.10월

□ 문제점 및 조치계획

- 지방공사 설립 시기 미도래
 - 지방공기업평가원의 대체적인 의견이 “전국 수많은 공기업(공사) 부실지수가 높아 공사설립”을 억제하고 있다는 견해 임.
 - 또한 공사설립 시 수익을 창출할 대상 사업들이 대부분 미래 사업 들임으로 공사설립 후 당장 추진하고자 하는 사업이 없다는 점 등
- 대안으로 공단설립을 우선적으로 시행하고 추후 미래 먹거리들이 현실화되는 시점에 공단에서 공사로 전환
 - ⇒ “공단” → “공사”로의 전환 : 지방공기업법 제80조 적용
 - ☞ 공기업평가원 타당성 검토 불필요
 - ※ 지방공기업법 제80조(조직변경)

제1항. 공사와 공단은 사업의 효율적 운영을 위하여 필요한 경우에는 청산절차를 거치지 아니하고 공사는 공단으로, 공단은 공사로 조직변경을 할 수 있다.

제2항. 공사의 사장 또는 공단의 이사장은 제1항에 따른 조직변경을 하려는 경우에는 조직변경에 관한 사항을 지방자치단체의 장의 승인을 거쳐 의회의 의결을 받아야 한다.

□ 주민소통 현황

연번	구 분	추진 실적	비고
-		- 해당 없음	

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	-	-	-	130	-	

※ 공단 설립을 위한 기본계획 및 투자타당성 용역을 위한 용역비 44백만원 소요

※ “공기업평가원” 타당성 검토용역 시 80백만원 소요 예상

□ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	-	-	-	124	-	-
2018년	-	-	-	22	-	-
2019년	-	-	-	22	-	-
2020년 이후	-	-	-	80	-	-

□ 소관(관계) 부처

구 분	부 서 명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	기획조정실	주 무 관	하수미	055-211-2454	
기 관	지방공기업평가원	센 터 장	장석오	02-3489-2720	
		선임전문위원	김영단	02-3489-2744	
		선임전문위원	김범석	02-3489-2735	