

합천 향노화 힐링단지 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 후
5-4	○				○				○			○	
담당부서	농정과 향노화담당				담당자	유은란	전화번호	930-4502					

- 농업·농촌 체험과 연계한 관광 공동인프라 조성
- 자연 자원을 기반으로 건강·의료·치료·교육·체험·휴양 등이 복합된 유기농업 및 향노화 헬스케어 산업 육성

□ 사업개요

- 위치 : 합천군 용주면 성산리 1085-25일원(61,258㎡)
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년
- 사업비 : 244억원(국비 100, 도비 30, 군비 68, 민자 46억원)
- 사업내용 : 친환경 유기농업 힐링단지 조성 1식
 - 천혜의 자연 자원과 유기농특산물을 바탕으로 食(음식), 住(생활), 心(마음) 3가지 테마의 향노화 힐링 단지 조성
- 추진체계 : 합천군 + 부산대학교 + 민간기업체 공동협력 추진
 - 농업·산림·관광 분야 등 단위 사업별 공모 신청 필요

□ 연차별 세부추진계획

- 예비계획수립 : '17. 11월
- 합천군-부산대학교 관학협력 MOU 체결 : '17. 12월
- 경상남도 2단계 지역균형발전 개발계획 선정 : '18. 1월
- 농업분야 공모사업 추진(농어촌형 승마) : '19. 3월
- 농어촌관광휴양단지 기본계획 용역 : '19. 3월
- 합천군 승마시설설치 및 말산업육성을 위한 용역 : '19. 8월
- 농업·산림·관광분야별 중앙단위 공모 추진 : '18 ~ '21년

□ 그간 추진현황

- 향노화 힐링 관광단지 예비계획수립 : '17. 11월
- 농업분야 중앙단위 공모 사업 추진 : '18 ~ '19년
- 농어촌관광휴양단지 기본계획 용역 : '19. 3월
- 말산업육성지원사업(농어촌형 승마시설 등 설치) 선정 : '19. 4월
- 용주지구단위계획 및 군계획시설(도로)결정 용역 : '19. 8월

□ 문제점 및 조치계획

- 지구단위계획 및 군계획 시설(도로) 결정을 위한 사업 기간 다수 소요
→ 관계기관(부서)와 사전 협의로 사업 기간 단축

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	24,400	10,000	3,000	6,800	4,600	

□ 자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	24,400	10,000	3,000	6,800	4,600	
2018년	360	-	-	360	-	
2019년	700	490	63	147	-	
2020년	4,560	2,160	750	1,650	-	
2021년	7,400	3,200	960	2,240	1,000	
2022년	6,740	1,570	471	1,099	3,600	
2023년 이후	4,640	2,580	756	1,304	-	

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	농업정책과	주무관	김성환	055-211-6243	농업
중앙	농림축산식품부 지역개발과	사무관	배민식	044-201-1554	
도	산림녹지과	주무관	주동열	055-211-6843	산림
중앙	산림청 산림복지정책과	주무관	이정원	042-481-4245	
도	관광진흥과	주무관	공정식	055-211-4644	관광
중앙	문화체육관광부 관광개발과	주무관	장미순	044-203-2890	