

국공립 이동센터, 어린이집, 유치원 시설개선

[국공립 아동센터 및 어린이집]

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
6-9	○								○			○	
담당부서	주민복지과 여성아동담당					담당자	박지영		전화번호		930-3263		

어린이집 시설 개보수를 통해 보육교직원의 안전과 편의를 확보하는 등 보육환경개선 및 보육서비스 질 향상에 기여하고자 함.

사업개요

- 사업대상 : 모든 유형의 어린이집
- 사업비 : 358백만원
- 사업량 : 10개소(국공립 3, 법인·민간 7)
- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업내용
 - 국공립 : 시설 내·외부 개보수 지원(개소당 50백만원)
 - 그 외 : 예산의 범위 내 신청을 통한 환경개선비 지원

연차별 세부추진계획

- 2018. 1. ~ 12. : 국공립 1개소, 민간가정어린이집 2개소 개보수
- 2019. 1. ~ 12. : 국공립 2개소, 법인 2개소, 민간가정어린이집 2개소 개보수
- 2020. 1 ~ 12. : 법인 1개소 외 개보수 필요 어린이집

그간 추진현황

- 국공립 1개소, 민간어린이집 2개소 개보수
 - 수요조사 및 대상자 선정, 공사 완료 : 2018. 1. ~ 12월
- 국공립어린이집 2개소 개보수
 - 수요조사 및 대상자 선정 및 설계착수 : 2019. 1. ~ 10월
 - 공사 완료 예정 : 2019. 12월 중

- 법인어린이집 2개소 개보수
 - 수요조사 및 대상자 선정, 공사 완료 : 2019. 1. ~ 10월
- 민간어린이집 2개소 개보수
 - 대상자 모집 공고 : 2019. 7월
 - 대상자 선정 및 공사 완료 : 2019. 11월

문제점 및 조치계획

- 노후 시설 환경개선을 위한 보조금 지원 신청 난립
 - 법인, 민간·가정 어린이집에 대해 자부담분 기준을 적용하여 어린이집의 무분별한 신청을 예방
 - 어린이집 유형별 기준을 마련하여 우선순위 어린이집 선별 지원

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	수요조사	개보수 필요 어린이집 수요조사 실시	

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	358	30	15	313		

재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	358	30	15	313	0	
2018년	28	0	0	28	0	
2019년	170	30	15	125	0	
2020년	40	0	0	40	0	
2021년	40	0	0	40	0	
2022년	40	0	0	40	0	
2023년 이후	40	0	0	40	0	

□ 소관(관계) 부처

구 분	부서명	담당자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	여성가족정책관	주무관	김선영	055-211-5175	
중앙	보건복지부	주무관	위지원	044-202-3593	

□ 변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 사업대상지 12개소	<ul style="list-style-type: none"> • 변경내용 : 사업대상지 10개소 - 사유 : 민간어린이집 2개소 폐원

국공립 이동센터, 어린이집, 유치원 시설개선

[유치원]

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
6-9-2	○				○		○					○	
담당부서	문화예술과 평생교육담당				담당자	송연주	전화번호	930-3166					

노후시설 개선을 통해 안전한 교육 여건 및 쾌적한 교육 환경을 조성

사업개요

- 관내 유치원 현황 : 병설 12개소, 공립 1개소, 사립 1개소
- 사업기간 : 2019. ~ 2021.
- 사업대상 : 관내 유치원
- 사업비 : 250백만원
- 내용 : 관내 유치원 긴급보수 필요 시 지원

연차별 세부추진계획

- 합천교육지원청 학교별 개선 수요 조사 및 도교육청 제출 : 2018. 8월
- 경상남도교육청 학교시설 개선 5개년('19 ~ '23) 종합계획 수립 후
우선순위부터 순차적 사업시행 : 2019. ~ 2021.
- 교육지원청 시설개선 계획의 긴급 개선(보수) 필요시 매칭 지원 : 2019. ~ 2021.

그간 추진현황

- (사)합천군교육발전위원회 사업 편성 : 2019. 2월
※ 지자체 교육경비 제한

문제점 및 조치계획

- 지방자치단체 교육경비 보조에 관한 규정 제3조(보조사업의 제한)에
의거 사업비 균예산 편성 불가
⇒ (사)합천군교육발전위원회와 협의, 교육발전기금에서 사업시행

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	250				250	

□ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	250				250	
2018년	-				-	
2019년	50				50	
2020년	50				50	
2021년	50				50	
2022년	50				50	
2023년 이후	50				50	