

합천군 공공하수처리구역 확대

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	임기 內	임기 後
8-1		○			○				○				○
담당부서	경제건설국 상하수도과 하수도담당					담당자	이정일		전화번호		930-4675		

- 마을하수처리시설 설치로 면 소재지 및 집단취락지구에서 발생하는 생활하수의 적정처리를 통해 수질오염 예방 및 주민 보건위생 향상
- 인근 하천의 생태 복원 및 하천 수질개선 도모

□ 사업개요

공사명		사업량		사업비 (백만원)	공사기간	비고
		처리용량 (m ³ /일)	하수관로 (km)			
계		3,500	109.87	146,092		
농어촌 마을 하수도	용주가호	660	10.24	13,023	2016~2018	공사완료
	매안	110	3.5	5,750	2017~2019	공사완료
	율곡	250	19.71	25,389	2019~2020	'19착수
	묘산(2단계)	130	15.59	16,405	2020~2022	'20이후
	매안(2단계)	140	18.50	18,859	2020~2022	'20이후
하수 관거	합천읍	-	2.97	6,147	2017~2019	공사중
	쌍백	-	4.57	5,993	2019~2020	'19착수
	가호(고품)	-	6.32	3,582	2020~2021	'19착수
	쌍책	-	6.17	5,267	2021~2022	'21이후
	죽고	-	3.60	4,405	2021~2022	'21이후
	합천읍(3단계)	-	13.50	12,215	2021~2023	'22이후
증설	가야야로	700	2.2	6,830	2018~2019	공사중
	쌍백	110	-	2,570	2019~2020	'19이후
	해인사	400	3.0	6,734	2020~2021	'20이후
	합천읍	1,000	-	12,923	2020~2021	'20이후

※ 농어촌마을하수도, 증설 : 국비(70%), 도비(6%), 군비(6%), 수계기금(18%)

※ 하수관거 : 국비(70%), 군비(12%), 수계기금(18%)

추진현황 및 계획

- 2019. 10월 : 합천읍, 매안 농어촌마을하수도 준공
- 2020. 1월 : 합천읍 증설, 해인사 증설, 묘산(2단계), 매안(2단계) 착수
- 2020. 3월 : 2021년 신규 하수도사업 발굴 및 예산 확보

예상 문제점 및 조치계획

- 국비 지원 지연에 따른 사업 장기화로 주민불편 가중
 - ⇒ 신규사업 발굴 및 지속적인 국비확보 적극 노력
 - ⇒ 상·하수관로 중복구간 시공 일원화로 주민불편해소 및 경제성 제고

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	146,092	102,264	6,509	11,022	26,297	※기타 : 수계기금

재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총 계	국 비	도 비	군 비	기 타	비고
총 계	146,092	102,264	6,509	11,022	26,297	
2018년	7,134	4,487	127	821	1,699	
2019년	21,861	15,303	1,311	1,311	3,936	
2020년	10,137	7,096	608	608	1,825	
2021년	15,600	10,920	936	936	2,808	
2022년	15,000	10,500	900	900	2,700	
2023년 이후	76,360	53,958	2,627	6,446	13,329	2023년 포함

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경산림국 수질관리과	주무관	전남규	055-211-6763	
환경부	물환경정책국 생활하수과	사무관	성남준	044-201-7153	