



2019년도 주요업무계획

(건설과)

목 차

- ① 기본현황
- ② 2018년도 업무성과
- ③ 정책목표와 이행과제
- ④ 2019년도 업무계획
- ⑤ 현안사업
- ⑥ 새로운 시책

I. 기본현황

비 전

- 편리한 도로망구축 및 기반시설 확충으로 살기 좋은 합천 건설

목 표

- 주민중심의 건설행정 서비스 제공
- 미래지향적 기반시설 확충으로 생산성 향상 및 소득증대 실현
- 편리하고 안전한 도로망 구축으로 지역균형발전과 주민편익 증진 실현

정 · 현원

(단위 : 명)

구 분	계	일 반 직						
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	비고
정 원	19	19	1	6	4	5	3	-
현 원	18	18	1	5	5	4	3	

건설업

(단위 : 개소)

구 분	계	일반건설업	전문건설업
업체수	193	29	164

☐ 수리시설

(단위 : ha)

구분	계		농업기반		농어촌공사		비고
	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
계	739	9,325	588	5,048	151	4,277	
저수지	335	4,320	254	2,287	81	2,033	1종(30만톤이상) : 14개소
양수장	116	3,217	69	1,081	47	2,136	
취입보	288	1,788	265	1,680	23	108	

☐ 배수장

(단위 : 개소)

구분	합계			농업기반			농어촌공사		
	총계	배수장	간이 배수장	계	배수장	간이 배수장	계	배수장	간이 배수장
개소	31	28	3	14	11	3	17	17	-

☐ 도로

구분	계	법정도로						농어촌도로			
		소계	고속 국도	일반 국도	국지도	지방도	군도	소계	면도	리도	농도
노선수	293	46	1	5	1	8	31	247	15	139	93
연장	1,227	593	18	132	20	176	247	634	98	360	176

※포장율 : 고속도로 100%, 국도 95%, 국지도 80%, 지방도 90%, 군도 63%, 농어촌 62%

Ⅱ. 2018년도 업무성과

□ 총 평

- 주민숙원사업 추진으로 주민 안전·편익 도모 및 지역균형개발계획 수립 추진
 - 지역발전을 위한 지역개발계획 실현 가능성 평가결과, 황매산 관광벨트 인프라 구축 사업 등 국비지원 근거 확보
 - 농업용수 공급 확대와 농업생산 기반시설을 개선하여 한해와 수해에 대비 하였으며 또한 소득증대에 기여하고 집중호우 및 태풍에 대비하여 배수장 관리 점검 철저히 재해위험 사전 조치
 - 지방도, 군도, 농어촌도로 확포장, 위험도로개선, 회전교차로설치 등 안전하고 쾌적한 도로환경조성으로 지역간 균형발전 및 군민 편의제공
-

□ 주요성과

◇ 공익사업 손실보상(전체 토지보상 34개사업 1,982백만원)

- 일반 보상실적
 - 경상남도 수탁보상 : 1개사업 616백만원
(황매산연결도로)
 - 합천군 추진사업 : 33개사업 1,366백만원
(군도·농어촌도로, 농업기반시설 등)

◇ 국·공유재산의 효율적 관리

- 국·공유재산 관련 민원처리 : 총 89건
 - 용도폐지 36, 사용허가 38, 기타 15
 - 국유재산대상 정보 정비 전산입력 : 9,347필지
 - 유희행정재산에 대한 용도폐지 등 후속조치 전산입력 : 583필지
 - 유희행정재산에 대한 e나라재산 의견등록 : 397필지

◇ 건설업체 및 건설기계 사후 관리 만전

- 건설업신고 민원처리 : 총 33건
 - 등록 11, 전출 2, 전입4, 변경사항 14, 재교부신청 1, 폐업 1
- 건설업 행정처분 현황 : 총 2건
 - 건설공사대장 미통보에 따른 과태료 2건
- 건설기계 면허관련 민원처리 : 총 252건
 - 신규 41, 추가 16, 변경 57, 전입 65, 전출 66, 재발급 7

◇ 지하수 이용·개발 관리

- 지하수 신고 민원처리 : 총 244건
 - 지하수개발 이용신고 123건, 지하수개발 허가신고 8건, 허가연장 4건, 종료 27건, 승계 34건, 용도변경 21건, 시설내용변경 9건, 굴착행위 18건
- 지하수 과태료 처분 현황 : 2건 (지하수 미 준공)

◇ 댐 주변지역 지원사업 추진

- 지원대상 : 댐의 계획홍수위로부터 5km 이내 읍면
- 해당읍면 : 6개 읍·면(합천, 봉산, 묘산, 가회, 대병, 용주)
- 사업비 : 21건 859,290천원(건설과 소관 일반운영비 3,400천원 포함)
 - 읍면별 사업비 : 합천읍(31,131천원), 봉산면(288,758천원), 묘산면(56,719천원), 가회면(36,674천원), 대병면(322,927천원), 용주면(123,081천원)
- 사업내용 : 소득증대, 생활기반 조성, 댐주변 경관활용사업 등

◇ 소규모 주민숙원사업 해소

- 사업량 : 전 읍면 421건
- 사업비 : 13,027백만원(군비)
- 사업내용 : 마을안길·농로 확포장, 세천 정비 등

◇ 노후 위험 소교량 재가설사업 추진

- 사업량 : 17개소
- 사업비 : 675백만원(군비)
- 사업효과 : 차량 및 농기계 안전교행으로 안전사고 예방 등

◇ 마을단위 다목적광장 및 쉼터조성

- 사업량 : 3개소(야로2, 가회)
- 사업비 : 110백만원(개소당 30~40백만원)
- 사업내용 : 주민공동이용 마을단위 다목적 광장·쉼터 등 설치
- 관리현황 : 287개소(스틸 246, 조적조 31, 태양광 7, 기타 3)
- 사업내용 : 읍면 수요조사에 따라서 현지점검 후 승강장 신규설치 및 유지보수

◇ '18 『지역수요 맞춤형지원 공모사업』 선정(지역연계사업)

- 사업명 : 천상화원 황매산 감성여행
- 시행자 : 합천군·산청군 (공동개발방식)
- 위치 : 합천·산청 경계지역 황매산 일원
- 시행기간 : 2019 ~ 2021년(3년간)
- 총사업비 : 3,135백만원(국비 2,882, 지방비 253)
※우리군 : 1,521백만원(국비 1,441, 지방비 80)
- 사업내용 : 물길따라 웰니스 탐방로 조성, 꽃길따라 생태탐방로 조성, 천상화원 그늘쉼터 조성 등
- 사업부서 : 산림과 황매산관리담당에서 사업 시행(2019년부터 3년간)

◇ 지표수 보강개발사업

- 사업명 : 한실지구 지표수 보강개발사업
- 위치 : 묘산면 반포리, 봉산면 압곡리 일원
- 사업량 : 저수지신설 L=115m, H=39.9m, 송수관로 1식
- 사업비 : 11,691백만원(지특 8,154, 군비 3,537)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2019년(9년간)
- 추진상황 : 공정을 91%(제방정비, 복통 및 사통 공사 중)
- 예상문제점 및 대책
 - 아스콘공장 이전 대체부지 불허가(2회 관기리, 반포리)로 제체성토 추진 불가
 - ⇒ 아스콘 대체부지 인허가로 공장 이전추진, 불가시 수용절차 진행 및 행정 대집행 추진

◇ 대구회 경지정리사업

- 사업지구 : 적중 옥두, 울곡 갑산
- 사업량 : 181.3ha(옥두 97.3, 갑산 84.0)
- 사업비 : 9,478백만원(지특 7,502.6, 도비 674.8, 군비 1,300.6)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2019년(8년간)
- 공 정 율
 - 옥두지구 100%
 - 갑산지구 72% : 용배수로 및 농로 설치

◇ 소규모 농촌용수개발사업

- 사업지구 : 6개지구 [울곡울진 울곡가리 합천서산 기회외사 이로구정 쌍책성산]
- 사업량 : 용배수로 정비 5개소, 저수지 정비 1개소
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 6.
- 사업비 : 1,550백만원(지특 1,085, 도비 139, 군비 326)
- 공 정 율 : 100%

◇ 시군 수리시설 개보수사업

- 사업지구 : 3개지구 [용주 방곡, 울곡 울진, 대병 성리]
- 사업량 : 저수지 그라우팅 보수 3식
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 5.
- 사업비 : 1,200백만원(지특 960, 도비 72, 군비 168)
- 공 정 율 : 100%

◇ 논의 발작물재배기반 지원사업

- 사업지구 : 3개지구 [청덕 가현, 초계 관평, 쌍책 상신]
- 사업량 : 용배수로 L=3.0km
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 5.
- 사업비 : 775백만원(지특 620, 도비 46.5, 군비 108.5)
- 공 정 율 : 100%

◇ 농촌 생활환경 정비사업

- 사업지구 : 5개지구 [초계 중리, 청덕 양진, 쌍책 진정, 대양 무곡, 용주 황계]
- 사업량 : 용배수로 L=4.12km
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 8.
- 사업비 : 1,429백만원(지특 1,000, 도비 129, 군비 300)
- 공정율 : 100%

◇ 기계화경작로 확포장사업

- 사업지구 : 2개지구 [청덕 성태, 율곡 문림]
- 사업량 : 농로 포장 L=1.41km
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 5.
- 사업비 : 240백만원(지특 168, 도비 22, 군비 50)
- 공정율 : 100%

◇ 재해위험저수지 정비사업

- 사업지구 : 2개지구 [율곡 영전, 가회 중촌]
- 사업량 : 재해위험저수지 정비 2개소
- 사업비 : 1,780백만원(국비 890, 도비 273, 군비 617)
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2019. 4.
- 공정율
- 빨당골지구 80%, 목곡지구 80%

◇ 지역주민 건의사업

- 사업지구 : 2개지구 [율곡 항곡, 대병 유전]
- 사업량 : 송수관로 설치 1개소, 간이양수시설 설치 1개소
- 사업기간 : 2018. 2. ~ 2018. 12.
- 사업비 : 450백만원(도비 135, 군비 315)
- 공정율 : 100%

◇ 준 영구 논두렁 설치사업

- 사업지구 : 관내 90개소
- 사업량 : 논두렁설치 L=9,233m(자재단가 : 21,500원/m)

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 9.
- 사업비 : 200백만원(군비 200)
- 공정율 : 100%(영농기 이후 일부 추진)

◇ **황강지구 신규마을 조성사업**

- 사업지구 : 1개 지구 [용주 고품]
- 사업량 : 진입로 정비(6개 노선) L=1,429.2m, B=6.0m
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019. 7.
- 사업비 : 2,000백만원(군특 1,400, 군비 600)
- 공정율 : 65%(군 시행분인 우·오수공 및 상수도공 시행중)

◇ **합천군 성산지구 환지계획 용역**

- 추진배경 : 공부정리 및 실소유자 환지등기로 주민고충 해소
- 과업내용 : 환지계획 수립·인가, 환지등기
- 환지범위 : 71년, 72년 개간허가 및 미 준공 지구 23.2ha
- 토지여건 : 종전토지 906필지
- 용역비 : 90백만원
- 용역기간 : 2017. 3월 ~ 2018. 12월
- 예상문제점 및 대책
 - 사권부분에 있어 미등기 및 사정토지로 인해 환지계획 지연
 - ⇒ 사권부분은 민법 제245조에 따른 “시효취득” 민사소송을 통해 소유권 확보

◇ **지방도, 군도 및 농어촌도로 확포장사업**

- 사업내역 : 49건 / 38.6km / 93,730백만원
 - 지방도 : 9건 / 8.39km / 56,430백만원
 - 군도 : 20건 / 20.3km / 29,800백만원
 - 농어촌도로 : 20건 / 10.0km / 7,500백만원
- 총49건 중에 16건 공사 준공

○ 노선별 세부내역

(단위: 백만원)

도로 등급	사업명	위치	사업량	사업비	사업기간	추진상황
합계(49건)			L=38.6km	93,730		
지방도 (국도)	소계(9건)		L=8.39km	56,430		
	안계지구도로 (지방도1034호) 정비공사	합천 서산	L=1.35km	1,630	17.03.24 ~18.12.9	중지 중 (90%)
	덕정~백암굴곡도로 (지방도1011호) 선형개량사업	대양 무곡	L=0.35km	1,000	17.03.03 18.08.12	완공
	양리~성리삼거리도로 (지방도1026호) 선형개량사업	대병 양리	L=0.25km	300	17.04.24~ 18.07.31	완공
	사촌 중무동 굴곡도로 (위임국도59호) 선형개량공사	가야 사촌	L=0.2km	500	17.10.27~ 19.4.30	공사 중 (10%)
	지방도1026호선(대병장단 지구)굴곡도로 개량공사	대병 장단	L=0.82km	1,000	17.11.18~ 19.1.4	완공
	지방도1026호선(용주장전 지구) 도로확포장공사	용주 장전	L=0.8km	600	18.10.16~ 19.10.15	공사 중 (10%)
	금성~쌍암 도로 확포장공사	대병 장단	L=0.62km	400	18.10.05~ 19.10.04	공사 중 (10%)
	가회 철쭉 테마공원 조성사업	가회 덕춘	도로확장 및 공원 1식	1,000	18.6.11~ 19.3.25	공사 중 (50%)
	지방도1089호선(만남의광 장~회양삼거리)확포장사업	가회 둔내	L=4.0km	50,000	2018~ 2022년	기본설계 중
군도	소계(20건)		L=20.3km	29,800		
	황매산입구~덕만간도로 (군도6호) 확포장공사	가회 둔내	L=1.63km	4,000	16.11.10~ 19.6.19	공사 중 (60%)
	군도6호선(황매산휴게소~ 농협창고간) 도로확포장	가회 둔내	L=0.33km	800	16.11.4~ 18.7.20	완공
	동편마을~새터도로 (군도9호)확포장공사	봉산 계산	L=0.75km	500	17.04.21~ 19.3.4	공사 중 (70%)
	삼가 토동~신점간 (군도26호)확포장공사	삼가 외토	L=0.74km	1,500	17.06.22~ 18.9.30	완공
	울곡 갑산1구(군도24호) 정비공사	울곡 갑산	L=1.88km	300	17.06.15~ 18.7.31	완공

도로 등급	사업명	위치	사업량	사업비	사업기간	추진상황
	삼가 두모~신기도로 (군도26호선) 확포장공사	삼가 두모	L=0.8km	800	18.1.29~ 19.6.21	공사 중 (70%)
	대병 성리도로 (군도13호선) 선형개량공사	대병 성리	L=0.57km	700	18.04.20~ 19.2.23	공사 중 (80%)
	삼가 동리~쌍백 외초도로 (군도27호선) 확포장공사	삼가 동리	L=0.48km	200	18.04.18~ 19.1.12	공사 중 (95%)
	울곡 제내~항곡 (군도23호선) 확포장공사	울곡 제내	L=3.8km	3,000	18.10.23~ 19.10.22	공사 중 (10%)
	덕곡 울원도로(군도3호선) 선형개량공사	덕곡 울원	L=0.35km	1,000	18.10.29~ 19.10.28	공사 중 (10%)
	황매산 관광벨트 인프라 구축사업	가회 둔내	L=3.5km	7,200	2018~ 2020년	기본 계획중
	봉산 도곡도로(군도7호선) 선형개량공사	봉산 도곡	L=0.3km	300	18.10.2~ 19.4.1	공사 중 (5%)
	야로 양돈단지 입구 도로선형개선공사	야로 하림	L=0.3km	300	18.10.10~ 19.2.9	공사 중 (20%)
	울곡 갑산1구 도로 확포장공사	울곡 갑산	L=0.3km	200	18.9.11~ 19.2.6	공사 중 (50%)
	삼가 두모~옥동 (군도26호선) 확포장공사	삼가 두모	L=0.6km	800	18.10.23~ 19.02.22	공사 중 (30%)
	울곡 기리 웃기마을 앞 선형개량공사	울곡 기리	L=0.15km	100	18.09.07~ 18.12.6	완공
	용주 팔산도로(군도24호) 확포장공사	용주 팔산	L=0.9km	1,000	2018~ 2020	실시 설계중
	장대도로 확포장공사	가회 장대	L=1.76km	1,600	17.12.18~ 20.2.13	공사중 (50%)
	국도59호선~(구)88고속도 로 확포장공사	가야 매안	L=1.3km	5,200	18.11.05~ 20.11.03	공사중 (5%)
	삼가 옥동~금천 (군도26호선) 확포장공사	삼가 학리	L=0.28km	300	18.12.14. ~19.6.18	공사중 (5%)
농어촌 도로	소 계(20건)		L=10.0km	7,500		
	쌍백 어파진입도로 확포장 공사(지역주민건의사업)	쌍백 외초	L=0.51km	300	17.06.15~ 18.6.12	완공
	공암 진입로 확포장공사	용주 공암	L=0.58km	500	17.08.09~ 18.08.30	완공
	울곡 노양1구 윗너부리 진입로 확포장공사	울곡 노양	L=0.94km	300	17.08.04~ 18.05.04	완공

도로 등급	사 업 명	위 치	사업량	사업비	사업 기간	추진 상황
	쌍백 술곡마을 진입도로 확포장공사	쌍백 하신	L=0.84km	800	17.11.17~ 18.7.28	완공
	정대3구 조양마을 도로확포장공사	야로 정대	L=0.57km	250	17.12.13~ 18.8.9	완공
	가야 한밭~노른재 도로확포장공사	가야 대전	L=0.34km	500	18.5.8~ 18.11.17	완공
	가회 월계도로 재포장공사	가회 월계	L=1.17km	200	18.4.18~ 18.7.18	완공
	묘산 가야마을 진입도로 확포장공사	묘산 산제	L=0.34km	1,100	18.6.29~ 19.5.20	공사중 (30%)
	쌍백 평구교차로 정비공사	쌍백 평구	L=0.12km	100	18.6.7~ 18.12.6	완공
	대병 내시~외시간 도로 확포장공사	대병 대지	L=0.95km	500	18.6.29~ 19.03.18	공사중 (60%)
	가야 사촌 덕곡재 정비사업	가야 사촌	L=0.3km	200	18.9.11~ 19.3.10	공사중 (30%)
	거산 양지마을 진입로 확장공사(잔여구간)	묘산 거산	L=0.5km	500	18.10.2~ 19.4.1	공사중 (30%)
	묘산 산제도로 확포장공사	묘산 산제	L=0.2km	100	18.11.02~ 19.03.01	중지중 (10%)
	가야 대전남교 각각 정비공사	가야 대전	1식	50	18.12.05~ 19.03.04	공사중 (10%)
	야로 구정마을 진입로 확포장공사	야로 구정	L=0.3km	300	18.10.10~ 19.7.9	공사중 (20%)
	야로 정대1구 옷담 진입로 확포장공사	야로 정대	L=0.3km	300	18.9.11~ 19.2.10	공사중 (20%)
	덕곡 본곡마을 진입도로 아스콘덧씌우기 포장공사	덕곡 본곡	L=1.0km	100	18.10.30~ 18.12.31	완공
	청덕 정동마을(농도304호) 도로확포장공사	청덕 초곡	L=0.5km	500	18.10.29~ 19.07.28	공사중 (20%)
	가야 사촌도로(리도207호) 확포장공사	가야 사촌	L=0.2km	200	18.9.11~ 19.3.10	공사중 (5%)
	가회 등곡진입로(농207호) 확포장공사	가회 도탄	L=0.4km	700	18.12.26~ 19.12.25	공사중 (5%)

◇ 회전교차로 및 어린이, 노인보호구역 정비사업

○ 사업내역 : 3건 / 672백만원

(단위: 백만원)

도로 등급	사업명	위치	사업량	사업비	사업기간	추진상황
계	3건			672		
지방도	월광 회전교차로 설치사업	야로 월광	1개소 (4지교차)	500	17.08.04 17.11.1	완공
지방도	노인보호구역 개선사업(대양 덕정)	대양 덕정	L=0.3km	100	18.5.17~ 18.8.16	완공
농어촌 도로	어린이보호구역 개선(삼가어린이집)	삼가 소오	1식	72	18.5.2~ 18.8.1	완공

□ 미흡한 점(반성)

- 매년 주민숙원사업을 증액 투입 시행하고 있으나 수요는 귀농·귀촌인의 요구사항 등으로 증가하고 있는 추세임
 - 주민의견 수렴 및 안전성과 공익성, 기부채납 토지 우선시행 등으로 해소 대책 강구

□ 향후과제

- 소규모 주민숙원사업 및 소교량 재가설사업의 경우 주민 실생활과의 밀접성, 사업의 효과성, 경제성, 위험요소 등을 종합적으로 판단하여 마을이장과 이해관계인의 의견 반영 추진

Ⅲ. 정책목표와 이행과제

정책목표	정책과제	이행과제
사회기반 확충을 통한 군민중심의 건설행정 추진	◇ 건설행정 업무의 효율적 추진	① 건설업체 및 건설기계 관리 만전 ② 지하수의 효율적 보전 관리 ③ 댐 주변지역 지원 사업 추진 만전 ④ 공익사업 손실보상협의 추진 만전 ⑤ 국·공유재산 관리 철저
	◇ 소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익도모 및 정주여건 조성	① 소규모 주민숙원사업 추진 ② 소규모 지역개발사업 추진 ③ 마을단위 다목적광장 및 쉼터 조성
	◇ 희망합천 핵심사업	① 대구획 경지정리사업 ② 논의 발작물재배기반 지원 사업 ③ 소규모 배수개선사업 ④ 시군수리시설 개보수사업 ⑤ 농촌 생활환경 정비사업 ⑥ 재해위험저수지 정비사업 ⑦ 지역주민건의사업(수리시설) ⑧ 준 영구 논두렁 설치사업 ⑨ 농업기반시설물 설치사업 ⑩ 읍면 건의사업
	◇ 관내도로망 정비로 주민생활 편의 증대	① 지방도 군도 확·포장사업 ② 농어촌도로 확·포장사업 ③ 읍·면 건의사업 ④ 군도 농어촌도로
	◇ 간선도로망 확충으로 대도시와 접근성 향상	① 남부내륙(함양~합천~울산) 고속도로 건설 ② 남부내륙 고속철도 개설 ③ 국도33호선(고령구간) 개통 추진 ④ 국지도 60호선(쌍백~봉수) 개설 ⑤ 황매산 연결도로 확·포장

IV. 2019년도 업무계획

사회기반 확충을 통한 군민중심의 건설행정 추진



5대 정책과제

- ① 건설행정 업무의 효율적 추진
- ② 소규모 주민숙원사업으로 주민편익 및 정주여건 조성
- ③ 희망합천 핵심사업
- ④ 관내도로망 정비로 주민생활 편의 증대
- ⑤ 간선도로망 확충으로 대도시와 접근성 향상

1. 건설행정 업무의 효율적 추진

□ 공익사업에 따른 손실보상 추진 만전

- 공익사업에 따른 손실보상 절차이행 및 철저한 추진
 - 국도, 지방도 수탁보상 (미 협의 시 수용재결)
 - 군도 및 농어촌도로, 농업기반시설 사업에 대해서도 사업규모에 따라 수용절차 추진
- 보상 민원의 효율적 처리 및 민원 편의 제공
 - 출장보상 및 우편보상(보상서류 송부)으로 편의제공

□ 국·공유재산의 효율적 관리

- 국·공유재산 관리현황 (단위 : 필지)

국유재산	공유재산 (경상남도 소유)	공유재산 (합천군 소유)	비 고
9,347	5,837	19,954	

- 국·공유재산 사용허가 현황 (2018년 기준)

국유재산	공유재산 (경상남도 소유)	공유재산 (합천군 소유)	비 고
26건 4,250천원	4건 229천원	11건 450천원	

- 국·공유재산 관련 민원 신속 정확하게 처리 (현지 확인 기록보존 확행)
- 국·공유재산 대장 정리 철저 (연중)
- 연 1회 이상 실질적 실태조사 수행으로 실효성을 높이고 미관리 국·공유 재산 발굴을 통해 재산정보의 정확성 강화
- 행정재산으로 기능상실 : 용도폐지

□ 건설업체 및 건설기계 관리 만전

◇ 현 황

- 건설업 등록업체 : 193개 업체(일반건설업 29, 전문건설업 164)
- 건설기계조종사 면허증 보유현황 : 1,545건
 - ※ 건설기계 등록(민원봉사과) : 1,265건(영업용 547, 자가용 699, 관용19)
- 건설기계사업자 : 7개 업체(대여업 4, 정비업 2, 폐기업 1)

◇ 건설업체 관리 철저

- 건설업 등록 시 자본금, 기술능력 등 확인 철저로 부실업체 발생 방지
- 분기별 건설업체 등록 및 행정처분현황 게시
- 분기별 건설업체 실태 조사 및 교육 안내

◇ 건설기계 및 대여업체 관리 철저

- 건설기계 소유자 정기검사 및 면허증 발급 안내 철저
- 미등록 건설기계 사업자 불법영업행위 수시 확인 점검
- 건설기계 임대차 계약서 작성 실태 정기 조사 (연4회)
- 건설기계 관련 체납과태료 징수 강화

□ 댐 주변지역 지원 사업 추진

- 관련법규 : 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률」 제41조제1항
- 지원대상 : 댐의 계획홍수위로부터 5km 이내 읍면
- 해당읍면 : 6개 읍·면(합천, 봉산, 묘산, 가회, 대병, 용주)
- 사업비 : 963,540천원(건설과 소관 일반운영비 3,400천원 포함)
 - 읍면별 사업비 : 합천읍(36,528천원), 봉산면(325,641천원)
묘산면(66,234천원), 가회면(42,745천원)
대병면(353,794천원), 용주면(138,598천원)
- 사업내용 : 소득증대사업, 생활기반조성사업, 댐주변 경관활용사업 등
- 사업계획 심의확정 : 2018. 12월중
- 사업비 교부 및 시행 : 2019. 1월 ~ 12월

□ 소규모 주민숙원사업 추진

◇ 마을안길·진입로·농로 확포장, 세천 및 배수로정비

- 사업대상 : 134개소(실생활 불편시설 및 재해위험시설 우선 정비)
- 사업비 : 4,065백만원(군비)
- 사업기간 : 2019년 1~6월
- 기대효과 : 농촌생활환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상
 ※ 마을안길, 농로 등 편입토지 기부채납 시 우선시행

◇ 노후 위험 소교량 재가설

- 사업대상 : 8개소(노후화 되고 재해위험 시설물 정비)
- 사업비 : 475백만원(군비)
- 사업기간 : 2019년 1~6월
- 기대효과 : 노후 및 교폭협소 소교량 재가설로 농기계 등 통행불편 해소

□ 마을단위 다목적광장 및 쉼터 조성

- 사업대상 : 5개소(마을자체 부지확보 및 다수 수혜주민 고려 선정)
- 사업비 : 200백만원(군비, 개소당 30~40)
- 사업내용
 - 주차장 및 공동작업장 등의 다목적 광장
 - 소공원, 파고라, 벤치, 주민쉼터 조성 등
- 사업기간 : 2019년 1~10월
- 기대효과 : 활기찬 농촌문화생활로 정주의욕 고취 및 생활환경 개선
- 추진계획
 - 시행계획 수립 : 2019년 1월
 - 사업장추천 : 2019년 1월(읍면당 1개소 → 군)
 - 타당성조사 및 사업장 확정 : 2019년 2월

- 실시설계 및 사업추진 : 2019년 2 ~ 7월
- 대상지 선정 기준 : 마을자체 부지확보, 대형버스, 농기계 진입도로
회전 애로, 수혜주민 및 읍면 형평성 고려

○ 다목적광장 설치현황

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	총개소 (예산)	연도별 설치현황								비 고
		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	
다목적 광 장	39(1,380)	4(200)	5(200)	7(200)	5(180)	6(200)	5(150)	4(140)	3(110)	

3. 희망합천 핵심사업

□ 대구획 경지정리사업

- 지구명 : 울곡면 갑산지구, 용주면 녹습지구
- 구역면적 : 136.5ha(갑산지구 84, 녹습지구 52.5)
- 사업비 : 8,116백만원(지특 6,493, 도비 493, 군비 1,130)
 - 갑산지구 4,616백만원, 녹습지구 3,500백만원

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

지구명	총사업비	기투자	'18년	'19년 계획	'19년 이후	비고
계	8,053	2,075	1,250	1,928	2,800	
갑산지구	4,553	2,075	1,250	1,228	-	
녹습지구	3,500	-	-	700	2,800	

○ 추진계획

- 갑산지구 현 공정률 72%, '19년 공정목표율 100%
: '18년 영농기 이후 용·배수로 및 농로 설치 추진
- 녹습지구 현 공정률 0%, '19년 공정목표율 20%
: '19년 가을착수 이후 부지정지 및 용배수로 설치 추진

○ 예상문제점 및 대책

- 지특예산 연차별 소액 지원에 따른 사업기간 장기화
- 녹습지구 경지정리사업 특성(장기민원)상 조기 마무리 필요
⇒ 사업기간 단축을 위해 지특예산 확보 경남도 적극 건의

☐ 논의 발작물재배기반 지원 사업

- 사업비 : 1,125백만원(지특 900, 도비 67.5, 군비 157.5)
- 연도별 추진현황

(단위 : 개소, 백만원)

연도별	2017년		2018년		2019년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
	5	625	3	775	4	1,125	

- '19년도 사업내역

(단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (4개 지구)			1,125	
다리들	가회면 오도리	용배수로 L=2.0km	500	
덕암	야로면 덕암리	용배수로 L=0.5km	300	
오산	대양면 오산리	용배수로 L=1.7km	200	
하판	삼가면 하판리	용배수로 L=1.5km	125	

- 추진계획

- 실시설계 용역시행 : 2018. 9월 ~ 11월
- 계약심사 등 제반절차 이행 : 2018. 11월 ~ 12월
- 편입부지 보상협의 및 공사입찰 : 2019. 1월 ~ 2월
- 사업 발주 : 2019. 3월 ~

☐ 소규모 배수개선사업

- 사업비 : 300백만원(지특 240, 도비 18, 군비 42)

- 연도별 추진현황

(단위 : 개소, 백만원)

연도별	2018년		2019년		2019년 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
	-	-	1	300	1	1,300	

○ '19년도 사업내역

(단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (1개 지구)			300	
토 동	삼가면 외토리	간이배수시설 1식	300	

○ 추진계획

- 실시설계 용역시행 : 2019. 1월 ~ 3월
- 보상협의 및 계약심사 등 제반절차 이행 : 2019. 4월 ~ 6월
- 공사추진 : 2019. 7월 ~

□ 시군수리시설 개보수사업

○ 사업비 : 1,700백만원(지특 1,360, 도비 102, 군비 238)

○ 연도별 추진현황

(단위 : 개소, 백만원)

연도별	2017년		2018년		2019년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
	1	500	3	1,200	4	1,700	

○ '19년도 사업내역

(단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (4개 지구)			1,700	
도 들	가회면 함방리	용배수로정비 L=1.0km	300	
백 암	대양면 백암리	용배수로정비 L=1.7km	200	
소 내	삼가면 동리	저수지 준설 및 확장 A=4,516m ²	500	
용배미	삼가면 용흥리	저수지 준설 및 확장 A=3,500m ² , 여방수로 L=30m, 제당보강 1식	700	

○ 추진계획

- 실시설계 용역시행 : 2018. 9월 ~ 11월
- 보상협의 및 계약심사 등 제반절차 이행 : 2018. 11월 ~ 12월
- 공사추진 : 2019. 1월 ~ 6월

☐ 농촌 생활환경 정비사업

○ 사업비 : 1,000백만원(지특 700, 도비 90, 군비 210)

○ 연도별 추진현황 (단위 : 개소, 백만원)

연도별	2017년		2018년		2019년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
	6	1,429	5	1,429	3	1,000	

○ '19년도 사업내역 (단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (3개 지구)			1,000	
대암들	율곡면 본천리	용배수로 L=1.0km	200	
월평	용주면 월평리	용배수로 L=2.0km	500	
대평	초계면 대평리	용배수로 L=1.6km	300	

○ 추진계획

- 실시설계 용역시행 : 2018. 9월 ~ 11월
- 보상협의를, 계약심사 등 제반절차 이행 : 2018. 11월 ~ 12월
- 공사추진 : 2019. 1월 ~ 6월

☐ 재해위험저수지 정비사업

○ 총괄현황 : 4개지구 / 5,800백만원(국비 2,900, 도비 870, 군비 2,030)

(단위 : 백만원)

지구명	위치	연도별 사업비(백만원)					비고
		계	2017년	2018년	2019년	2020년 이후	
계		5,800	200	1,930	1,246	2,424	
목곡	가회	1,300	100	900	300	-	
빨당골	율곡	1,200	100	820	280	-	
송정	대병	1,800	-	210	598	992	
공암	용주	1,500	-	-	68	1,432	

○ '19년도 사업내역

(단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (4개 지구)			1,246	
목곡	가회면 중촌리	재해위험저수지정비 1식	300	마무리지구
빨당골	울곡면 영전리	재해위험저수지정비 1식	280	마무리지구
송정	대병면 양리	재해위험저수지정비 1식	598	계속지구
공암	용주면 공암리	조사측량 및 실시설계, 보상협의 1식	68	신규지구

※ 4개 지구 1,246백만원(국비 623, 도비 186.9, 군비 436.1)

○ 추진계획

- 사업지구 공사추진 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월
- 설계지구 실시설계 용역시행 : 2019. 1월 ~ 4월
- 경남도 설계사전심의 이행 : 2019. 5월 ~ 6월
- 설계지구 보상협의 및 행정절차 이행 : 2019. 7월 ~ 12월
- 설계지구 공사추진 : 2020. 1월 ~ 2020. 12월

○ 예상문제점 및 대책

- 국비예산 연차별 소액 지원에 따른 사업기간 장기간
- ⇒ 농업용수공급 등 사업특성상 단기간에 마무리해야 될 사항으로 행정안전부 및 경남도에 적극 건의하여 잔여 사업비 확보
- ⇒ 설계지구(공암)로 책정된 건은 설계, 행정절차 등을 조속히 진행하여 국비 추가확보 적극 건의 및 공사 조기 발주에 노력

□ 준 영구 논두렁 설치사업

- 사업비 : 150백만원(도비 45, 군비 105)
- 사업량 : 논두렁 설치 7km정도(자재단가 : 21,500원/m)
- 추진계획
 - 사업대상지 읍면신청 및 현지조사 : 2018. 10월 ~ 11월
 - 사업대상지 선정 : 2018. 12월
 - 공사추진 : 2019. 1월 ~ 6월

□ 지역주민건의사업(수리시설)

○ 사업비 : 350백만원(도비 105, 군비 245)

○ 사업내역 (단위 : 백만원)

지구명	위치	사업량	사업비	비고
계 (2개 지구)			350	
금양들	합천읍 금양리	양수장 1식, 송수관로 L=1.5km	167	
도탄	가회면 도탄리	제당정비 및 그라우팅 1식	183	

○ 추진계획

- 실시설계 용역시행 : 2019. 1월 ~ 2월

- 공사추진 : 2019. 3월 ~ 6월

□ 농업기반시설물 설치사업(자체)

○ 사업내역 : 13건 / 2,256백만원

(단위 : 백만원)

사업구분	사업량	2018년 사업비	2019년 사업비	비고
계		2,250	2,256	
한해대비 긴급용수개발	취입보 등 10개소	150	150	
한발대비 소류지준설	소류지준설 10개소	150	150	
소류지 제당폴베기	소류지 254개소	100	100	
소규모 수리불안전담 정비	용배수로 4개소	100	100	
경지정리구역 내 시설물 보수	용배수로, 농로 15개소	400	400	

사 업 구 분	사 업 량	2018년 사업비	2019년 사업비	비 고
노후위험 소류지 개보수	위험소류지 8개소	200	300	
양수장옥 개보수	양수장옥 정비 5개소	50	50	
농업용 폐관정 정비	폐관정 정비 20개소	50	56	
농업기반시설물 재해예방	재해예방사업 20개소	400	400	
노후수리시설물 긴급 개보수	수리시설물 보수 20개소	300	200	
일반도로와 연결농로 가감속차로 설치	가감속차로 설치 18개소	200	200	
소류지 안내 설명판 설치	소류지 72개소	100	100	
소류지 긴급복구 장비임차	소류지 10개소	50	50	

음면 건의사업(자체)

○ 사업내역 : 59건 / 2,715백만원

(단위 :백만원)

읍 면	신 청 내 역		편 성 내 역		비 고
	건 수	사 업 비	건 수	사 업 비	
계	80	3,535	59	2,715	
합 천	5	180	3	110	
봉 산	7	310	4	120	
묘 산	4	125	3	110	
가 야	3	100	3	100	
야 로	5	200	3	150	
울 곡	5	220	4	100	
초 계	5	150	5	150	
쌍 책	4	130	3	100	
덕 곡	2	120	2	120	
청 덕	5	160	3	100	
적 중	4	155	4	155	
대 양	7	265	3	130	
쌍 백	6	115	5	100	
삼 가	7	920	4	810	
가 회	4	160	4	160	
대 병	3	125	2	100	
용 주	4	100	4	100	

※ 2017년 사업내역 : 19건 / 565백만원, 2018년 사업내역 : 53건 / 1,705백만원

4. 관내도로망 정비로 주민생활 편의증대

□ 지방도 및 군도 확·포장사업

- 사업내역 : 30건 / 29.15km / 111,990백만원
- 2019년 사업비 : 14,232백만원

(단위 : km, 백만원)

사업명	위치		사업량	사업비				비고
	읍면	리		총사업비	기시행	'19계획	향후	
30건			L=29.15	111,990	19,930	14,232	55,328	
사촌 중무동 굴곡도로 (국도59호)선형개량사업	가야	사촌	L=0.30	500	500	-	-	계속사업
안계지구 도로 (지방도1034호) 정비	합천	서산	L=1.35	1,630	1,630	-	-	계속사업
황매산입구~덕만간도로 (군도6호) 확포장공사	가회	둔내	L=1.63	4,000	4,000	-	-	계속사업
동편마을~새터도로 (군도9호) 확포장공사	봉산	계산	L=0.75	500	500	-	-	계속사업
지방도1026호선(대병장단지구) 도로확포장공사	대병	장단	L=0.82	1,000	1,000	-	-	계속사업
지방도1026호선(용주장전지구) 도로확포장공사	용주	장전	L=0.8	600	600	-	-	계속사업
금성~쌍암도로 확포장공사	대병	장단	L=0.62	400	400	-	-	계속사업
가회 철쭉 테마공원 조성사업	가회	덕촌	1식	1,000	1,000	-	-	계속사업
지방도1089호선(만남의광장~ 회양삼거리)확포장사업	가회	둔내	L=4.0	50,000	100	400	49,500	계속사업 (도비)
삼가 두모~신기도로 (군도26호선)확포장사업	삼가	두모	L=0.8	800	800	-	-	계속사업
대병 성리도로(군도13호선) 선형개량공사	대병	성리	L=0.57	700	700	-	-	계속사업
삼가 동리~쌍백 외초도로 (군도27호선) 확포장사업	삼가	동리	L=0.48	200	200	-	-	계속사업
울곡 제내~항곡(군도23호선) 선형개량공사	울곡	제내	L=3.8	3,000	1,500	1,500	-	계속사업

사업명	위치		사업량	사업비				비고
	읍면	리		총사업비	기시행	'19계획	향후	
덕곡 읍원도로(군도3호선) 선형개량공사	덕곡	읍원	L=0.35	1,000	1,000	-	-	계속사업
황매산 관광벨트 인프라 구축사업	가회	둔내	L=3.5	7,200	250	1,122	5,828	계속사업 (국비)
봉산 도곡도로(군도7호선) 선형개량공사	봉산	도곡	L=0.3	300	300	-	-	계속사업
야로 양돈단지 입구 도로선형개선공사	야로	하림	L=0.3	300	300	-	-	계속사업
율곡 갑산1구 도로확포장공사	율곡	갑산	L=0.2	200	200	-	-	계속사업
삼가 두모~옥동(군도23호선) 확포장공사	삼가	두모	L=0.6	800	500	300	-	계속사업
율곡 기리 옷기마을 앞 선형개량공사	율곡	기리	L=0.15	100	100	-	-	계속사업
용주 팔산도로(군도24호) 확포장공사	용주	팔산	L=0.9	25,000	100	2,400	-	계속사업
장대도로 확포장공사	가회	장대	L=1.76	1,600	320	1,280	-	계속사업 (국고보조)
국도59호선~(구)88고속도로 확포장공사	가야	매안	L=1.3	5,200	2,600	2,600	-	계속사업
가회 북암교~대기마을 (군도6호)확포장공사	가회	중촌	L=2.3	2,500	1,300	1,200	-	계속사업
삼가 중문~지동간 (군도26호선) 확포장공사	삼가	하판	L=1.0	2,500	-	2,500	-	신규사업
도로건설관리 계획 및 농어촌 도로기본계획 수립용역	합천	합천		300	30	270	-	계속사업
청덕초곡도로(군도4호선) 선형개량공사	청덕	초곡	L=0.2	100	-	100	-	신규사업
남정교 중앙분리대 정비공사	합천	합천	L=0.37	60	-	60	-	계속사업 (연례반복)
지방도 및 군도 확충관리	관내			300	-	300	-	계속사업 (연례반복)
지방도 및 군도 차선도색	관내			200	-	200	-	계속사업 (연례반복)

○ 예상 문제점 및 대책

- 사업비 전액 확보 애로 및 사업기간 장기화로 주민불편 가중
⇒ 군비 지원 건의 및 국·도비 확보에 최선의 노력 경주

농어촌도로 확·포장사업

○ 사업내역 : 19건 / 9.7km / 10,450백만원

○ 2019년 사업비 : 5,820백만원

(단위 : km, 백만원)

사업명	위치		사업량	사업비				비고
	읍면	리		총사업비	기시행	'19계획	향후	
계(17건)			L=8.5	9,700	3,880	5,820	0	
묘산 가야마을 진입도로 확포장공사	묘산	산제	L=0.35	1,100	1,100	-		계속사업
대병 내시~외시간 도로 확포장공사	대병	대지	L=0.95	500	500	-		계속사업
가야 사촌덕곡재 정비사업	가야	사촌	L=0.3	200	200	-		계속사업
거산 양지마을 진입로 확장공사(잔여구간)	묘산	거산	L=0.5	500	500	-		계속사업
묘산 산제도로 확포장공사	묘산	산제	L=0.2	100	100	-		계속사업
야로 구정마을 진입로 확포장공사	야로	구정	L=0.3	300	300	-		계속사업
야로 정대1구 웃담진입로 확포장공사	야로	정대	L=0.3	300	300	-		계속사업
청덕 정동마을(농도304호) 도로확포장공사	청덕	초곡	L=1.0	500	500	-		계속사업
가야 사촌도로(리도207호) 확포장공사	가야	사촌	L=0.2	200	200	-		계속사업
가회 등곡마을 진입로(리도207호) 확포장공사	가회	도탄	L=0.4	500	80	420		계속사업
야로 하림 오실마을 진입로 확포장공사	야로	하림	L=1.0	1,000	-	1,000		신규사업
대양 함지도로(리도207호) 확포장공사	대양	함지	L=1.1	800	-	800		신규사업
대양 농어촌도로(102호) 연결도로정비공사	대양	정양	L=0.1	100	-	100		신규사업
가회 안불교~오도간 도로 확포장공사	가회	오도	L=1.6	2,500	100	2,400		계속사업
청덕 유천도로(농도203호) 도로선형개량공사	청덕	양진	L=0.22	600	-	600		신규사업
농어촌도로 확충관리	관내			300	-	300	-	계속사업 (연례반복)
농어촌도로 차선도색	관내			200	-	200	-	계속사업 (연례반복)

○ 추진계획

- '19년 신규 사업 연내 공사 준공
- 계속사업(당해+이월예산) 최대한 상반기 완료

○ 예상 문제점 및 대책

- 신규사업 사업비 확보 애로
- ⇒ 준비 지원 건의 및 국·도비 확보에 최선의 노력 경주

음면 건의사업

○ 사업내역 : 43건 / 3,030백만원

(단위 : 백만원)

구 분	합계		지방도, 군도		농어촌도로		비 고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
계	43	3,030	10	1,870	33	1,160	
합천	3	90	0	0	3	90	
봉산	4	130	0	0	4	130	
묘산	5	810	1	700	4	110	
가야	3	120	0	0	3	120	
야로	2	70	0	0	2	70	
율곡	1	100	0	0	1	100	
초계	0	0	0	0	0	0	
쌍책	3	120	2	80	1	40	
덕곡	2	100	1	50	1	50	
청덕	3	100	2	60	1	40	
적중	2	50	0	0	2	50	
대양	0	0	0	0	0	0	
쌍백	3	100	0	0	3	100	
삼가	3	100	0	0	3	100	
가회	4	140	0	0	4	140	
대병	3	900	3	900	0	0	
용주	2	100	1	80	1	20	

○ 추진계획

- 소규모 정비사업으로 읍면시행위탁 농사철 이전 공사마무리

□ 군도 · 농어촌도로 유지관리 개선

○ 관내 도로 현황

도로별	노선수	연장(km)	기포장(km)	관리청	비 고
계	292	1,209	853		
국 도	5	132	126	진주국토	읍면 풀베기 요청구간 (군도, 농어촌도로) L=330km
지방도	9	196	174	경상남도 (관리위탁)	
군 도	31	247	157	합천군	
농어촌도로	247	634	396		

○ 추진계획

- 풀베기, 배수로 정비 연 2회 시행 : 군도, 농어촌도로 대상
- 차선도색 현황조사 후 순차적 지속 시행
- 파손된 안전시설물 정비와 노후화된 도로포장의 재포장

○ 예상문제점 및 대책

- 도로 확 · 포장 이후 유지관리가 미비한 실정
⇒ 풀베기, 배수로 정비, 시설물 유지관리를 위한 예산 지속 확대 필요
- 유지관리 소요 예산내역

(단위 : 백만원)

항 목	사업량	소요사업비	비 고
합 계		1,300	
도로변 풀베기	연2회	600	
차선도색	100km	200	5년 주기(100km/년)
도로안전 시설물 설치 및 유지관리	관내 도로	100	
긴급도로 점검 및 보수	관내 도로	300	
교량 긴급점검	239개소	100	

5. 간선도로망 확충으로 대도시와 접근성 향상

□ 함양~울산간 고속도로 건설

○ 사업개요

- 노 선 : 함양 ~ 합천 ~ 울산
- 사업기간 : 2004년 ~ 2023년(20년간)
- 사 업 비 : 6조 402억원
- 사 업 량 : L=144.8km B=23.4m(왕복4차로) (우리군 L=28.7km)

○ 추진사항 및 계획

- 기본설계용역 완료 : 2009. 12.
- 밀양~울산구간(9개공구) 공사착공(L=45.2km) : 2014. 3.
- 함양~창녕구간 실시설계용역 완료 : 2014. 12.
- 조달청 설계심의 완료 : 2015. 4.
- 총사업비 협의(국토부 및 기재부) : 2015. 11.
- 함양~밀양구간 시행 공고 : 2015. 12.
- 도로구역 결정을 위한 각 기관 협의 : 2016. 3.
- 함양~창녕구간 1개공구, 창녕~밀양구간 1개공구 입찰 공고 : 2016. 9.
- 함양~합천~밀양구간 도로구역결정 및 사업인정 의견청취 : 2017. 4.
- 함양~합천~밀양구간 도로구역결정고시 : 2017. 5.
- 함양~합천~밀양구간 공사발주 및 현장사무실 건립 : 2017. 9. ~ 2018. 10.
- 편입물건 감정평가 및 보상산정 협의 : 2017. 11. ~ 2018. 10.
- 함양~합천~창녕구간 4~8공구 공사 착공 : 2018. 3.
- 합천~창녕구간 9공구 공사 착공 : 2018. 10.
- 함양~울산간 고속도로 사업단 및 공구별 사업장간 MOU 체결 : 2018. 12. 4.

○ 문제점 및 대책

- 함양~합천~창녕구간 공사 완공 지연(완공 예정 2024년)

⇒ 함양~합천~창녕 구간이 조속히 완공될 수 있도록 한국도로공사 및 중앙정부 건의

□ 남부내륙 고속철도 개설

- 노 선 : 김천 ~ 합천 ~ 진주 ~ 거제
- 사업기간 : 2016년 ~ 2024년(9년간)
- 사업비 : 4조 4,294억원
- 사업량 : 총연장 L=172.38km
- 추진사항
 - 제2차 국가철도망 구축계획 확정고시(국토부) : 2011. 4.
 - 예비타당성 조사 착수(기재부, KDI) : 2013. 12.
 - 내륙철도 조기착수 간담회(6개 기초단체장) : 2015. 2.
 - 사전타당성조사 용역 시행(철도시설공단) : 2015. 6.
 - 남부내륙철도 예비타당성 통과를 위한 국회토론회 : 2015. 10.
 - 내륙철도 조기착수를 위한 범(군)도민 협의회 조직관련 업무협약 : 2015. 11.
 - 남부내륙철도 범도민추진위원회 구성 및 총회개최 : 2015. 11.
 - 기재부, KDI 쉼기대회(1차) : 2015. 12.
 - 기재부, KDI 쉼기대회(2차) : 2016. 1.
 - 경남도의회“남부내륙철도 조기 건설을 위한 특위” 구성 : 2016. 2.
 - 경남도의회 특별위원회 기재부, KDI 방문 건의 : 2016. 3.
 - 기재부 제2차관 간담회 개최(관련 지자체장) : 2016. 3.
 - “남부내륙철도 추진 도·시·군 행정협의회”구성 : 2016. 4.
 - 예비타당성조사 사업계획변경 검토 요청(국토부→기재부,KDI) : 2015. 5.
 - 제3차 국가철도망 구축계획 확정 : 2016. 6.
 - 국회 내륙고속철도 포럼 의원간담회 개최 : 2016. 7.
 - 남부내륙철도 포럼 개최(경상남도) : 2016. 12.
 - 민자 적격성심사 의뢰(KDI), 6개월정도 소요 : 2017. 5.
 - 민자 적격성심사 및 경제성검토(KDI) : 2017. 5. ~ 현재
 - 국토교통부 김현미 장관 “민자 적격성심사 결과 경제성이 낮을 경우 재정사업으로 추진” 발표 : 2018. 7 .21
 - 기본 및 실시설계 : 2019. 1. ~ 2020. 10.
 - 공사추진 : 2021. 11. ~ 2024. 12.

○ 문제점 및 대책

- 분석 항목 중 경제성 분석의 점유율 우위로 수도권에 비해 상대적으로 지방권이 불리한 실정
- ⇒ 정책적, 지역균형발전 분석이 우선 반영될 수 있도록 역량 집중
- 역사유치 과정에서 지자체간 갈등심화 우려
- ⇒ 지리적 여건 및 철도 수요량 등 역사유치 당위성 논리 확보
- 호남고속철도, 원주~강릉 철도 건설 등 예비타당성 면제 사례가 있고,
- 수도권이 아닌 지역에서 철도건설의 B/C가 "1"이상 확보하는데 사실상 한계가 있음
- ⇒ 예비타당성조사 면제 및 경제성확보를 위한 주말수요반영, 공사비 절감 등 사업비 절감 방안을 도출하여 국회, 국토부, 경남도가 상호 협력하여 조기 착공
- ⇒ 금년 1월 중 예비타당성조사 면제 확정 예정(국무위원회 의결 예정)

□ 국도 33호선(고령구간) 개통 추진

○ 사업개요

- 구 간 : 진주시 ~ 고령군
- 사업규모 : L = 72km / 4차로(합천군 33.1km)
- 사업비 : 9,231억원
- 사업기간 : 1997년 ~ 2017. 12월

※ 미개통구간 현황

- 구 간 : 고령군 쌍림면 신곡교차로 ~ 삼육농장(양돈사)
- 연 장 : L=340m
- 사업기간 : 착공일로부터 10개월간
- 소요예산 : 53억원

○ 그간 추진현황

- '17. 9월 : 진주 ~ 고령군 대가야읍 개통(미개통구간 타절정산)
- 18. 1.23 : 유체동산 특별매각 집행 결정 통보
- 18. 2.20 : 매각허가 이의신청(농장주) 및 집행일시정지 결정

- 18. 3. 9 : 합천군 국도33호선 조속개통 건의 및 주민 건의서 전달
(부산지방국토관리청)
- 18. 6.15 : 이의신청 기각결정
- 18. 6.22 : 농장 측 이의신청 → 대법원 이송
- 18. 6.28 : 대법원 접수(사건번호 2018그612)
- 18.10.15 : 대법원 이의신청 기각
- 18.11.30 : 농장내 돼지(4,100두) 강제매각
- 향후계획 및 전망
 - 19. 1월~4월 : 축사철거, 분뇨처리 등 폐기물처리
 - 19. 5월~10월 : 미 개통구간 완료[의령~합천(국도20호) 국도건설공사 포함]

국지도 60호선(쌍백~봉수) 개설

- 사업개요
 - 위 치 : 합천군 쌍백면 평구리 ~ 의령군 봉수면 서암리
 - 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년간)
 - 사 업 비 : 491억원
 - 사 업 량 : 도로개설 L=9.7km, B=11.5m(2차로)
 - 사업시행 : 경상남도 도로과
- 추진사항 및 계획
 - 실시설계 용역 착수 : 2012. 6.
 - 관계 9개기관 협의 : 2013. 3.
 - 착수단계 설계자문 : 2013. 8.
 - 설계 경제성검토 시행 : 2013. 12.
 - 마무리단계 설계자문 : 2014. 11.
 - 실시설계 용역 완료 : 2014. 12.
 - 예비타당성조사 관련기관 협의 : 2015. 3.
 - 실시설계 도서 인계·인수(부산청→경남도) : 2015. 12.
 - 도로구역결정 및 사업인정에 관한 의견청취 : 2017. 4.
 - 도로구역결정고시 및 지형도면 고시 : 2017. 6.

- 편입물건 산정 및 감정평가 : 2017. 11. ~ 2018. 9.
- 보상협의 착수 : 2018. 10.
- 공사추진 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 문제점 및 대책

- 연도별 소요예산 미확보 시 공사 지연 우려
- ⇒ 원활한 사업추진이 될 수 있도록 지속적인 경남도 및 중앙정부 건의

□ 황매산 연결도로 확·포장

○ 사업개요

- 위 치 : 합천군 가회면 월계리 ~ 쌍백면 삼리
- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년(8년간)
- 사 업 비 : 360억원
- 사 업 량 : 도로개설 L=8.3km, B=8.0m(2차로)
- 사업시행 : 경상남도 서부권개발국 균형발전과

○ 추진사항 및 계획

- 가야 문화권 특정지역 지정 및 개발계획승인고시(국토부) : 2010. 12.
- 조사측량 및 실시설계용역 : 2013. 11.
- 편입물건 손실보상 협의 착수 : 2014. 7.
- 공사착공 : 2015. 3.
- 공사준공 : 2021. 12.

○ 문제점 및 대책

- 연도별 소요예산 미확보 시 공사 지연 우려
- ⇒ 원활한 사업추진이 될 수 있도록 지속적인 경남도 및 중앙정부 건의

□ 주요도로 개설에 따른 간선도로망 개설

○ 추진배경

- 남부내륙고속도로, 국도33호선 등 주요도로 개통에 따른 도로여건 변화
- 타 기관 관리도로 국도, 지방도 확충에 의존적이고 조기추진 애로
- 도로여건 변화에 능동적으로 대처하기 위해 우리 군 자체적으로 관내 주요 도로에 대한 투자계획 수립 및 단계별 사업추진

○ 사업개요

- 사업내역 : 14건 / 41.3km / 2,934억원
 - 국 도 : 5건 / 12.1km / 766억원
 - 지방도 : 8건 / 25.2km / 1,648억원
 - 기 타 : 1건 / 4.0km / 170억원

(단위 : 억원)

연번	노선명	구 간	사업비	사업내용	비 고
계(14건)			2,934		
①	국도24	[울곡면 낙민리 ~ 초계면 대동리] 2.0km	85	굴곡도로 개량	도로구조개선 (2019.1월 발주 예정)
②	국도26	[야로면 덕암리] 1.0km	73	굴곡도로 개량	도로구조개선 (2019.1월 발주 예정)
③	국도59	[봉산면 고삼리 ~ 봉산면 양지리] 1.1km	78	굴곡도로 개량 및 들목재 터널화	도로구조개선 (2018.8월 착공)
④	국도24	[적중면 부수리 ~ 청덕면 대부리] 6.7km	450	굴곡도로 개량 및 송림재 등 터널화	도로구조개선 통행거리단축
⑤	국도24	[합천읍 외곡리 ~ 묘산면 관기리] 1.3km	80	굴곡도로 개량 및 마령재 터널화	도로구조개선
⑥	지방도 1036	[가야면 청현리 ~ 가야면 매안리] 1.3km	52	도로확포장 및 우회도로 개설	연결도로개설
⑦	지방도 1089	[가회면 함방리 ~ 산청군 신등면 사정리] 2.5km	308	굴곡도로 개량	황매산접근
⑧	지방도 1089	[대병면 회양삼거리 ~ 황매산 만남의광장] 4.0km	500	4차선 확포장	관광지개발
⑨	지방도 1084	[울곡면 노양리 ~ 야로면 분기로터리] 7.3km	458	도로개설 및 터널화	북부권접근
⑩	지방도 907	[적중면 누하리 ~ 의령군 부림면 권혜리] 3.2km	170	도로개설	부림IC접근
⑪	지방도 1034	[쌍책면 사양리 ~ 덕곡면 울원리] 2.0km	180	굴곡도로 개량 및 터널화	도로구조개선
⑫	지방도 907	[쌍책면 상신리 ~ 고령군 쌍림면 신곡리] 1.7km	150	박곡재 터널화	도로구조개선
⑬	지방도 1011	[대양면 덕정리 ~ 대양면 백암리] 3.2km	180	아홉사리재 터널화	도로구조개선
⑭	농어촌 도로	[용주면 장전리 ~ 대양면 도리] 4.0km	170	도로개설	대양IC접근

○ 경과사항 및 추진계획

- 2017. 9월 ~ 2017. 12월 : 기본계획 및 연차별 투자계획 수립
- 2018. 3월 ~ 2019. 2월 : 대병면 회양삼거리 ~ 황매산 만남의 광장 구간 기본계획 시행
- 2019년 ~ : 사업추진

○ 문제점 및 대책

- 우리 군 재정여건상 사업비 조기 확보 애로
 - ⇒ 특별교부세, 도비 등 보조금 확보 및 군비투입 최소화에 최선의 노력
 - ⇒ 사업 선 시행 후 지속적으로 보조금 확보대책 강구
- 국도, 지방도 관리청(부산지방국도관리청, 경상남도)과의 협의 애로
 - ⇒ 사업필요성 적극적 건의 및 지속적 업무협약

○ 기대효과

- 도로망 확충으로 도로교통 안전과 도로이용 편익증진
- 물류비용 감소로 지역 농가소득 증대 및 산업여건 변화

V. 현안사업

목 차

1. 녹십지구 경지정리사업 추진 2-40
2. 고품지구 다목적 용수개발사업 추진 2-42
3. 합천호~황매산(지1089호선) 연결도로 확포장사업 2-43
4. 국도59호선~(구)88고속도로 확·포장사업 2-44
5. 동서연계 가야문화관광도로개발사업 2-45

녹습지구 경지정리사업 추진

- '69~70년 수해로 인한 농경지 유실 및 매몰이 되어 수해복구사업으로 복구되었으나, 50여년간 재산권 행사를 못하고 있어 농민들이 이중고를 겪고 있는 실정임.

추진배경

- 과거 1969년도 수해복구사업으로 추진한 녹습들 19.8ha 부분이 농경지 복구는 완료되었으나, 공부상 소유권 미 정리로 현재까지 재산권 행사를 못하고 있어 농민들이 이중고를 겪고 있는 실정임.

사업개요

- 위 치 : 용주면 손목, 용지, 평산리 일원
- 토지현황

구 분	계	민간 소유	국·공유지					
			계	합천군	경상남도	국토부	기재부	농림부
필지수	688	503	185	39	53	79	10	4
면적(m ²)	499,423	419,346	80,077	17,817	16,656	28,827	14,545	2,232

- 사 업 량 : 신규 경지정리사업 52.5ha
- 총사업비 : 3,500백만원(국비 80%, 지방비 20%)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년(3년간)

세부추진계획

- 2017. 9월 : 사업추진 위원회 구성
- 2017. 9월 : 경남도(농정국) 방문 협의
- 2017. 10월 : 기본조사 용역 발주(농어촌공사)
- 2018. 3월 : 2019년 농림축산식품사업 예산심의
- 2018. 12월 : 사업예정지구 선정

- 2019. 01월 : 기본계획수립 완료
- 2019. 02월 : 사업시행자 지정 및 세부설계
- 2019. 03월 : 시행계획수립 및 고시, 동의서 징구
- 2019. 08월 : 사업시행인가 신청
- 2019. 10월 ~ 2020. 4월 : 사업시행
- 2020. 5월 : 준공인가

□ 문제점 및 대책

- 경지정리사업 구역 내 시설하우스(딸기) 4동에 대한 조치 애로
 - 소유자와 협의하여 시설하우스에 대한 행정적 지원 검토
- 주민들이 현재 소유하고 있는 토지를 기준으로 등기부상 토지 소유자와 달리하는 경우가 많을 것으로 예상되어 소유권 분쟁민원 다수 발생 우려
 - 소유권 연고자 파악용역 시행(고려환지기술공사)
 - 민법 245조에 따라 점유로 인한 부동산 소유권의 취득권리를 주장하는 소송 제기

□ 기대효과

- 50년간 몽리민들의 재산권 행사를 못하고 있는 상황을 해결함으로써 행정에 대한 신뢰도 증가할 것으로 보이고, 오랜 숙원사항을 해결하여 지역주민의 정주의식 향상

고품지구 다목적 용수개발사업 추진

- 기존 저수지의 저수용량 부족과 하천표면수의 고갈로 매년 약간의 가뭄에도 영농에 어려움이 있어 안정적인 수자원 확보 등을 위하여 사업추진

□ 추진배경

- 기존 저수지의 저수용량 부족 및 매년 반복되는 가뭄피해로 영농활동에 어려움이 많고 지역주민의 생활 및 영농환경 개선을 위해 사업이 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 용주면 고품리 외 1개리
- 수혜면적 : 68.2ha
- 사업량
 - 저수지 정비 1개소(L=118m, H=22m)
 - 용수로 2조 L=5.38km, 이설도로 L=1.24km, B=6m
 - 부대공사 1식
- 총사업비 : 11,440백만원(전액 국비, ha당 168백만원)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

□ 세부추진계획

- 2019. 2월 ~ 2019. 12월 : 신규착수지구 선정 및 세부설계 실시
- 2020. 1월 ~ 2023. 12월 : 사업시행인가, 공사착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 기본계획 수립은 완료되었으나 신규 착수지구 선정 애로
 - 농림부 협의 및 행정절차를 철저히 추진하여 신규 착수지구 선정 추진

□ 기대효과

- 저수지 신설로 주민 생활의 개선과 안정적인 수자원을 확보하여 주민 불편을 해소

합천호~황매산 (지1089호선) 연결도로 확·포장사업

- 함양~합천~울산 고속도로 건설(합천호IC 설치)로 황매산, 영상테마파크, 합천댐 등 IC인근 관광지 방문객 급증 예상
 - ※ 황매산, 영상테마파크 권역 방문객 : 약 200만명(매년 10%증가)
- 합천읍~황매산 도로구간 중 본 구간만 편도 1차선으로 향후 고속도로 개통(2023년) 및 관광객 증가로 차량정체 예상

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 합천군 대병면 회양리 ~ 가회면 둔내리 지내
- 사업량 : 도로 확·포장 L=4.0km, B=15.0m
- 사업비 : 50,000백만원(도비49,500, 군비500)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

□ 그간 추진사항 및 계획

- '18. 03 ~ '18. 12 : 기본설계 및 관계기관 협의
- '19. 01 ~ '19. 12 : 보상협의, 도로구역결정고시 등 인허가
- '20. 01 ~ '22. 12 : 공사추진

□ 문제점 및 대책

- 경상남도 도로건설·관리계획(2016~2020년)에 미반영되어 사업 장기화 우려
⇒ 경상남도 도로건설·관리계획(2021~2025년)에 반영될 수 있도록 경상남도에 지속적 건의

□ 기대효과

- 함양~울산간 고속도로 개설시 합천호 IC와 연계하여 방문하는 황매산, 영상테마파크 등 관광객 증가에 대비한 도로교통망 구축

국도59호선~[구]88고속도로 확·포장사업

- 구 88고속도로(지방도1036호선으로 이관)에서 국도59호선과 연결하는 도로 확포장사업으로 기존도로가 협소하고 굴곡이 심하여 차량교행이 불가할 뿐만 아니라 특히 영농기 차량과 농기계 충돌 등 교통사고 위험이 상존함

사업개요

- 위 치 : 경남 합천군 가야면 매안리 ~ 청현리 지내
- 사 업 량 : 도로 확·포장 L=1.3km, B=9.5m
- 사 업 비 : 5,200백만원(국비1,000 도비2,100 군비2,100)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

그간 추진사항 및 계획

- '17. 09 ~ '18. 06 : 기본 및 실시설계 완료
- '18. 07 ~ '18. 09 : 도로구역결정고시, 농지전용 등 인허가
- '18. 09 ~ '18. 09 : 계약심사 및 공사발주
- '18. 10 ~ '20. 12 : 공사추진

문제점 및 대책

- 우리 군 재정여건상 사업비 조기 확보 애로
⇒ 특별교부세, 도비 등 보조금 확보 및 군비투입 최소화에 최선의 노력

기대효과

- 합천군 가야면 매안리, 청현리 일원 ~ 야로면 간 통행시간 단축 및 교통사고 발생 예방 기여

동서연계 가야문화관광도로개발사업

[해인사 - 기반시설사업]

- “광대고속도로” 및 33번 국도를 이용하는 관광객이 관내에 위치한 해인사 IC를 통하여 황매산, 합천호, 영상테마파크, 정원테마파크, 가야산, 매화산, 홍류동계곡, 다라·삼가고분 등의 관광지에 접근이 용이한 관광지 연계도로 개설이 필요
- 관광지 연계도로 개설에 따른 합천 가야문화권 및 자연관광지에 대한 접근성이 용이하여 삶의 질이 낮은 서부 경남권의 관광메카로 성장 가능성이 있음

□ 사업개요

- 노선명 : 지방도1084호선(노양~분기구간)
- 위 치 : 합천군 율곡면 노양리 ~ 쌍림면 산주리 ~ 야로면 덕암리
- 사업량 : 도로신설 L=7.335km B=11.0m
 - 터 널 : L=1.52km, · 도로개설 L=5.265km · 교 량 : L= 55m
- 소요사업비
 - 소요예산 : 45,778백만원 정도

□ 그간 추진사항 및 계획

- 2007. 05 : 합천~분기간 도로개설사업 타당성조사 및 기본계획수립
- 2009. 10 : 지방도 1084호선 노선변경(야로면 덕암 ~ 율곡면 노양)
- 2010. 12 : 가야문화권 특정지역 지정 및 고시
- 2014. 12 : 가야문화권 특정지역 지정(변경) 및 고시
- 2017. 12 : 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획(2018~2027)
- 2018. 07 : 군수님 공약사항(8개 - 도로담당 소관) 추진계획 보고
- 2018. 07 : 황매산도로 및 노양~분기노선 관련 협의(서부대개발과)
- 2018. 09 : 노양~분기노선 도로개설, 회양~만남의광장 구간 사업건의 및 협무협의(도 건설소방 위원회, 서부대개발과 지역개발담당)
- 2018. 10 : 동서연계 관광도로(노양~분기선) 개발사업 관련 업무협의 (서부대개발과 - 지역개발담당)

- 2018. 12 : 동서연계 관광도로(노양~분기선) 개발사업 관련 업무협의
- 2019. 03 : 2020년 사업계획 수립에 반영요청(노양~분기선)
- 2019. 06 : 2020년 가야문화권 사업 확정
- 2019. 09 : 2020년 가야문화권 사업 예산 확정

문제점 및 대책

- 막대한 예산 소요에 따른 예산 확보 방안 필요
 - 2019년 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 반영 필요

건의사항

- 사업 확정을 위한 국토교통부, 경상남도 건의
 - 지방도 도로건설 5개년 계획에 반영 및 동서연계 가야문화관광도로 개발사업에 반영토록 건의

VI. 새로운 시책

목 차

1. 소규모 공사관련 유지관리 시스템 구축
2. 청사초롱 왕후길 조성 공모사업 추진
3. 농업용 관정 폐공 정비사업
4. 도로 구조물 중·횡배수관 일제정비
5. 군도12호선(용주 봉기~가호) 중앙분리대 설치
6. 효과적인 도로 유지보수를 위한 장비 구입
7. 도로 부대시설물 시설개량사업

소규모 공사관련 유지관리 시스템 구축

○ 소규모 공사 준공 및 하자보수기간(2년~3년)만료 후 사업장 관리 (사업연혁, 시행주체)가 원활하지 않아 민원발생 시 어려움이 있어 체계적인 사업장 유지 관리 시스템 구축 필요

□ 사업개요

- 대 상 : 소규모 주민숙원사업 하자보수기간 만료 사업장
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 10.
- 사업내용 : 읍,면 숙원사업시스템과 연계하여 사업장 준공 및 하자보수기간 만료 후 각종 개보수내역 시스템화

□ 세부추진계획

- 2019. 1 ~ 3월 : 19년 하자보수만료 사업장 전수파악
- 2019. 4 ~ 8월 : 각 읍,면별 개보수 내역 취합 및 시스템상 업로드
- 2019. 10월 : 자료 수정 및 완료

□ 문제점 및 대책

- 년 2회 정기 하자검사 기간(2년~3년)에는 유지관리 되고 있으나, 기간 만료 후 시스템 구축되어 있지 않아 정비가 시급한 실정임
- 현재 운용하고 있는 읍,면 숙원사업시스템은 사전 계획 단계시 유용
- 사업 준공 후 개보수 내역과 수정사항 기입 어려우므로 사후관리 애로

□ 기대효과

- 소규모 사업장 개보수 관련 읍,면시스템 네트워크 구축
- 민원발생시 즉시 응대하여 민원해소 및 행정 신뢰도 강화
- 연차별 사업 체계적인 관리로 예산 중복투입 방지

청사초롱 왕후길조성 공모사업 추진

- 합천읍 시가지를 중심으로 산재된 지역자원들을 하나로 이어주는 “왕후 나들이길” 조성 공모사업 추진

□ 공모계획

- 공모유형 : 지역수요맞춤지원사업(국토교통부주관)
- 사업기간 : 2020 ~ 2022(3년간)
- 사업비 : 2,962백만원(국비 1,933, 지방비 1,029)
- 사업위치 : 합천군 합천읍 합천리 670-2 일대
- 사업내용
 - 왕후 나들이길 조성 : 왕후마실길 정비, 핫들생태공원 왕후쉼터조성, 자전거모빌리티 대여소 조성
 - 테마 시가지 조성 : 왕후시장길 조성, 청사초롱 궁중길 조성, 시장주변 경관개선

□ 세부추진계획

- 2019. 2월 : 공모사업지침 설명회 예정(국토교통부)
- 2019. 3~5월 : 공모사업 용역
- 2019. 5~7월 : 청사초롱 왕후길조성사업 공모 신청

□ 기대효과

- 합천읍을 중심으로 한 흩어진 자원의 통합적 활용
- 왕후테마길 조성을 통해 관광객을 시가지로 유도, 왕후 브랜드 및 특화 자원을 활용한 지역민 소득증대 및 일자리 창출

농업용 관정 폐공 정비사업

- 노후화 및 방치된 관정의 폐공 처리로 오염방지 대책 마련
- 미사용 관정의 원상복구를 통해 효율적인 농업용수 관리계획 수립

추진배경

- 2018년 농업용 암반관정 수질검사 대상지 138공 중 미채수(채수불가) 16개소 암반관정에 대해 폐공 조치 요망
- 실제 사용하지 않거나 펌프고장 및 단전으로 인한 방치공 발생

사업개요

- 목 적 : 효율적인 농업용수 관리
- 사 업 량 : 폐공 16공
- 총사업비 : 56,000천원 정도 ⇒ 폐공 개소 당 3,500천원 정도
- 사업기간 : 착공 후 6개월

세부추진계획

- 2019. 2월 중 : 추진계획 수립 및 공사 추진
- 2019. 4월 중 : 폐공 조치 완료
- 2019. 5월 : 공사 완료

문제점 및 대책

- 관정의 노후화 및 무분별한 관정 개발로 인한 수량 부족으로 방치공 발생
⇒ 미사용 관정의 원상복구를 통해 오염 방지 및 효율적인 관리계획 수립

기대효과

- 방치되어 있는 관정의 원상복구를 통한 효율적인 관리

도로 구조물 종·횡배수관 일제정비

- 관내 지방도, 군도 및 농어촌도로상 종·횡 배수관을 통하여 우기 시 노면수 또는 인접산지에서 흐르는 물을 배수처리하고 있으나 수년간 준설(청소) 미비로 태풍 및 집중호우 등에 재해발생 원인이 되고 있음
- 종·횡배수관 토사 및 이물질 등으로 월류 시 도로 구조적 문제점 발생 및 도로노면 수막 현상으로 교통사고 유발 등 위험이 있어 이를 개선하고자 함

사업개요

- 총노선수(정비대상/총연장)
 - 지방도 : 9개노선(174km/196km)
 - 군도 : 31개노선(157km/247km)
 - 농어촌도로 : 247개노선(396km/634km)
- 소요사업비
 - 노선 L= 712km, 횡배수관 약 1,500개소(개소당 평균 연장 8m)
 - 소요예산 : 200백만원

세부추진계획

- 2019. 1 ~ 2월 : 도로변 종·횡배수관 실태조사 실시
- 2019. 3월 : 실시설계
- 2019. 4 ~ 6월 : 사업시행 및 준공

문제점 및 대책

- 종배수관의 경우는 미니장비(백호)로 준설이 가능하나 횡배수관의 경우 일반 중장비로 준설애로
 - 횡배수관에 대해서는 구조물 손괴 없이 준설차 등을 이용 처리

군도 12호선 (용주 봉기~기회) 중앙분리대 설치

- 용주면 가호리 지내 합천영상테마파크 및 정원테마파크 관광객이 꾸준히 증가하는 추세로 교통량이 증가
- 군도12호선 내 중앙분리대 설치 공간이 확보되어 있음에도 설치되지 않아 교통사고 및 인피 사고 자주 발생
- 교행자 안전 확보 및 쾌적한 도로환경 조성을 위해 군도12호선 내 화단형 중앙분리대를 설치하고자 함.

□ 사업개요

- 노선명 : 군도 12호선
- 위 치 : 용주면 봉기리, 가호리 일원
- 사업량 : 화단형 중앙분리대 설치 L= 920m, B=1.5m
 - 1공구 : 대식한우 식당 입구 ~ 청소년수련관 입구(L=230m)
 - 2공구 : 청소년수련관 입구 ~ 영상테마파크 입구(L= 690m)
- 소요사업비
 - 소요예산 : 200백만원

□ 세부추진계획

- 2019. 1 ~ 2월 : 실시설계 용역 및 교통공단과 협의
- 2019. 3월 : 사업발주
- 2019. 6월 : 사업준공

□ 문제점 및 대책

- 사업구간이 4월에 벚꽃 마라톤 축제 및 5월 황매산 철쭉제 등 행사로 인해 절대공기 부족 현상 발생우려
 - 가급적 2행사에 지장이 없도록 철저한 공정계획수립 및 안전사고 예방에 철저를 기하도록 하겠음.

효과적인 도로 유지보수를 위한 장비 구입

- 매년 도로 유지보수 및 안전사고 예방을 위하여 정기적으로 장비를 임차하고 있으며 장비 임차비용으로 연평균 88백만원의 예산이 집행되고 있음
- 효과적인 도로 유지보수 및 예산절감을 위하여 백호(0.08m³) 및 덤프(2.5ton) 구입 및 수로원 자격증 취득으로 자체적인 도로유지 역량을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 장비구입
 - 백호(0.08m³급) 1대 【 약 38백만원/대당 】
 - 덤프트럭(5ton) 1대 【 약 22백만원/대당 】
- 수로원 자격증 취득(지원자에 한함.)
 - 자격증 취득자는 상시 장비운행 및 비상대기 업무
 - 자격증 취득 비용 【 약 1백만원/인당 】
- 소요사업비
 - 소요예산 : 60백만원 정도
 - 3년 이내 장비 임차비용 절감으로 장비구입 비용 회수 효과

□ 세부추진계획

- 2019. 1월 ~ 2월 : 장비 구입 및 자격증 취득 교육 수료
- 2019. 3월 이후 : 자체 장비를 활용한 도로 유지 보수 실시

□ 문제점 및 대책

- 수로원 교육으로 인한 일부지역 도로 유지관리 공백 발생 우려
- 상시 장비운행 및 비상대기에 따른 임무 회피 가능성 있음
- 대규모 낙석 등 소규모 장비로 보수 불가능한 경우 별도의 장비임차 불가피

도로 부대시설물 시설개량사업

- 최근 들어 도로상에서 각종사고 발생시 보험사로부터 도로관리청을 상대로 구상권 청구사건 소를 제기하는 사례 빈번
- 특히 지방도는 경상남도 사무위임 전결 규정에 따라 유지관리 업무를 대행함으로써 각종 교통사고로부터 자유롭지 못한 실정에 있음
- 따라서 지방도 및 군도상 도로 부대시설인 가드레일, 안전간판, 교통표지판 횡단 트렌치 배수관 등을 일체 전수 조사, 보수·보강하여 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

- 총노선수
 - 지방도 : 9개노선 / 195.9km
 - 군도 : 31개노선 / 247.1km
 - 농어촌도로 : 247개노선 / 635.7km
- 소요사업비
 - 가드레일 교체 L= 3km, 횡배수관(트렌치) 20개소, 교통표지판 100개소
 - 소요예산 : 300백만원 정도

□ 세부추진계획

- 2019. 1 ~ 2월 : 도로변 부대시설 개량대상지 조사
- 2019. 3월 : 실시설계
- 2019. 4 ~ 12월 : 사업시행 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 도로 노선수가 많고, 연장이 길어 조사에 상당한 시일소요
- 지방도 시설개선 부분에 대해서는 해당 관리청과 협의필요
 - 일체 부대시설물 조사를 실시하되 우선 군도 위주로 시설 개량하고 도로관리청을 달리하는 노선에 대해서는 해당 관리청에 정비토록 요청