# 팔만대장경 재조명 사업 추진

| 공약번호 | 사업구분 | | 사업주체 | | | | 추진상황 | | | | | 기 간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 신규 | 계속 | 국 | 도 | 군 | 민간 | 완료 | 완료 후 계속 | 정상 추진 | 부진 | 보류 | 임기 內 | 임기 後 |
| | ❍ | | | | | ❍ | | | ❍ | | | ❍ | |
| 담당부서 | 문화예술과 문화재담당 | | | | | 담당자 | 김경환 | | | 전화번호 | | 930-3176 | |

❍ 국보이며 세계문화유산인 해인사 팔만대장경판의 역사적 가치를 보존하고 대중에 널리 알리기 위하여 기반 시설을 구축하고 문화재적 가치를 재조명하고자 함

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 소요예산 : 14,000백만원(국비 12,080, 도비 890, 군비 1,030)

❍ 사업내용

- 장경판전 3D 데이터 구축
- 세계유산 XR 콘텐츠 개발
- 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축

## ❑ 세부추진계획

❍ **장경판전 3D 데이터 구축 사업 : 5,000백만원**

- 추진배경 : 급변하는 환경과 외부의 직·간접적 요인으로 인한 문화재 훼손 시 복원할 수 있는 기본 데이터 필요
- 사업내용 : 장경판전 3차원 데이터 촬영, 유사시 복원
- 소요예산 : 5,000백만원 (국비 3,500, 도비 750 , 군비 750)
- 연차별 추진계획

| 2023 | | 2024 | | 2025 ~ 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **계획서 작성 및 수립** | ► | **3차원 데이터 촬영** | ► | **데이터 맵 핑** |

❍ 세계 유산 XR 콘텐츠 개발 : 1,400백만원

- 추진배경 : 현재 관람객의 직접적인 접근에 한계성이 있는 장경판전 내부 및 대장경판 직접 관람에 대한 수요를 맞추기 위한 수단 필요
- 소요예산 : 1,400백만원 (국비 980, 도비 140, 군비 280)
- 연차별 추진계획

| | |
|---|---|
| 2023 ~ 2024<br>**기초자료 조사 및 목록화** | 해인사 및 팔만대장경 관련 축적자료 수집 및 조사, 정리, 전문가 인터뷰, 목록화를 통한 **개발콘텐츠 선정** |

⇓

| | |
|---|---|
| 2025 ~ 2026<br>**디지털 콘텐츠 개발** | 영상 및 다큐멘터리 제작을 통하여 국내·외에서 쉽게 누릴 수 있으며, 확장·확산 가능한 OSMU(One Source Multi Use) 소스 콘텐츠 개발 |

※ XR : Extended Reality, 확장현실

❍ 팔만대장경 인경본 아카이브 서비스 구축 : 7,600백만원

- 사업목적 : 디지털화된 데이터와 구축된 DB를 활용하여 접근성, 편의성이 뛰어난 아카이브 서비스 구현
- 소요예산 : 7,600백만원(국비 7,600백만원)
- 연차별 추진계획

| 2023 ~ 2025 | | 2024 ~ 2026 | | 2025 ~ 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **대장경판 원본인경** | ► | **원본자료 디지털화** | ► | **아카이브 구 축** |

※ 아카이브 : Archive, 데이터 보관소

## ❑ 예상 문제점 및 조치계획

❍ **지역주민 참여 활성화를 위한 기반 부족**

- 해인사 장경판전 관련 사업들은 문화재청, 합천군, 해인사가 주도하여 추진됐으며 지역주민 참여 기회는 부족한 실정임

⇒ **지역주민 참여 활성화를 위한 유사사례 벤치마킹**

- 뉴미디어 활용 온라인 홍보, 지역주민 해설사 양성 사업 등 지역주민 대상 홍보 및 참여 활성화 사업 도입을 통한 지역주민 참여 유도 모색

## ❑ 소요예산

(단위:백만원)

| 재 원 | 총계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산액 | 14,000 | 12,080 | 890 | 1,030 | | |

## ❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

| 재 원 | 총계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 14,000 | 12,080 | 890 | 1,030 | | |
| 2022년 | | | | | | |
| 2023년 | 2,340 | 2,140 | 60 | 140 | | |
| 2024년 | 4,185 | 3,590 | 435 | 160 | | |
| 2025년 | 5,480 | 4,650 | 290 | 540 | | |
| 2026년 | 1,995 | 1,700 | 105 | 190 | | |

## ❑ 소관(관계) 부처

| 구 분 | 부서명 | 담 당 자 | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 직 위 | 성 명 | 전화번호 | |
| 도 | 가야문화유산과 | 주무관 | 김시현 | 055-211-4554 | |
| 중앙 | 문화재청 | 주무관 | 권오상 | 042-481-3111 | |