야로면 소재지 정비사업 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
84	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	임기 內	임기 後
	❍				❍				❍			❍	

담당부서		담당자			
	관광진흥과 관광마케팅담당		최민철	전화번호	055-930-4667
	건설과 도로담당		구교철	전화번호	055-930-3472
	도시건축과 도시계획담당		송미정	전화번호	055-930-3422
	산림과 산림보호담당		박동양	전화번호	055-930-3532
	야로면 환경개발담당		최영신	전화번호	055-930-5502

지속적인 인구감소와 시설 노후로 도시 쇠퇴가 심화되고 있는 야로면 소재지 일대의 시설 개선을 통해 도시 기능 회복 및 정주여건을 개선하고자 함

❑ 총괄개요

연번	세부사업명	소요예산	시행부서
	<5개 사업>	770	
1	월광로터리 내 조형물 설치	200	관광진흥과
2	야로~가야간 경관조명 설치	400	건설과
3	야로면사무소 안전보행로 설치	20	도시건축과
4	매봉산 건강의 숲 조성	100	산림과
5	야로교 야간조명 설치	50	야로면사무소

1. 월광로터리 내 조형물 설치

❑ 사업개요

❍ 사업목적 : 세계유산 도시 합천의 정체성을 표현하는 상징조형물을 설치하여 합천의 역사 문화적 가치를 알리고자 함

❍ 위　　치 : 야로면 월광리 521번지 일원

❍ 사 업 량 : 로터리 내 조형물 설치 1식

❍ 사 업 비 : 200백만원(군비)

❑ 예상문제점 및 조치계획

❍ 사업대상지 주변 현황 조사 및 분석, 조형물 설치 타당성 검토 필요

→ 월광로터리를 포함한 해인사 진입로 가로경관 및 상징조형물 설치 사전절차 이행용역 시행

❍ 관련기관 협의

→ 해인사 관계자 및 주민들과 충분한 사전 협의 후 사업 진행

❑ 향후계획

❍ 검토결과에 따른 조형물 설치 실시계획 수립 : 2023. 04월 ~

❍ 관련 절차 이행 : 2023. 05월 ~

❍ 사업 시행 : 2023. 06월 ~

❑ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	200			200		

❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계						
2022년						
2023년	200			200		
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						

2. 야로~가야간 경관조명 설치사업

❑ 사업개요

❍ 사업목적 : 차별화된 야간 경관 콘텐츠 제공하고 체류형관광객 증가로 인한 주변 지역의 수입증대와 지역 경제 활성화에 기여

❍ 위　　치 : 야로 ~ 가야 간 지방도 1084호선

❍ 사 업 량 : 중앙분리대 태양광 경관조명 설치 5km

❍ 사 업 비 : 400백만원(군비)

❑ 예상문제점 및 조치계획

❍ 지방도 1084호선 관리청인 경상남도와 협의 필요

❍ 빛 반사 및 안전사고 발생 우려

→ 경상남도 소관 부서 협의 시 시안성 등 안전사고 대책 확보 필요

❑ 향후계획

❍ 경상남도 소관부서 사업 협의 진행 : 2023. 02월

❍ 도로 점용 등 관련 행정절차 이행 : 2023. 02월

❍ 사업 시행 : 2023. 07월

❑ 소요예산

(단위:백만원)

재　원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	50			50		

❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재　원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계						
2022년						
2023년	50			50		
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						

3. 야로면사무소 안전보행로 설치

❑ 사업개요

❍ 사업목적 : 면사무소 진입인도의 노후로 시가지 미관저해 뿐만 아니라 안전사고 발생위험이 상존하고 있어 이를 정비하고자 함

❍ 위　　치 : 야로면 구정리 290-1 일원 (소로3-79호선)

❍ 사 업 량 : 인도정비 L=70m, B=1.0m, 표지판 정비 1식

❍ 사 업 비 : 20백만원(군비)

❑ 예상문제점 및 조치계획

❍ 해당없음

❑ 소요예산

(단위:백만원)

재　원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	20			20		

❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재　원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계						
2022년						
2023년	20			20		
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						

4. 매봉산 건강의 숲 조성사업

❑ 사업개요

❍ 사업목적 : 야로 시가지에 위치하여 접근성이 편리한 매봉산을 정비하여 주민 힐링공간 및 관광자원으로 활용하고자 노후 등산로 정비 및 둘레길을 조성하고자 함

❍ 위　　치 : 야로면 구정리 238-2번지 일원

❍ 사 업 량

- 기존 등산로 정비(야자매트, 운동기구 등 설치) : L=200m
- 둘레길 조성(데크설치) : L=1,000m, B=2.0m

❍ 사 업 비 : 100백만원(군비)

❑ 예상문제점 및 조치계획

❍ 가야천 주변 데크가 설치되어 있으나 구간 짧고, 매봉산 등산로 등과 연결되어 있지 않아 효율성이 낮음

→ 매봉산 주변 둘레길과 가야천 주변 테트와 연결할 수 있는 방안 마련

❑ 향후계획

❍ 주민간담회를 통해 사업 계획 설명 및 의견 수렴 : 2023. 01월~

❍ 토지 사용 동의 및 관련 절차 이행 : 2023. 02월 ~

❍ 사업 시행 : 2023. 05월 ~

❑ 소요예산

(단위:백만원)

재　원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	100			100		

❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계						
2022년						
2023년	100			100		
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						

5. 야로교 야간조명 설치

❑ 사업개요

❍ 사업목적 : 야로면의 관문인 야로교 주변 경관을 개선하고 방문객에게 볼거리 제공을 위해 조명시설을 설치하고자 함

❍ 사 업 량 : 경관조명 설치 1식 L=90m(양안)

❍ 사 업 비 : 50백만원(군비)

❑ 예상문제점 및 조치계획

❍ 지방도 1084호선 관리청인 경상남도와 협의 필요

❍ 교량에 조명 설치 시 교량 안전성 검토 필요 및 통행 차량 안전사고 발생 우려

→ 교량 보호 및 차량 운전자의 안전사고 예방대책 마련 후 관련부서 협의

❍ 사업시행에 따른 예산 확보 필요

→ 경2023년 1회 추경 건의

❑ 향후계획

❍ 경상남도 소관부서 사업 협의 진행 : 2023. 02월

❍ 도로 점용 등 관련 행정절차 이행 : 2023. 03월

❍ 사업 시행 : 2023. 07월

❑ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	50			50		

❑ 재원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계						
2022년						
2023년	50			50		
2024년						
2025년						
2026년						
2027년 이후						