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Ⅰ. 기본현황

 비   전 : 맑고 깨끗한 물의 안정적 공급 및 군민 위생 증진 도모

 목   표

  m 민선7기 공약사업 조기 실현

  m 안심하고 마실 수 있는 수돗물 수질 보장

  m 하수처리시설 확충을 통한 방류수계 수질오염 예방 

  m 앞서가는 상·하수도 적극 행정 구현

 직원 및 업무분장

m 정ㆍ현원 현황

                                                         (2021. 1월 기준)

m 담당별 업무분장

구 분 계 5급 6급 7급 8~9급

정 원 20 1 4 6 9

현 원 20 1 6 5 8

※청원경찰 : 6명
※공 무 직 : 13명 (검침원 9명, 기동수리반 3명, 정수장 1명)
※기 간 제 : 2명

담  당 주   요   업   무

관  리

 ․ 예산, 경리, 각종사업 용역, 계약, 집행
 ․ 상ㆍ하수도 요금 부과, 징수
 ․ 체납고지서 발행, 처분, 결손
 ․ 상ㆍ하수도 요금 수납부 정리 및 관리
 ․ 검침, 요금부과 민원 업무
 ․ 낙동강수계기금 관리 및 주민지원사업
 ․ 낙동강특별법 물이용부담금 부과ㆍ징수
 ․ 상수도공기업, 수질개선 특별회계 관리
 ․ 그 밖의 타 담당에 속하지 않는 사항
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담  당 주   요   업   무

상수도
시  설

 ․ 수도정비기본계획(변경) 수립
 ․ 농어촌생활용수개발사업 계획 및 시행
 ․ 마을상수도시설 설치 및 유지관리
 ․ 소규모 급수시설 설치 및 유지관리
 ․ 마을상수도 및 소규모 급수시설 수질검사 및 결과 보고
 ․ 지방상수도 확충사업 계획 및 시행
 ․ 일반 수도사업의 (변경)인가
 ․ 소규모수도시설 누수탐사 및 복구
 ․ 먹는 물 공동시설 관리 및 수질검사
 ․ 상수도시설 편입부지 보상업무
 ․ 그 밖의 상수도에 관한 사항

상수도
운  영

 ․ 지방상수도 정수장 운영 및 관리계획 수립
 ․ 지방상수도 현대화사업 추진
 ․ 스마트관망관리 인프라 구축사업
 ․ 상수도 관망, 유수율 관리
 ․ 지방상수도 누수탐사 및 복구 시행
 ․ 지방상수도 노후계량기 교체
 ․ 지방상수도 수질검사 및 결과 보고
 ․ 수돗물평가위원회 운영 및 관리
 ․ 소독약품 구입 및 관리
 ․ 저수조 위생관리 점검
 ․ 정수장 안전(정밀)점검
 ․ 상수원보호구역 지정 및 관리
 ․ 상수원 보호구역 관리사업 시행
 ․ 상수도 신규급수공사 신청 및 처리
 ․ 상수도 신규급수 관리(업종별 결정, 개선 및 폐전)
 ․ 기타 수도시설 설치 및 관리

하수도

 ․ 하수도사업 계획수립 및 시행
 ․ 하수종말처리시설 유지관리
 ․ 하수종말처리시설 설치
 ․ 마을하수도시설 설치
 ․ 하수도시설 유지관리 및 개ㆍ보수
 ․ 하수도시설 설치
 ․ 하수관거사업
 ․ 배수설비시설 설치 및 관리
 ․ 하수도시설 안전점검
 ․ 하수처리시설 수질검사 및 유지관리
 ․ 하수도 원인자부담금 부과 및 징수
 ․ 하수도 통계
 ․ 하수도 보상업무 및 인 ․ 허가
 ․ 그 밖의 하수도에 관한 사항
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 지방상수도 및 마을상수도

m 상수도 현황      

전체
가구수

전체 
인구

급수량
(톤/일)

지방상수도
(4개소)

마을상수도
(385개소)

가구수 인구수 급수량
(톤/일)

보호
구역

(천㎡)

보급률
(%) 가구수 인구수 급수량

(톤/일)

24,309 44,489 19,695 13,784 25,236 12,744 1,550 56.7 10,525 19,253 6,951

m 정수장 현황

시 설 명 소 재 지 인구수
(명)

시설용량
(톤/일)

정수처리
방 법

급수량
(톤/일)

계 4개소 25,236
(56.7%) 16,400 12,744

합천정수장 합천읍 장수로 61-18 15,935 10,000 완 속 7,483

가야정수장 가야면 매화산로 673 3,915 2,200 완 속 2,858

해인사정수장 가야면 치인4길 179 352 700 급 속 220

적중정수장 적중면 황강옥전로 1705 5,034 3,500 급 속 2,183

m 지방상수도 공급 현황

  

구  분 계
기존 

급수구역
 시공중인 
급수구역

추후시공 비 고

계 17개읍면 11개읍면 3개면 4개면

합천정수장 8개면
합천, 삼가, 
대양, 쌍백, 

용주

율곡, 합천 
외곽

가회, 대병

적중정수장 5개면
초계, 적중, 
덕곡, 쌍책

청덕 -

가야정수장 4개면 가야, 야로 - 묘산, 봉산

해인사정수장 -
치인집단
시설지구

- -

  ※ 준공시 상수도보급률 73%
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❍ 급수구역 현황 

합천 정수장 해인사 정수장 적중 정수장 가야 정수장

급수

구역

합천읍

 합천리 : 교동, 중흥,

         창동, 옥산,

         정대

 영창리 : 영창, 신소양

 서산리 : 서산

 금양리 : 금양, 사동

 용계리 : 법정

대양면

 정양리 : 정양

 대목리 : 이곡, 대목,

          이계

 덕정리 : 덕정, 남암

          관동

 아천리 : 아천, 하니

 양산리 : 양산, 사동,

          신거

 안금리 : 안금, 후사

 무곡리 : 무곡, 장지,

 함지리  

 도  리

삼가면

 금  리 : 원금, 상금

        하금

 일부리 : 일부, 이부

          장기, 봉두

 소오리 : 원소오, 교동

 동  리 : 구전, 인평

 양전리 : 양전, 강성

용주면

 용지리 : 용지1,2구

 고품리 : 고품1,2,3구

 월평리 : 월평1,2구

 손목리 : 손목1,2구

 봉기리

 방곡2구

 성산리 : 성산1,2구

쌍백면

 평지리 : 고정, 평지, 

중촌

 평구리 : 안구,하안

          평구1,2구

 외초리 : 외초, 내초

 하신리 : 하신, 술곡

 장전리 : 장전, 멱곡

 줄전리 : 줄전

 운곡리 : 운곡, 원전

치 인 리 

집단시설지구

 치인2리 : 삼정

 원치인리

적중면

 상부리 : 상부, 중부

 영창리 : 부수, 월막

 죽고리 : 횡보, 죽고

 황정리 : 황정

 옥두리 : 옥두, 당산

초계면

 초계리 : 교촌, 내동

 중  리 : 중리

 아막리 : 아막

 관평리 : 관평, 장동

 대평리 : 창말

 원당리 : 원당

 유하리 : 유하

 신촌리 : 병배  

 상대리 : 하남

 택  리 : 택리, 각곡

쌍책면

 성산리 : 내촌, 외촌

 진정리 : 진정

 오서리 : 제촌, 오서

 건태리 : 매호, 건태

 다라리 : 계촌, 중촌

 사양리 : 사양

 상신리 : 박곡1,2

          도방, 창동

 하신리 : 월곡, 중매

          신촌1,2

덕곡면

 병배리 : 병배

 율원리 : 윤원

 율지리 : 율지

 포두리 : 포두, 북동,

         북제동

 남재리 : 서재골

 본곡리 : 사정, 죽림, 

          가봉

 장  리 : 양촌, 장동, 

          신기동

 학  리 : 독산, 열미, 

          학동

가야면

 구원리 : 구원공장

 사촌리 : 중무동, 외사

 

 야천리 : 탑골, 각사

         소재지, 정골

         야천공장

 

 황산리 : 본동, 무릉

         소재리, 중간

담

         미마리 

야로면

 구정리 : 구정시장

          송계, 구정리

              (1,2,3,5

구)

 금평리 : 신평, 창동

 매촌리 : 매촌

 야로리 : 구장터

 월광리 : 월광, 위채

 정대리 : 정대, 보탑

         신정대

 하림리 : 우거, 샛터

          빙연

 하빈리 : 하빈1, 웃터

 나대리 : 중나대, 상나

대

           영등촌

 매촌1구

 농공단지 내  
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m 마을상수도         

 ※ 지방상수도 신규 급수마을은 마을상수도 용도변경 및 폐쇄 조치

읍·면
급수시설 개소수(수원별) 급수량

(톤/일)계 지하수 계곡수 혼용

계 385 360 59 34 6,951

합천읍 16 15 5 4 302

봉산면 34 32 8 6 632

묘산면 27 24 12 9 616

가야면 40 28 23 11 977

야로면 15 15 1 1 189

율곡면 50 50 - - 838

초계면 4 4 - - 111

쌍책면 1 1 - - 11

덕곡면 2 2 - - 26

청덕면 33 33 - - 640

적중면 7 7 - - 159

대양면 5 5 - - 67

쌍백면 17 17 - - 230

삼가면 27 27 - - 392

가회면 38 36 3 1 704

대병면 44 39 6 1 668

용주면 25 25 1 1 389
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 하수도 현황

  ❍ 계획구역 : 983.5km2 (합천군 행정구역 전체)

  ❍ 하수처리구역 면적 : (현재) 8.8km2 → (2025년) 9.6km2

  ❍ 계획인구 및 하수도 보급률

구 분 현 재 2025년 2030년 2035년

계 획 인 구 ( 인 ) 46,667 46,350 47,072 45,396

하수처리인구(인) 32,156 35,029 36,636 35,850

하수도보급율(%) 68.9 75.6 77.8 79.0    

  ❍ 공공하수도시설 처리용량 (m3/일)

구 분 현 재 2025년 2030년 2035년

합  계 11,494 14,439 14,439 14,439

공공하수처리시설 9,260 11,660 11,600 11,660

소규모하수처리시설 2,234 2,779 2,779 2,779   
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 공공 하수도     ※ 하수도 보급률 : 68.9%

  ❍ 공공하수처리시설(25개소)

시 설 명 위치 시설용량
(톤/일) 수처리공법 설치년도 적용년도 중계․맨홀펌프장

합  계 25개소 11,494 14종 2004~2020 중계29, 맨홀140개소

중

규

모
(5개소)

합  천 합천읍 합천리 5,000
간헐포기식 

접촉산화법
2004.01.01 2004.01 ~ 중계7개소,맨홀2개소

초계․적중 적중면 옥두리 1,400 KS-BNRⓜ 2011.06.20 2011.06 ~ 중계5개소,맨홀22개소

가야․야로 야로면 정대리 1,300 ICEAS 2011.06.20 2011.06 ~ 중계1개소,맨홀14개소 

삼  가 삼가면 두모리  900
선회와류 
SBR공법

2011.11.30 2011.11 ~ 중계13개소,맨홀15개소

가  호 용주면 가호리  660 HANS-SBRⅡ공법 2018.10.21. 2019 ~ 맨홀10개소

소

규

모
(20개소)

봉  계 봉산면 봉계리   68 KDHST 2001.01.04 2004 ~

두  심 가회면 둔내리   70 토양식오수정화법 2001.10.09 2004 ~

구  평 가회면 구평리   46 KDHST 2004.01.27 2004 ~ 맨홀1개소

회  양 대병면 회양리  150 HANT 2004.06.29 2004 ~

해인사 가야면 치인리  300 SMMIAR 2007.07.16 2007 ~ 중계3개소

마  장 가야면 치인리   50 상향류생물반응조법 2007.07.30 2007 ~

가  회 가회면 덕촌리  120 선회와류 SBR공법 2009.12.15 2010 ~ 맨홀3개소

권  빈 봉산면 계산리     70 선회와류 SBR공법 2009.12.15 2010 ~ 맨홀1개소

유  전 대병면 유전리   85 선회와류 SBR공법 2011.11.30 2011 ~ 맨홀4개소

계  산 봉산면 계산리   50 선회와류 SBR공법 2011.11.30 2011 ~ 맨홀3개소

쌍  백 쌍백면 평구리     90 선회와류 SBR공법 2011.11.30 2011 ~ 맨홀9개소

봉  산 봉산면 김봉리  150 H-SBR 2013.12.19 2014 ~ 맨홀2개소

대  병 대병면 회양리  170 H-SBR 2014.04.07 2014 ~ 맨홀5개소

묘  산 묘산면 관기리  120 JASSFR 2014.04.25 2014 ~ 맨홀5개소

쌍  책 쌍책면 성산리  165 SMMIAR 2015.05.30 2015 ~ 맨홀5개소

대  양 대양면 대목리  180 SMMIAR 2015.05.24 2015 ~ 맨홀17개소

청  덕 청덕면 가현리  115 SMMIAR 2015.06.23 2015 ~ 맨홀6개소

용  주 용주면 용지리   50 MEMSYSⓇ 2017.04.17. 2017 ~ 맨홀3개소

덕  곡 덕곡면 율지리   75 KNR System 2017.10.11. 2018 ~ 맨홀7개소

매 안 가야면 매안리  110 SMMIAR 2020.01.01. 2020 ~ 맨홀2개소
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Ⅱ. 정책목표와 이행과제

정책
목표 정책과제 이행과제

안
전
한 
 
물

공
급

및

군
민

위
생
증
진

기
여

◇ 댐 주변지역

주민지원사업 추진

① 실질적인 주민소득증대사업 및 생활환경

개선사업 실시

◇ 지방상수도 보급확대
① 지방상수도 확대 보급사업 추진

② 마을상수도 및 소규모수도시설 유지관리 

◇ 수도시설 개량을 통한 

유수율 제고

① 지방상수도 현대화사업 추진

② 지방상수도 유지관리

③ 상수원보호구역 관리

◇ 공공하수처리시설 

운영
① 공공하수처리시설 관리대행 평가 및 감사

◇ 도시계획 구역 내 

하수도 정비

① 하수도 정비 및 준설사업

② 공공하수처리구역 인근 주요 하수발생지역

하수도 정비사업
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Ⅲ. 2021년도 업무계획

  

  댐주변지역 주민지원사업 추진

  상하수도 사용료 체납일소 및 징수율 제고

  지방상수도 공급 확대

  수도시설 개량을 통한 유수율 제고 

  공공하수도 사업 추진

  공공하수처리시설 운영

  도시계획 구역 내 하수도 정비  

7대 정책과제

안전한 물 공급 및 군민 위생증진 기여
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 2021년 댐 주변지역 주민지원사업 추진 계획(합천댐 반경 5㎞)

m 사업현황 : 합천읍 육정마을 농로법면정비공사 외 20개 사업(6개읍면)

m 사 업 비 : 615백만원

위 치 사   업   명 사   업   량 사업비
(백만원)

계 6개 읍면 15개소  615

합천읍

육정마을 농로 법면 정비공사 전석쌓기 L=40m 29

관자마을 배수개선사업 우수관로 개선 L=80m 20

손목1구 배수로 정비공사 배수로 정비 L=120m 30

월평1구 마들 농로 정비공사 농로확포장 L=120m 30

방곡2구 다봉골 세천 정비공사 세천정비 L=120m 25

용주면

고품2구 농로 정비공사 농로정비 L=230m 25

용지2구 몽동골 주변 정비공사 세천정비 L=95m 19

권빈3구 주민숙원사업 보정비10m, 관로정비100m,
농로정비100m 25

지실마을 미끄럼방지 포장공사 미끄럼방지 재포장(아스콘)
L=100m 30

봉계마을 안길 아스콘 
포장공사 포장 L=100m 30

양지1구 말랑들 용배수로 
정비공사 수로관 부설 L=200m 20

봉산면
노곡1구 세천 정비공사 호안정비 L=50m 31

계산2구 세천 정비공사 호안정비 L=100m 31

묘산면

팔심마을 농기계창고 설치사업 농기계 창고 설치 1동 A=165㎡ 36

양리 용배수로 정비공사 용·배수로 정비 L=150.0m 30
장단1구 영우골 배수로 
정비공사 콘크리트 개거 L=150m 30

오동골 마을 앞 용배수로 
정비공사 콘크리트 개거 L=150m 30

점골마을 배수로 정비공사 콘크리트 암거 L=50m 30

대병면
막골 하수관로 정비공사 하수관로 정비 L=150m 30

대병 공동목욕탕 개보수 목욕탕 개보수 1식 33

가회면 두심마을 농로 확포장사업 농로 확·포장 L=200.0m 47

※ 2021년 주민지원사업 사전신청 및 확정

m 2021년 주민지원사업 신청(면→군→도 및 낙동강유역환경청) : 2020. 10월
m 낙동강수계관리위원회 대상사업 심의 및 확정              : 2020. 12월

    1. 댐주변지역 주민지원사업 추진정책과제
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 체납 현황(2020. 12월 현재)
                                               (단위 : 건, 천원)

구  분
합  계

비 고
건수 금액

합  계 13,437 198,279

상 수 도 13,437 156,594

하수도+지하수 2,681 23,172

물이용부담금 3,732 18,513

 체납원인 및 문제점  

  m 장기요금 미납자 증가(무단전출, 사망, 거소불명, 요금부과 불만 등)

  m 전 건물주 및 전세입자의 요금체납에 대한 거부

  m 단수불가 수용가 발생(폐문, 파손우려, 독거노인, 밸브고장 등)

  m 신규수용가(빈집)의 미납금 증가

  m 자동이체 불승인 및 이체오류 등으로 단순 체납액 증가

  상하수도사용료 체납액 징수 대책

  m 정리기간 : 2021. 1월 ∼ 연중 (매월 마지막주 체납 집중징수)

  m 징수추진반 구성·운영 : 상하수도과장 외 2개반 15명

  m 세부추진 내용

    - 체납자 전화 및 방문납부 독려(매월 검침시)

    - 고액, 고질 체납자 행정제재 강화(단수 및 폐전)

    - 고액체납자 특별관리(30만원이상 명단 작성, 사유분석 및 면담)

    - 상하수도사용료 자동이체 신청 독려(읍·면 협조)

    - 고액체납자 재산조회 등을 통한 자동차 등 재산 압류 추진

    - 무재산, 행불, 경매(공매)자 과감한 결손처분 실행

         2. 상하수도 사용료 체납일소 및 징수율 제고정책과제
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 지방상수도 확대 보급사업 총괄현황

공사명 위 치 사 업 량
사 업 비(백만원)

총공정
(%) 사업기간

계 기 투자 2021년 2022이후

계 5개 사업 63,224 43,464 13,774 5,986

초계․적중

지구

초계면

적중면

 정수장 증설
 V=3,500㎥/일
 관로 L=6.9㎞

13,925 12,678 1,247 - 95
‘14 
~‘21

청덕지구 청덕면
 배수지 450㎥*2
 가압장 4개소 
 관로 L=38.8㎞

11,520 7,863 3,657 - 75
‘14 
~‘21

율곡지구 율곡면  가압장 8개소
 관로 L=59.17㎞ 15,436 10,397 3,023 2,016 75

‘16 
~‘22

합천지구 합천읍

 정수장 증설 
 Q=3,500㎥/일
 배수지 증설
 V=3,000㎥

10,000 1,000 5,030 3,970
실시
설계
중

‘19
~‘22

합천~인곡간 

지방상수도 

확      장

합천읍
(2개마을)

 관로매설 L=17.8㎞
 가압장 2개소 5,443 5,443 - -

57
(타절)

‘15 
~‘20

합천~인곡간 

지방상수도 

확장(잔여)

합천읍

(9개마을)

 관로매설 L=7.4㎞
 가압장 3개소 6,900 6,083 817 58

‘15 
~‘22

3. 지방상수도 공급 확대정책과제
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 세부 사업내역  

 ◇ 초계‧적중 농어촌생활용수 개발사업

  m 위    치 : 초계면, 적중면 일원 

m 사 업 량 : 정수장 증설 Q=3,500㎥/일, 관로매설 L=6.9㎞
m 공급지역 : 동부 5개면(초계, 쌍책, 덕곡, 청덕, 적중면) 4,800가구(8,364명)

m 사 업 비                                                 (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

13,925 12,678 1,247 - 보조비율
(도70, 군30)

m 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2021. 12월

m 추진현황  

- 2019. 12월 : 정수장 시운전

- 2020. 1월 : 정수장 증설 완료 및 정상 가동      

m 추진계획 

- 2021. 03월 : 누하리 등 적중면 잔여구간 관로매설 완료 및 통수

- 2021. 06월 : 쌍책면 상포리 관로매설 완료 및 통수

 ◇ 청덕 농어촌생활용수 개발사업

   m 위    치 : 청덕면 일원

   m 사 업 량 : 관로매설 L=38.8㎞, 배수지 900㎥, 가압장 4개소

   m 수혜대상 : 1,089가구(2,042명)

   m 사 업 비                                              (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

11,520 7,863 3,657 - 보조비율
(도70, 군30)

m 사업기간 : 2015. 12월 ~ 2021. 12월

m 추진현황

- 2020. 2월 : 5차분 착수(배수관로 18㎞매설 완료, 가압장 4개소 설치 완료)

- 2020. 10월 : 청덕 농어촌생활용수 급수관로 연결사업 시행

- 2020. 12월 : 5차분 준공
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m 추진계획  

- 2021. 01월 : 6차분 착수

- 2021. 03월 : 가현리 본동 외 18개 시설 우선 통수 

- 2021. 12월 : 총괄공사 준공 및 청덕면 완전 통수

 ◇ 율곡 농어촌생활용수 개발사업

m 위    치 : 율곡면 일원

m 사 업 량 : 관로매설 L=59.17㎞(D75~350mm), 가압장 8개소

m 수혜대상 : 1,084가구(2,386명)

m 사 업 비                                                (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

15,436 10,397 3,023 2,016 보조비율
(도70, 군30)

m 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2022. 12월

m 추진현황

- 2020. 5월 : 5차분 착수 (배수관로 44㎞ 매설 완료)

m 추진계획

- 2021. 5월 : 5차분 준공 및 부분통수(임북리, 영전리)

- 2021. 6월 : 6차분 착수

- 2022. 12월 : 총괄공사 준공 및 지방상수도 통수 

 ◇ 합천지구 농어촌생활용수 개발사업

m 위    치 : 합천읍 일원

m 사 업 량 : 정수장증설 Q=1,500㎥/일, 배수지증설 V=3,000㎥

m 사 업 비                                                (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

10,000 1,000 5,030 3,970 보조비율
(도70, 군30)

m 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월
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m 추진현황

- 2019. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수

m 추진계획

- 2021. 6월 : 실시설계용역 및 수도사업인가 완료

- 2021. 7월 : 시설공사 착수

 ◇ 합천~인곡간 지방상수도 확장공사(타절)

m 위    치 : 합천읍 일원(서산리)

m 사 업 량 : 관로매설 L=17.8㎞, 가압장 2개소

m 수혜대상 : 121가구(307명)

m 사 업 비                                                (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

6,900 5,443 - - 보조비율
(도50, 군50)

m 사업기간 : 2015. 4월 ~ 2020. 7월

m 추진현황

- 2020. 7월 : 시공사 계약사항 미이행에 따른 계약해지

- 2020. 11월 : 공사 타절

◇ 합천~인곡간 지방상수도 확장공사(잔여)

m 위    치 : 합천읍 일원(내곡리, 외곡리, 용계리, 장계리, 인곡리)

m 사 업 량 : 관로매설 L=7.4㎞, 가압장 3개소

m 수혜대상 : 333가구(846명)

m 사 업 비                                                (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

3,882 640 817 2,425

m 사업기간 : 2020. 12월 ~ 2022. 12월
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m 추진현황

- 2020. 12월 : 총괄분 계약

- 2021. 1월 : 1차분 계약 및 착공

m 문제점 및 대책

- 당초 총사업비(69억원)에 대한 도비 보조금(34억원) 교부가 2021년에

완료되어 추가 사업비(24억)에 대한 확보가 필요함.

- 지하수 고갈 및 수질 오염 등으로 생활용수 사용에 어려움이 있어

합천읍 지역주민들이 지속적으로 지방상수도 공급을 요청하는 실정임.

⇒ 지방상수도 공급이 시급함에 따라 잔여 사업비에 대해 경남도에 

추가 사업비 요청 예정이나, 도비 추가 확보가 불가할 시 군비를 

투입해서라도 계획된 사업을 완료해야할 것으로 사료됨.
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 지방상수도 현대화사업 추진

 ◇ 노후상수관망 지방상수도 현대화사업

m 추진배경 : 노후화된 지방상수도의 현대화사업을 통한 유수율 제고로 

재정 건전성 강화에 기여

m 위    치 : 지방상수도 보급 및 보급예정 지역

- 합천정수장 : 합천읍, 대양면, 용주면, 쌍백면, 율곡면, 삼가면

- 적중정수장 : 초계면, 적중면, 쌍책면, 덕곡면, 청덕면

- 가야, 해인사 정수장 : 가야면, 야로면 일부 

m 사 업 량 : 노후관망 개량 L=23.0km, 12블록 구축, 유지관리시스템 1식
m 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

   m 사 업 비                                               (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 잔여사업 비 고

14,674 5,892 4,770 4,012
보조비율

(국50, 지50)

   m 추진현황

- 2018. 1월 : ‘19년 노후상수도 정비사업 신청

- 2018. 2월 : 노후 상수관망 정비사업 국비지원 신청

- 2018. 5월 : ‘19년 지방상상수도 현대화사업 지원 확정

- 2018. 9월 : 환경부 국비지원 확정(가내시)
- 2019. 6월 : K-water 위․수탁 협약 체결

- 2019. 9월 : 합천군 지방상수도 현대화사업 긴급복구 협력업체 선정

- 2019. 10월 : 합천군 현대화사업 K-water 사무소 개소

- 2019. 11월 : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2020. 4월 : 합천 배수지 중블록 급수체계 조정 계획수립 시행

- 2020. 6월 : 합천읍 중블록 유량계 설치 계획 수립 시행

m 기대효과

- 누수 저감 및 유수율 개선에 따른 예산절감 및 수도행정 신뢰도 제고 

      4. 수도시설 개량을 통한 유수율 제고정책과제
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 스마트관망관리 인프라 구축사업 추진

 ◇ 스마트관망관리 인프라 구축사업

m 추진배경 : 지방상수도 유지관리 투자기피, 전문인력 부족 등으로 

적수사고 발생 위험이 상존하고 사고 발생시 대응 미흡함에 따라 

ICT를 활용한 실시간 수량ž수질감시 및 신속대응이 가능한 관망관리 

시스템 구축

m 위    치 : 지방상수도 보급 지역

m 사 업 량 : 관로표지못 333개, 워터코디 1SET, 스마트미터 1,623개소,

수질계측기 4개소, 자동드레인 28개소, 재염소투입설비 1개소, 관세척 

30개소, 정밀여과장치 7개소, 시스템유지관리 1식 등

m 사업기간 : 2020년 ~ 2021년(2년간)

   m 사 업 비                                               (단위 : 백만원)

총사업비 기투자 2021년 계획 비 고

11,890 2,265 9,625
보조비율

(국70, 지30)

   m 추진현황

- 2020. 10월 : 스마트관망관리 인프라구축 기본계획 확정(환경부 주관)

   m 추진계획

- 2020. 12월 ~ 21. 05월 : 스마트관망관리 인프라구축 실시설계

- 2021. 2월 : 스마트관망관리 인프라구축 건설사업관리용역 착수

- 2021. 3월~ : 각 분야별 공사 착수

- 2021. 12월 : 각 분야별 준공

m 기대효과

- 실시간 수질ž수량 감시로 유수율 개선 및 사고대응 골든타임 확보,

사고영향 최소화 및 신뢰받는 상수도 행정구현
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 지방상수도 유지관리

 ◇ 지방상수도 노후관 교체사업 (자체사업)

사 업 명 위 치 사  업  량
사업비(백만원)

사업기간 비고
계 기투자 2021

지방상수도
노후관 교체

대양면 
외

- 노후관교체 L=2.48km
- 관로매설 L=5km

5,040 4,540 500
2021.

1월~12월

   m 추진배경 : 상수관로의 노후화로 잦은 누수 및 파손 발생

   m 추진계획

- 대양, 쌍백, 삼가면 상수도 노후관 교체공사 : 2021. 1월 ~ 12월  

- 하수관거정비 사업과 병행실시             : 2021. 1월 ~ 12월  

m 기대효과

- 노후 상수관 교체에 따른 누수 저감 및 양질의 수돗물 공급

 ◇ 지방상수도 원격검침계량기 설치 (자체사업)

사  업  명 위 치 사  업  량
사업비(백만원)

사업기간 비고
계 기투자 2021

지방상수도 
원격검침계량기 

설치

합천군
일  원

원격검침계량기
설치 500개소

630 550 80
2021.

1월~12월

m 추진현황 및 계획

- 2018. 12월말 715개소 설치

- 2019. 12월말 500개소 설치

- 2020. 12월말 1,000개소 설치

- 2021. 원격검침계량기 500개소 설치

m 기대효과

- 상수도 공급확대에 따른 검침원 부족인력 대체방안으로 인건비 절감 도모

- 원격검침 시스템 확인으로 수용가 옥내 누수확인이 가능하여 주민들에게

통보함으로 빠른 대응에 따른 옥내 누수를 줄일 수 있어 수도행정신뢰도 향상
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 ◇ 정수장 시설물 적정 유지관리 (자체사업)

사 업 명 위 치 사  업  량
사업비(백만원)

사업기간 비고
계 기투자 2021

정수장 
시설물 
적정관리

가야,
적중정
수장

- 차염발생장치 1개소(2억)
- 망간제거장치 1개소(11억)

1,300 - 1,300
2021.

1월~12월

   m 추진배경 : 가야정수장 차염발생장치의 노후화 및 적중정수장 원수에 

철ž망간 성분으로 인한 상수관로 폐색 및 적ž흑수 발생

   m 추진계획

- 망간제거장치 및 차염발생장치 설계용역 : 2021. 1월 ~ 4월

- 처리기계설비 설치 : 2021. 5월 ~ 12월

m 기대효과

- 적ž흑수 발생 최소화로 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물 공급

 상수원보호구역 유지관리

  ◇ 상수원보호구역 관리사업 (자체사업)

사업명 위 치 사  업  량
사업비(백만원)

사업기간 비고
계 기투자 2021

상수원보호
구역 

관리사업

용주면
일원

- 보호구역 주변 안전
휀스 설치 0.5km

- 차단시설 및 안전
간판 설치 2개소

368 318 50
2021.

3월~12월

m 추진배경 : 상수원보호구역 신규지정에 따른 안전시설 설치 필요 

m 추진현황 및 계획

- 2020년까지 : 상수원보호구역 주변 휀스 총 L=6.5km 중 L=6.0km 설치

- 2021년계획 : 잔여구간 L=0.5km 휀스 및 진입 차단시설 설치 

m 기대효과

- 상수원보호구역 내 불법행위(낚시, 레프팅 등) 예방 철저 
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 마을상수도 및 소규모 수도시설 유지관리

 ◇ 마을상수도 및 소규모수도시설 개 ․보수사업

구 분 시설수
수 원

사업내용
사업비
(백만원)

비고
지하수 계곡수

혼용
(지하수+계곡수)

계 385 360 59 34
지하수개발
상수관로 교체
배수지 교체
시설 유지관리 등

2,706

마    을
상 수 도 58 52 16 10

2,706 자체
소 규 모
수도시설 327 308 43 24

  m 추진계획

 - 사업대상지 선정 및 조사      : 2021. 1월 ~ 3월

 - 실시설계 및 공사 착수        : 2021. 4월 ~ 10월

 - 선정기준 : 수원고갈, 누수다발, 수중펌프 고장 등 우선

 ◇ 마을상수도 및 소규모수도시설 위탁관리

사업대상 사업내용 사업비(백만원) 사업기간 비고

마을상수도(58)
소규모수도시설(327)

시설물 유지관리
배수지 청소
수원지 오염원 제거 등

500
(도비 69, 군비 431)

2021. 2월~
2022. 1월

m 추진현황

- 원가산정 등 지역별 위탁 관리계획 수립 : 2020. 12월
- 사업발주 및 시행                      : 2021. 2월

 ◇ 지하수개발 영향조사 용역

사업대상 사업량(공)
사업비
(백만원)

조사내용 사업기간

규모 100톤 이상 
지하수개발 허가기간(5년)
만료 지하수

- 2020 : 12 60 수문지질현황, 적정취수량
원수 개발가능 수원
지하수 영향범위
수중모터 점검 등

2021.
1월~12월

- 2021 : 20 100

- 2022 : 6 30

m 목    적 : 지하수 영향조사로 맑은 물 안정적 공급

m 근    거 : 지하수법시행령 제11조 제2항(유효기간 연장신청)
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 연도별 사업 추진현황
구분 최근 3년평균 2021년 2022년 이후 비 고

건 수 8 15 12

사업비(백만원) 20,111 26,842 102,531

 세부 사업내역

구분 공사명 위 치 사 업 량
사 업 비(백만원)

사업기간
계 기 투자 2021년 2022이후

계 계 15개 사업 164,235 34,862 26,842 102,531

계
속
사
업

(10건)

소 계 10개 사업 111,888 34,462 24,274 53,152

율곡 면단위하수 
처리장 설치 율곡면 처리시설 250톤/일

하수관로 L=19.7km 25,389 14,949 5,759 4,681 ‘19~‘22

쌍백
하수관로 정비 쌍백면 하수관로 L=4.5km

배수설비 120가구 5,993 3,562 1,110 1,321 ‘19~‘22

쌍백 공공하수
처리시설 증설 쌍백면 증설 110톤/일 2,570 1,810 760 - ‘19~‘21

가호(고품)
하수관로 정비 용주면 하수관로 L=6.0km

배수설비 107가구 3,582 2,884 698 - ‘19~‘21

묘산(2단계)
농어촌마을하수도 묘산면 증설 130톤/일

하수관로 L=18.52km 19,412 314 1,695 17,403 ‘20 ~‘23

매안(2단계)
농어촌마을하수도 가야면 증설 140톤/일

하수관로 L=18.5km 18,859 60 1,828 16,971 ‘20 ~‘23

합천읍 공공하수
처리시설 증설 합천읍 증설 1,000톤/일 12,923 350 4,847 7,726 ‘20 ~‘23

해인사 공공하수
처리시설 증설 가야면 증설 400톤/일

하수관로 L=3.0km 6,734 107 1,683 4,944 ‘20 ~‘23

노후관로 
정밀조사

합천군
일  원 정밀조사용역 40km 216 36 74 106 ‘20 ~‘23

공공하수도 
운영․관리 전  역 하수처리시설 25개소

관로 L=151.5km 16,210 10,390 5,820 - ‘19~‘21

‘21년

신
규
사
업

(5건)

소 계 5개 사업 52,347 400 2,568 49,379

동부 상수도보호
구역 하수관로

적중면
쌍책면 하수관로 L=15.66km 10,332 100 585 9,647 ‘21~‘23

합천읍(3단계) 
하수관로 정비 합천읍 하수관로 L=14.3km 12,215 100 585 11,530 ‘21~‘23

창동 외 2개소 
농어촌마을하수도

쌍책,
청덕,덕곡

하수관로 L=15.0km
처리시설 50~60톤/일 18,200 200 358 17,642 ‘21~‘23

합천읍 
하수처리수 재이용 합천읍 송수관로 L=2.5km

재이용시설 3,000톤/일 6,600 - 325 6,275 ‘21~‘23

합천군하수찌꺼기 
처리시설 설치 적중면 처리시설 10톤/일 5,000 - 715 4,285 ‘21~‘23

 5. 공공하수도 사업 추진정책과제
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율곡 면단위하수처리장 설치사업

m 공공하수처리구역의 하수관로 정비로 공공수역의 수질개선

m 하수처리시설 신설에 따른 하수도 보급률 향상으로 주민보건 향상에 기여

 사업개요

m 사 업 명 : 율곡 면단위하수처리장 설치사업

m 위    치 : 합천군 율곡면 영전리, 문림리, 본천리, 임북리, 낙민리 일원

m 사업기간 : 2019.09.02. ~ 2022.08.31.

m 사 업 량 : 하수처리시설 신설 250톤/일, 하수관로 L= 29.382km, 배수설비 528가구

m 사 업 비 : 25,389백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 시 공 사 : ㈜대창건설(경남 고령군 소재)

m 공    정 : 62%

 그간 추진현황 

m 2018. 01월 : 2019년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 03월 : 지방건설기술심의(경상남도)

m 2019. 06월 : 설치인가 및 재원협의

m 2019. 09월 : 사업 착수

 향후 추진계획  

m 2022. 08월 : 사업 준공

 기대효과

m 하수도 보급으로 주민보건환경 향상 기여 및 공공수역 수질개선

m 굴착 최소화 및 예산절감을 위한 상·하수관로 병행공사 추진

m 하수처리장 선정에 따른 민원해소를 위한 지속·적극적인 협의 
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쌍백 하수관로 정비사업

m 공공하수처리구역의 하수관로 정비로 공공수역의 수질개선

m 하수도 보급률 향상으로 주민보건 향상에 기여

 사업개요

m 사 업 명 : 쌍백 하수관로 정비사업

m 위    치 : 합천군 쌍백면 평구리 일원

m 사업기간 : 2019.12.02. ~ 2022.06.30.

m 사 업 량 : 하수관로 L= 6.42km, 맨홀펌프장 4개소, 배수설비 126가구

m 사 업 비 : 5,993백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

m 시 공 사 : ㈜동흥종합건설(경남 김해시 소재)

m 공    정 : 57%

 그간 추진현황 

m 2018. 01월 : 2019년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 10월 : 설치인가 및 재원협의

m 2019. 12월 : 사업착수

 향후 추진계획  

m 2022. 06월 : 사업 준공

 기대효과

m 하수도 보급으로 주민보건환경 향상 기여 및 공공수역 수질개선

m 원활한 사업 추진을 위하여 주민설명회 등 홍보 철저

m 향후 발생가능한 설계변경 최소화를 위하여 사업착수단계 사업검토 철저
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쌍백 공공하수처리시설 증설사업

m 하수처리용량 확대(개량)로 하수처리효율 향상

m 하수 처리효율·능력 향상으로 공공수역 수질 개선 및 주민 보건환경 향상

 사업개요

m 사 업 명 : 쌍백 공공하수처리시설 증설사업

m 위    치 : 합천군 쌍백면 평구리 일원(공공하수처리시설 내)

m 사업기간 : 2019.12.19. ~ 2021.04.19.

m 사 업 량 : 하수처리시설 증설 110톤/일(기존 90톤/일 ⇒ 200톤/일)

m 사 업 비 : 2,570백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 시 공 사 : ㈜대웅건설(경남 창원시 소재)

m 공    정 : 90%

 그간 추진현황 

m 2018. 01월 : 2019년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 12월 : 설치인가 및 재원협의

m 2019. 12월 : 사업 착수

 향후 추진계획  

m 2021. 04월 : 사업 준공

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선

m 원활한 사업 추진을 위하여 주민설명회 등 홍보 철저

m 향후 발생가능한 설계변경 최소화를 위하여 사업착수단계 사업검토 철저
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가호(고품) 하수관로 정비사업

m 공공하수처리구역의 하수관로 정비로 공공수역의 수질개선

m 하수처리시설 신설에 따른 하수도 보급률 향상으로 주민보건 향상에 기여

 사업개요

m 사 업 명 : 가호(고품) 하수관로 정비사업

m 위    치 : 합천군 용주면 고품리 일원

m 사업기간 : 2019.09.06. ~ 2021.06.16.

m 사 업 량 : 하수관로 L= 6.0km, 배수설비 105가구, 상수관로 L=3.85km

m 사 업 비 : 3,582백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

m 시 공 사 : ㈜황보종합건설(경남 김해시 소재)

m 공    정 : 72%

 그간 추진현황 

m 2018. 01월 : 2019년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 05월 : 설치인가 및 재원협의

m 2019. 09월 : 사업착수

m 2019. 11월 : ‘황강전원마을’ 하수도 보급 및 상·하수관로 병행공사 추진

 향후 추진계획  

m 2021. 06월 : 사업 준공

 기대효과 

m 하수도 보급으로 주민보건환경 향상 기여 및 공공수역 수질개선

m 굴착 최소화 및 예산절감을 위한 상·하수관로 병행공사 추진

m 황강전원마을 하수관로 노선선정 민원 해소를 위한 지속·적극적인 협의 
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묘산(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업

m 하수처리용량 확대(개량)로 하수처리효율 향상

m 하수 처리효율·능력 향상으로 공공수역 수질 개선 및 주민 보건환경 향상

 사업개요

m 사 업 명 : 묘산(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업

m 위    치 : 합천군 묘산면(광산·봉곡·관기·가산·안성리) 일원

m 사업기간 : 2020.11.30. ~ 2023.11.29.

m 사 업 량 : 하수처리시설 증설 130톤/일(기존 120톤/일 ⇒ 250톤/일)

하수관로 L= 18.52km, 배수설비 504가구  

m 사 업 비 : 19,412백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 시 공 사 : ㈜미조건설(경남 거제시 소재)

m 공    정 : 3%

 그간 추진현황 

m 2019. 01월 : 2020년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 12월 : 설계경제성검토(VE) 시행

m 2020. 02월 : 지방건설기술심의(경상남도)

m 2020. 06월 : 설치인가 및 재원협의

m 2020. 07월 : 도 계약심사

m 2020. 11월 : 사업 착수

 향후 추진계획  

m 2023. 11월 : 사업 준공

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선

m 원활한 사업 추진을 위하여 사업착수단계 주민설명회 등 홍보 철저
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매안(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업

m 하수처리용량 확대(개량)로 하수처리효율 향상

m 하수 처리효율·능력 향상으로 공공수역 수질 개선 및 주민 보건환경 향상

 사업개요

m 사 업 명 : 매안(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업

m 위    치 : 합천군 가야면(가천·구미·성기·매화·청현리) 일원

m 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

m 사 업 량 : 하수처리시설 증설 140톤/일(기존 110톤/일 ⇒ 250톤/일)

하수관로 L=18.5km, 배수설비 421가구

m 사 업 비 : 18,859백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 80%

 그간 추진현황 

m 2019. 01월 : 2020년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 11월 ~ 2021. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

 향후 추진계획  

  m 2021. 02월 : 행정절차 이행(설계 VE, 건설기술심의, 설치인가 및 재원협의 등)

  m 2021. 06월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선

m 원활한 사업 추진을 위하여 사업착수단계 주민설명회 등 홍보 철저
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합천읍 공공하수처리시설 증설사업

m 하수처리용량 확대(개량)로 하수처리효율 향상

m 하수 처리효율·능력 향상으로 공공수역 수질 개선 및 주민 보건환경 향상

 사업개요

m 사 업 명 : 합천읍 공공하수처리시설 증설사업

m 위    치 : 합천군 합천읍 일원(공공하수처리시설 내)

m 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

m 사 업 량 : 하수처리시설 증설 1,000톤/일(기존 5,000톤/일 ⇒ 6,000톤/일)

m 사 업 비 : 12,923백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 70%

 그간 추진현황 

m 2019. 01월 : 2020년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

 향후 추진계획  

  m 2021. 01월 : 토지보상 실시 및 합천군 관리계획 변경 

  m 2021. 06월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

  m 2021. 07월 : 행정절차 이행(설계 VE, 건설기술심의, 설치인가 및 재원협의 등)

  m 2021. 11월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선

m 원활한 사업 추진을 위하여 사업착수단계 주민설명회 등 홍보 철저
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해인사 공공하수처리시설 증설사업

m 해인사 집단상가지역의 공공하수처리로 상수원보호구역 수질오염 예방

m 하수처리용량 확대(개량)로 하수처리효율 증대 및 공공수역 수질 개선

m 하수도 보급률 향상으로 주민 보건향상 기여

 사업개요

m 사 업 명 : 해인사 공공하수처리시설 증설사업

m 위    치 : 합천군 가야면 치인리 일원

m 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

m 사 업 량 : 하수처리시설 증설 400톤/일(기존 300톤/일 ⇒ 700톤/일)

하수관로 L=3km, 배수설비 166가구

※기존 치인공동오수처리시설 폐쇄 후 해인사 공공하수처리시설 증설 및 통합처리

m 사 업 비 : 6,734백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 60%

 그간 추진현황 

m 2019. 01월 : 2020년 하수도 국고보조사업 신청

m 2019. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

 향후 추진계획  

  m 2021. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

  m 2021. 08월 : 행정절차 이행(설치인가 및 재원협의 등)

  m 2021. 11월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선

m 가야산·해인사 내방객의 불편최소화를 위한 사업계획의 수립

m 원활한 사업 추진을 위하여 사업착수단계 주민설명회 등 홍보 철저
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합천군 노후 하수관로 정밀조사용역

m 노후 하수관로를 정밀조사하여 문제점을 파악하고 향후 교체계획 등을 

수립하여 국비사업으로 신청하고자 함

 사업개요

m 사 업 명 : 합천군 노후 하수관로 정밀조사 용역[2차년도]

m 위    치 : 합천군 일원

※ 하수도정비 기본계획에 반영된 구역 중 검토 후 대상지역 선정

m 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년)

m 사 업 량 : 하수관로 정밀조사 L≒10.0km

m 사 업 비 : 74백만원(국비 50%, 군비 50%)

- 전체사업비 : 216백만원(국비 50%, 군비 50%)

m 공    정 : 발주 준비 중

 그간 추진현황 

m 2019. 01월 : 2020년 하수도 국고보조사업 신청

m 2020. 3월 ~ 2020. 09월 : 1차년도 노후 하수관로 정밀조사용역 완료

- 위  치 : 합천군 초계면 일원

- 사업량 : 정밀조사 L=7.0km

- 사업비 : 36,000천원 

 향후 추진계획  

  m 2021. 02월 ~ 2021. 10월 : 정밀조사 용역 시행 

 기대효과

m 노후 하수관로 정비로 지역민 생활환경 개선 및 공공수질 개선
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 2021년 계획

분야 사업량 사업비(백만원) 내 용 비고

계 8개 항목 5,170

환경기초시설 
운영

공공하수처리시
설 25개소 외 
부대시설

3,600
공공하수도시설
관리대행 용역

환경시설관리(주)
외 2개사

공공하수도
시설 보수

시설물 보수 
20건

750
노후시설물 점검 

및 수리

공공하수처리시
설 기술진단용역

(4건)

하수처리장(3건) 
및 소규모하수
처리장(1건)

300
하수도법 

제20조에 따라 
5년마다 의무사항

공공하수처리
시설 노후장비 

보수

공공하수처리시
설 노후장비 
보수 및 교체

200
기술진단결과 
반영 및 보수

자체감사
공공하수처리시

설 25개소
-

전년도 
관리대행분에 
대한 자체 감사

합천군 자체감사

중계 및 
맨홀펌프시설 

보수

중계펌프(29개소) 
및 맨홀펌프
(140개소)

300
기술진단결과 
반영 및 보수

공공하수처리시
설 관리대행 
원가산정용역

공공하수처리시
설 25개소 외 
부대시설

20
공공하수도시설 
관리대행위탁금

원가산정

하수관로 점검
(구역별)

합천군 일원 -
- 오수맨홀 조사
- CCTV조사
- 연막시험 조사

불명수 원인 
확인

(관리대행업체)

6. 공공하수처리시설 운영정책과제
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 하수도 정비 및 준설사업

   m 위    치 : 합천읍, 묘산면, 가야면, 야로면, 초계면, 삼가면

   m 하수도 현황   

                                        (단위 : km)

읍·면 계 합천읍 묘산면 가야면 야로면 초계면 삼가면

연  장 217.7 77.6 4.9 41.6 18.9 28.4 46.3

  m 사 업 량 : 하수도 정비 L=500m, 하수도 준설 L=5,000m

m 사 업 비 : 400백만원(군비)

m 추진현황 및 계획

- 2021. 1월, 7월 : 사업 대상지 파악 및 현지 확인조사(상, 하반기)

- 2021. 2월, 8월 : 시행계획 수립 및 사업시행

m 사업효과

- 주택 밀집지역(도시계획 구역 내) 퇴적토사 제거로 도시 배수기능 회복

- 하수의 원활한 소통으로 우수기 주택 침수 예방

7. 도시계획 구역 내 하수도 정비정책과제
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Ⅳ. 현안사업

목   차목   차

1. 가야지구 지방상수도 공급 확대사업

2. 삼가·가회지구 지방상수도 공급 확대사업 

3. 대병지구 지방상수도 공급 확대사업

4. 동부 상수도보호구역 하수관로 정비사업

5. 합천읍(3단계) 하수관로 정비사업

6. 창동 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업

7. 합천읍 하수처리수 재이용사업

8. 합천군 하수찌꺼기 처리시설 설치사업
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가야지구 지방상수도 공급 확대사업

m 가야정수장(제3급수구역)에서 공급되는 면단위 급수취약지역에 지방상수도의 

   안정적인 공급을 위해 배수지 및 관로확충 필요

 사업개요

m 사 업 명 : 가야(2단계) 농어촌생활용수 개발사업(도비보조)

m 공급지역 : 가야면 외곽 일부지역

(사촌리, 이천리, 매화리, 매안리, 구미리, 대전리, 청현리)

m 사 업 량 :

- 가야배수지 신설 1,000㎥/일

- 가야면 급배수관로(D50~100mm) L=21.8km

m 사 업 비 : 8,300백만원(도비 70%, 군비 30%)

m 계획년도 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

 그간 추진현황 

m 2018. 7월 : 수도정비 기본계획(변경) 본안 승인 요청
m 2019. 7월 : 합천군 수도정비 기본계획(변경) 승인 및 고시

- 지방상수도 보급 확대를 위한 농어촌생활용수 개발사업 당위성 확보

m 2019. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수 

m 2020. 8월 : 2021년 신규사업 도비 지원 신청

 향후 추진계획  

m 2021. 6월 : 실시설계 및 수도사업인가 완료

m 2021. 8월 : 2022년 신규사업 도비 지원 신청

 기대효과

m 가야면, 야로면 일원의 기존 및 장래 상수도 공급지역의 안정적인 수도 

공급을 위해 배수지를 증설하고 관로확충으로 지역민 정주여건 개선
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삼가·가회지구 지방상수도 공급 확대사업

m 삼가면 및 가회면 지역의 상수도 미보급 지역에 대해 지방상수도의 안정적인 

   공급을 위한 배수지 및 관로확충 필요

 사업개요

m 사 업 명 : 삼가지구 농어촌생활용수 개발사업(도비보조)

m 공급지역 : 삼가면 외곽, 가회면 일원 3,023세대/5,687명

m 사 업 량 :

- 삼가배수지 증설 1,000㎥/일

- 삼가·가회 급배수관로(D50~100mm) L=91.2km, 가압장 및 감압변 설치

m 사 업 비 : 26,600백만원(도비 70%, 군비 30%)

m 계획년도 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

 그간 추진현황 

m 2018. 7월 : 수도정비 기본계획(변경) 본안 승인 요청
m 2019. 7월 : 합천군 수도정비 기본계획(변경) 승인 및 고시

- 지방상수도 보급 확대를 위한 농어촌생활용수 개발사업 당위성 확보

m 2019. 12월 : 기본 및 실시설계용역 착수 

m 2020. 8월 : 2021년 신규사업 국도비 지원 신청

 향후 추진계획  

m 2021. 6월 : 실시설계 및 수도사업인가 완료

m 2021. 8월 : 2022년 신규사업 도비 지원 신청

 기대효과

m 삼가면, 가회면 일원의 기존 및 장래 상수도 공급지역의 안정적인 수도 

공급을 위해 배수지를 증설하고 관로확충으로 지역민 정주여건 개선
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대병지구 지방상수도 공급 확대사업

m 대병면 지역에 깨끗하고 안정적인 지방상수도 공급을 위한 배수지 및 

   관로확충 필요

 사업개요

m 사 업 명 : 대병지구 지방상수도 확충공사(도비보조)

m 공급지역 : 대병면 일원 1,110세대/1,982명

m 사 업 량 :

- 배수지 신설 V=350㎥/일

- 송·배·급수관로(D50~100mm) L=48.6km, 가압장 및 감압변 설치

m 사 업 비 : 16,006백만원(도비 70%, 군비 30%)

m 계획년도 : 2021년 ~ 2025년(5년간)

 그간 추진현황 

m 2018. 7월 : 수도정비 기본계획(변경) 본안 승인 요청
❍ 2019. 7월 : 합천군 수도정비 기본계획(변경) 승인 및 고시

 향후 추진계획  

m 2021. 5월 : 기본 및 실시설계 착수

m 2021. 8월 : 2022년 신규사업 도비 지원 신청

 기대효과 

m 대병면 일원의 기존 및 장래 상수도 공급지역의 안정적인 수도 공급을 

위해 배수지를 증설하고 관로확충으로 지역민 정주여건 개선
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동부 상수도보호구역 하수관로 정비사업
m 합천군 적중면 죽고리 일원과 쌍책면 상포리, 오서리 일원의 합천군 동부

지역 상수원보호구역의 하수관로 정비를 통한 우수한 수원 확보

m 하수도보급률 향상 및 통합관리에 따른 하수도시설 운영효율을 향상시키고 

방류수계인 황강의 수질오염 예방 및 주민 보건향상에 기여

 사업개요

  ❍ 위    치 : 합천군 적중면 죽고리, 쌍책면 상포리, 오서리 일원

  ❍ 사업규모 : 하수관로 L=15.66km, 배수설비 239가구

  ❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

  ❍ 사 업 비 : 10,332백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 90%

 그간 추진현황

  m 2019. 07월 : 합천군 하수도 정비기본계획(변경) 승인

  ❍ 2020. 03월 : 2021년 하수도 국고보조사업 신청

  ❍ 2019. 03월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

 향후 추진계획 

  m 2021. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

  m 2021. 02월 : 행정절차 이행(설계 VE, 건설기술심의, 설치인가 및 재원협의 등) 

  m 2021. 06월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시  

 기대효과

m 하수도 보급으로 주민보건환경 향상 기여 및 공공수역 수질개선



16-39

합천읍(3단계) 하수관로 정비사업
m 합천군 합천읍 금양리, 대양면 정양리, 용주면 월평리, 방곡리 일원의 

하수관로 정비를 통한 우수한 수원 확보

m 하수도보급률 향상 및 통합관리에 따른 하수도시설 운영효율을 향상시키고 

방류수계인 황강의 수질오염 예방 및 주민 보건향상에 기여

 사업개요

  ❍ 사 업 명 : 합천읍(3단계) 하수관로 정비사업

❍ 위    치 : 합천군 합천읍(금양리), 대양면(정양리), 용주면(월평리, 방곡리) 일원

  ❍ 사업규모 : 하수관로 L=14.3km, 배수설비 278가구

  ❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

  ❍ 사 업 비 : 12,215백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 90%

 그간 추진현황

  m 2019. 07월 : 합천군 하수도 정비기본계획(변경) 승인

  ❍ 2020. 03월 : 2021년 하수도 국고보조사업 신청

  ❍ 2019. 03월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

 향후 추진계획  

  m 2021. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

  m 2021. 02월 : 행정절차 이행(설계 VE, 건설기술심의, 설치인가 및 재원협의 등)

  m 2021. 06월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선
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창동 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업

m 하수도보급률 향상 및 통합관리에 따른 하수도시설 운영효율을 향상시키고 

방류수계인 황강의 수질오염 예방 및 주민 보건향상에 기여

 사업개요

  ❍ 사 업 명 : 창동외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업

❍ 위    치 : 합천군 쌍책면(하신리), 청덕면(앙진리), 덕곡면(장리) 일원

  ❍ 사업규모 : 하수처리시설(3개소) [창동 50톤/일, 덕곡 55톤/일, 우곡 60톤/일]

               하수관로 L=15.0km, 배수설비 443가구

  ❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

  ❍ 사 업 비 : 18,200백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

m 공    정 : 설계용역 중 40%

 그간 추진현황

  m 2019. 07월 : 합천군 하수도 정비기본계획(변경) 승인

  ❍ 2020. 03월 : 2021년 하수도 국고보조사업 신청

  ❍ 2020. 05월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

 향후 추진계획 

  m 2021. 01월 : 하수처리공법 선정 

  ❍ 2021. 12월 : 기본 및 실시설계 용역 완료

  m 2022. 01월 : 행정절차 이행(설계 VE, 건설기술심의, 설치인가 및 재원협의 등)

  m 2022. 04월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리시설 개량으로 하수처리효율 향상에 따른 공공수질 개선
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합천읍 하수처리수 재이용사업
m 현재 합천읍 공공하수처리시설에서 발생되는 처리수는 일부 장내용수 및 주변 

농경지에 농업용수로 재이용되고 있으나 대부분은 하천으로 방류되고 

있으므로, 수자원 고갈 및 하수 재이용수의 효율성을 증대시키기 위해 

합천군 여건에 적합한 인근 공원의 조경용수 사용을 위한 재이용시설 도입

 사업개요

  ❍ 사 업 명 : 합천읍 하수처리수 재이용사업

  ❍ 위    치 : 합천군 합천읍 합천리 1628번지 일원

  ❍ 사업규모 : 재이용시설 Q=3,000톤/일, 관로 L=2.5km

  ❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

  ❍ 사 업 비 : 6,600백만원(국비 70%, 군비 12%, 기금 18%)

 그간 추진현황

  m 2019. 07월 : 합천군 하수도 정비기본계획(변경) 승인

  ❍ 2020. 03월 : 2021년 하수도 국고보조사업 신청

 향후 추진계획 

  ❍ 2021. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 시행 

  m 2021. 08월 : 설치인가(변경) 및 재원협의 실시 

  m 2021. 10월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 하수처리수 재이용 시설 도입으로 하수 재이용수의 효율성 증대
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합천군 하수찌꺼기 처리시설 설치사업

❍ 합천군 공공하수처리구역 확대로 매년 증가하는 하수찌꺼기를 위탁업체를 

통해 고가의 처리비용을 부담하고 있는 실정으로,

❍ 하수찌꺼기를 감량화하여 배출함으로써 환경문제를 최소화하고, 위생적인 

하수찌꺼기 처리로 황강의 수질오염을 예방하고 주민 보건향상에 기여

 사업개요

  ❍ 사 업 명 : 합천군 하수찌꺼기 처리시설 설치사업

  ❍ 위    치  : 합천군 적중면 옥두리 일원(초계·적중 공공하수처리장 인근부지)

  ❍ 사업규모 : 하수찌꺼기 처리시설 Q=10톤/일

  ❍ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

  ❍ 사 업 비 : 5,000백만원(국비 70%, 도비 6%, 군비 6%, 기금 18%)

 그간 추진현황

  m 2019. 07월 : 합천군 하수도 정비기본계획(변경) 승인

  ❍ 2020. 03월 : 2021년 하수도 국고보조사업 신청

 향후 추진계획 

  ❍ 2021. 01월 : 기본 및 실시설계 용역 시행 

  m 2021. 08월 : 설치인가(변경) 및 재원협의 실시 

  m 2021. 10월 ~ 2023. 12월 : 사업 실시 

 기대효과

m 위생적인 하수찌꺼기 처리로 황강의 수질오염 예방 및 주민 보건향상에 기여


