

기후변화 대응 및 탄소중립 정책 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
13	○				○				○			○	
담당부서	환경위생과 환경관리담당				담당자	김준환		전화번호	930-3293				
	환경위생과 생활환경담당					유아영			930-3310				

○ 2050 탄소중립이 글로벌 신패러다임으로 대두되면서 합천군의 실정에 맞는 기본계획을 수립하여 대응하고 기 추진사업들을 촉진하여 탄소중립 실현

□ 사업개요

- ① 합천군 탄소중립 기본계획 수립
- ② 미세먼지 감축을 통한 교통수단 탄소 저감
(노후경유차 조기폐차, LPG 화물차 신차 구입, 전기차 보급 확대)

□ 그간 추진현황

- ① 합천군 탄소중립 기본계획 수립
 - 업체선정 : 주식회사 물환경(대표 문성용) : 2023. 2. 27.
 - 진행상황 : 탄소중립 기본계획 수립 용역 착수 : 2023. 3. 2.
 - 기본계획 수립 용역 착수보고회 : 2023. 4. 13.
 - 합천군 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례 제정 : 2023. 11. 2.

② 교통수단 탄소 저감 추진

사업명	사업물량	신청	선정	지급	비고	
조기폐차 지원사업	5등급	615	380	378	351	
	4등급	75	96	96	84	
	건설기계	15	2	2	2	
전기차 구매 지원사업	승용	147	84	84	76	물량조정 : 147 → 87
	화물	50	71	71	67	물량조정 : 50 → 75

□ 연차별 세부추진계획

① 합천군 탄소중립 기본계획 수립

- 계약기간 : 2023. 3. 2. ~ 10. 27.
- 용역업체 : 주식회사 물환경(대표 문성용), 도금액 : 88,250천원
- 과업내용
 - 합천군 온실가스 배출흡수 · 현황 조사 및 전망
 - 합천군 중장기 온실가스 감축목표 및 부문별 · 연도별 이행대책
 - 지역의 기후변화 감시 · 예측 · 영향 · 취약성평가 및 재난방지 등 적응대책
 - 기후위기에 따른 합천군 보유 자산에 대한 영향과 대응방안
 - 탄소중립 이행을 위한 주민교육 · 홍보에 관한 사항

② 교통수단 탄소 저감 추진

- (사업계획 수립 및 신청 공고) 2023. 2월 ~ 3월
- (접수 및 대상자 선정) 2023. 2월 ~ 11월
 - 사업물량 : 705대(5등급 615, 4등급 75, 건설기계 15)
 - 조기폐차 : 신청 478대(5등급 380, 4등급 96, 건설기계 2)
 - 전 기 차 : 승용 84대 신청, 84대 선정, 76대 지급
화물 71대 신청, 71대 선정, 67대 지급
- (사업 시행 및 보조금 지급) 2023. 4월 ~ 12월

□ 문제점 및 조치계획

① 합천군 탄소중립 기본계획 수립

- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 · 녹색성장 기본법」 제12조에 따라 국가 기본계획, 도 기본계획 등을 고려하여 10년을 계획으로 군 탄소중립 녹색성장 기본계획을 수립하도록 명시함
- 경상남도 기본계획 수립(2024년 2월 예정) 시까지 본 과업 중지 (23. 8. 8.~용역중지사유 해제시까지), 향후 도 계획 반영하여 합천군 기본계획 수립

② 교통수단 탄소 저감 추진

- 전기차 보급 확대를 위해 2024년도 전기자동차 군 지원금 대당 7.5백만원 예산 편성(전년대비 2.5백만원 증액)

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	25,700	14,370	3,800	7,530		
2022년	4,100	2,200	600	1,300		②교통수단
2023년	소계	2,170	600	1,230		
	100	70	-	30		①기본계획
	4,195	2,006	734	1,455		②교통수단
2024년	3,450	1,900	550	1,000		②교통수단
2025년	3,450	1,900	550	1,000		②교통수단
2026년	2,700	1,500	400	800		②교통수단
2027년 이후	8,000	4,700	1,100	2,200		②교통수단

예산확보 방안

재원별 확보계획

구분	확보계획	
	①기본계획	②교통수단
국비	환경부 국고보조사업 신청으로 확보	
도비	-	환경부 국고보조사업 매칭
군비	환경부 국고보조사업 매칭	
기타		

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
	주민설명회, 수요조사, 자문회의, 주민교육, 홍보(보도)사항 등		

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	기후대기과	주무관	박은영	055-211-6693	②
중앙	교통환경과	주무관	김민중	044-201-6933	
도	교통정책과	주무관	원한만کم	055-211-4494	
중앙	대기미래전략과	주무관	윤여솔	044-201-6882	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
해 당 사 항 없 음	