

# 수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 內	입기 後
26	○				○				○			○	
담당부서	농업유통과 농식품마케팅담당				담당자	이승미		전화번호		930-3966			

『수려한 합천』농산물 공동상표 홍보타운 운영으로 우리군 농산물  
이미지 제고

## 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 합천읍 충효로 15(합천군농업기술센터 이전 이후)
- 사 업 량 : 1개소
- 총사업비 : 3,000백만원(국비 20, 도비 15, 군비 65%)
- 사업내용 : 농산물 공동상표 홍보관 및 로컬푸드 직매장, 주민 쉼터 설치 등

## 그간 추진현황

- 수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립을 위한 사업부지 물색

## 연차별 세부추진계획

- 야로 농축산물 직매장 내(2층) 임시 홍보관 운영 : ~ 홍보타운 리모델링 전까지
- 지역 먹거리계획 패키지 지원사업(농림축산식품부) 공모 신청 : 2024년
- 건축 기획 용역 : 2024년
- 홍보타운 리모델링을 위한 실시설계 및 인허가 준비 : 2024. ~ 2025년
- 농산물 공동상표 홍보타운 건립 : 2026년

문제점 및 조치계획

- 합천군농업기술센터 이전 이후 리모델링이 가능함  
→ 야로 농축산물 직매장 내(2층) 임시 홍보관 운영

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	3,000	600	450	1,950		
2022년						
2023년						
2024년						
2025년	3,000	600	450	1,950		
2026년						
2027년 이후						

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 30억원(국비 6억원, 도비 4.5억원, 군비 19.5억원)

구분	확보계획
국비	공모사업을 통한 6억원 확보
도비	공모사업을 통한 4.5억원 확보
군비	공모사업을 매칭을 통한 19.5억원 확보

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농식품유통과	주무관	나상헌	055-211-6463	
중앙	식생활소비정책과	주무관	박정호	044-201-2297	

## □ 변경사항

- 농산물 공동상표 변경에 따른 공략사업 명 변경
  - 해와인 브랜드 홍보타운 건립 → 수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립
- 청사 이전 예정인 합천군농업기술센터(합천읍 충효로 15)를 리모델링하여 브랜드 홍보타운으로 활용하고자 함.
- '23년 ~ '27년 지역먹거리패키지 지원사업 추진으로 인한 운영 방법, 사업내용 변경 및 소요예산 증액