

스마트 박물관 기반 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
34	○				○				○			○	
담당부서	문화예술과 박물관담당				담당자	김선화	전화번호	930-4881					

4차 산업혁명시대 미래기술을 활용하여 박물관의 새로운 콘텐츠를 개발하고 관람객에게 색다른 문화체험 서비스를 제공하여 박물관 활성화에 기여하고 관람 만족도를 제고하고자 함.

사업개요

- 사업명 : 스마트 합천박물관 기반 조성사업
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 220백만원(군비)
- 위치 : 합천군 쌍책면 황강옥전로 1558, 합천박물관 내
- 사업량 : 전시안내 및 체험 시스템 구축 및 설치 1식
- 내용 : 최신 정보통신기술(ICT)을 활용한 스마트 박물관 구축
 - 웹 기반의 AR 전시 안내 시스템 구축
 - 전시 안내 및 체험 콘텐츠 개발(음성, AR) 등

그간 추진현황

- 공약사업(스마트 박물관 기반조성) 계획 수립 : 2022. 8.
- 스마트 박물관 기본계획 수립 용역 : 2022. 12.
- 타 지자체 스마트 박물관 벤치마킹 : 2023. 4.
- 스마트 박물관 기반조성사업 세부추진계획 수립 : 2023. 8.

연차별 세부추진계획

- 합천박물관 상설전시실 개편사업 완료 : 2024. 5.
- 입찰 공고, 제안서 평가, 계약체결 : 2024. 5. ~ 6.
- 스마트 박물관 기반조성사업 착수 : 2024. 7.
- 스마트 박물관 기반조성사업 완료 : 2024. 9.
- 시범운영 : 2024. 9.
- 상시운영 : 2024. 9.

문제점 및 조치계획

- 문체부 공모사업인 「스마트 박물관 기반조성사업(①스마트 박물관 구축지원 + ②실감콘텐츠 체험존 조성)」이 없어짐에 따라, 국도비 예산 확보 애로
 → '2023 합천박물관 상설전시실 개편사업(2023. 10.~2024. 5.)' 추진 시, 스마트 박물관 기능이 일부 포함되도록 설계·시공하고, 그 외는 2024년 추경예산확보 후 추진

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	220	0	0	220	0	
2022년	20	-	-	20	-	기본계획 용역비
2023년	0	-	-	-	-	
2024년	200	-	-	200	-	구축사업비

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 2억원(군비 2억원)

구분	확보계획
군비	2024년 제1회 추경예산 확보

주민소통 현황 : 해당 사항 없음

소관(관계) 부처 : 해당 사항 없음

변경사항 : 해당 사항 없음