

합천호 수륙양용버스 운영(민간투자)

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
35	○					○			○			○	
담당부서	관광진흥과 관광개발담당				담당자	이정숙		전화번호		930-4662			

합천호 주변 권역 관광활성화를 위한 합천호 수륙양용버스를 민간투자로 유치하여 합천군 주요 관광지인 황매산군립공원, 영상테마파크와 연계하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위치 : 대병면 회양리 일원
- 투어코스 : 합천호 대형주차장(육상) → 합천호 대병면(수상) → 합천호 대형주차장(육상) ※ 1시간 코스(육상 30분, 수상 30분)
- 소요예산 : 7,500 백만원 정도(민자)
- 사업내용 : 수륙양용버스(3대) 도입 및 운영

□ 지난 추진현황

- 수륙양용버스 도입 민간투자 MOA 체결 : 2023. 3월
- 진출입로 하천점용 변경 허가 : 2024. 11월
- 운행경로 하천점용허가 : 2025. 1월
- 수륙양용버스 제작 착수(투자자) : 2025. 2월
- 주민설명회 개최 : 2025. 3월

□ 금회 추진현황

- 수륙양용버스 등록 절차 이행(투자자) : 2025. 12월
 - ☞ 선박등록(해양수산부) 완료
- 실시협약 내 시행시점 기간 연장 : 2025. 12월
 - ☞ 협약일로부터 1년 이내 양용버스 운영

연차별 추진계획

추진계획	2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
하천점용허가 승인											
버스제작, 운송사업 및 여행업 등록, 해양교통공단 검사완료											
필수면허등록											
시범운영 개시, 안전성 점검											

※ 필수등록면허 : 선박 · 자동차 · 유선사업 · 시내순환관광업

확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	비고
하천점용허가 승인	%	100	90	10	-	
버스제작	%	100	-	33	67	
행정절차(유선사업 면허 등록 등)	%	-	-	90	10	
시범운영 개시, 안전성 점검	%	100	-	-	100	

문제점 및 조치계획

○ 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	7,500	-	-	-	7,500	
2024년	-	-	-	-	-	
2025년	2,500	-	-	-	2,500	
2026년	5,000	-	-	-	5,000	
2027년 이후	-	-	-	-	-	

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 75억원(민간 75억원)

구분	확보계획
기타	민간투자

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	홍보(보도)사항	수륙양용버스 관련 주요 홍보기사	
2	홍보(보도)사항	관광활성화를 위해 계획중인 신규프로젝터 홍보기사	
3	주민설명회	수륙양용버스 운영관련 주민대상 주민설명회 개최	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광개발과	주무관	신희찬	055-211-6164	

변경사항

변경 전	변경내용 및 사유
협약 시행시점조정 2025.03월 → 2026.03월	사전행정절차 이행지연

사업추진 관련 사진

