

합천운석충돌구 관광인프라 구축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
36	○				○				○				○
담당부서	관광진흥과 운석충돌구T/F팀				담당자	이종수		전화번호	930-4692				

○ 5만 년 전 형성된 한반도 최초의 운석 충돌구*로 밝혀진 합천 운석충돌구를 활용하여 세계적인 운석 테마 관광지 육성

* 한국지질자원연구원 한반도 최초 운석충돌구 공식 발표 : 2020.12.14.

- 지질학 국제학술지 곤드와나 리서치(Gondwana Research)
- 한반도 최초, 동아시아 2번째 운석충돌구

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 초계면 및 적중면 일원
- 사업내용 : 합천운석충돌구를 대상으로 한 테마 관광지 조성
- 사업기간 : 2022년 ~ 2032년
- 총사업비 : 4,943억원(국비 1,233 도비 359, 군비 987, 민자 2,364)

□ 지난 추진현황

(단위: 백만원)

사업명	사업기간	사업비 (재원%)	주요내용	비고
합천운석충돌구 관광자원 기초조사 및 활성화 용역	'21. 7. ~'22. 9.	100 (군비100)	○ 운석충돌구 활용 관광 방향 제시 (과학관, 전망대, 천문대, 둘레길, 거점센터 등)	완료
지오사이트 개발 및 보존용역 실시	'22.10. ~'23. 3.	50 (군비100)	○ 지오사이트 채취 및 보존	완료
합천운석충돌구 세계지질테마공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역	'22.12. ~'23.10.	265 (군비100)	○ 기본계획 수립 및 타당성 검토	완료
합천운석충돌구 관광안내소 설치	'23. 3. ~'23. 9.	73 (군비100)	○ 초계대공원 내 관광안내소 및 전시물 설치 등	완료
합천운석충돌구 포럼 개최	'23.12.6.	22 (군비100)	○ 한국지질자원연구원 공동 개최	완료
합천운석충돌구 환종주 탐방로 조성사업	'23. 5. ~'24. 7.	900 (특교 33, 군비 67)	○ 탐방로 7개 구간(33km) 정비	완료

사 업 명	사업기간	사업비 (재원%)	주 요 내 용	비고
2024 세계지질과학총회 홍보부스 운영	'24.8.26. ~'24.8.31.	25 (군비100)	◦ 홍보부스 운영('24.8.26.~30.) ◦ 야외지질답사('24.8.31.~9.1.)	완료
합천운석충돌구 스토리텔링 수립	'24.10. ~'25. 3.	21 (군비100)	◦ '별궁' 캐릭터 활용 운석충돌구 특화 스토리텔링 제작	완료
운석충돌구 상징조형물 설치	'24. 1. ~'25. 6.	200 (기금100)	◦ 4개소 설치 (초계면 2개소, 적중면 2개소)	완료
세계지질테마공원 조성부지 개발방향 설정 용역	'25. 2. ~'25. 6.	20 (군비100)	◦ 세계지질테마공원 및 주변 관광 활성화를 도출할 수 있는 개발방향 설정	완료
지질증거 및 전시자원 확보 용역	'24. 6. ~'25. 6.	300 (군비100)	◦ 지오사이트 개발 ◦ 운석충돌 결정적 증거 확보	완료
합천군-국립대구과학관 업무협약 및 특별전시 추진	'25. 7. ~'26. 3.	비예산	◦ 협약일: 2025. 7. 22. ◦ 내용: 국립대구과학관 특별기획전 개최에 따른 운석충돌구 전시 콘텐츠 교류 및 특별전시 지원 등	완료
합천운석충돌구 거점센터 건립사업	'23. 1. ~'26. 5.	5,900 (전환50 도15,군35)	◦ 거점센터 건립 1식 (대지 5,144m ² , 연면적 961m ²)	진행중
세계지질테마공원 조성부지 매입	'24. 1. ~'26.12.	5,400 (군비100)	◦ 54필지, 73,464m ² 매입 (총 86필지, 130,491m ²)	진행중
2025년 생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 사업 공모선정 및 추진	'25. 4. ~'26.12.	600 (특교 50 군비 50)	◦ 관련부처: 행정안전부 ◦ 사업내용: 마스터플랜수립, 별광장 조성, 프로그램 운영 ◦ 추진상황 - 제1회 별궁축제 개최 - 사전 지역자원 조사 실시	진행중
합천 국가지질공원 타당성·기초학술조사 및 인증신청 학술용역	'25. 3. ~'27. 3.	200 (군비100)	◦ 기본계획 수립 및 로드맵 작성 ◦ 현황 조사 및 지질명소발굴 ◦ 국가지질공원 후보지 및 본인증 신청(2028년 목표)	진행중

□ 확인지표

확인지표	단위	목표	2024	2025	2026	2027 이후
합천운석충돌구 거점센터 건립	%	100	30	50	20	
세계지질테마공원 부지 매입	%	100	50	10	40	
운석충돌구 상징조형물 건립	%	100	50	50	-	
국가지질공원 인증	%	100	-	20	50	30
제2회 합천운석충돌구 포럼 개최	%	100	-	100	-	

□ 문제점 및 조치계획

- 합천운석충돌구 주요 인프라 구축을 위해 대규모 예산이 수반됨에 따라, 군 자체 예산으로 사업을 추진하기에 어려움이 있음
 - 국책사업화 추진 등 국가사업 반영을 위한 예산 확보 활동 적극 전개
 - 사업부지 매입, 지질공원 인증을 통해 사업 당위성 및 정책적 우선순위를 확보하고, 국비 확보의 제도적 기반 마련 및 국책사업화 건의 지속 추진
- 세계지질테마공원 조성예정 부지의 개발계획 미수립으로 정부 대상 국비 확보 필요성을 설득하기 위한 사업의 구체성 부족
 - 2026년 세계지질테마공원 사업부지 총괄 매입 완료 후 부지 개발 계획 수립을 통해 사업 구체화(조감도 등) 확보

□ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	494,300	123,300	35,900	96,500	238,600	
2022년	6,405	300	-	6,105	-	
2023년	1,252	-	260	792	200	
2024년	2,389	-	1,300	1,089		
2025년	4,324	-	2,275	2,049	-	
2026년	4,150	-	169	1,981	2,000	
2027년 이후	475,780	123,000	31,896	84,484	236,400	

□ 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 4,943억원(국비 1,233 도비 359, 군비 987, 민자 2,364)

구분	확보계획
국비	공모사업 및 균특사업 신청
도비	균특사업 신청
군비	자체예산 확보
기타	민간투자 유치 추진

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	홍보(보도)사항	한반도 최초 운석충돌구 발견 홍보기사	'20.12.
2	추진위원회 구성	「합천운석충돌구 합천군추진위원회」구성 위촉 15명(군의원3, 초계6, 적중6)	'23.4.19.
3	추진위원회 회의	합천운석충돌구 합천군추진위 대상 합천운석충돌구 기본계획 용역보고회	'23.5.25.
4	기본계획 수립용역 중간보고회 개최	공무원, 합천군 의회 의원 및 합천운석충돌구 추진위 대상 기본계획 수립 용역 중간보고회	'23.9.4.
5	합천운석충돌구 주민홍보	대내외 각종 회의 및 행사 시 홍보영상 상영 (전 부서 실적 제출 요청)	'23.9.26.
6	합천운석충돌구 간담회	합천군 의회 의원 및 합천군추진위 대상 합천운석충돌구 간담회 실시	'23.10.6.
7	세계지질테마공원 조성 주민설명회	세계지질테마공원 조성 부지 선정에 따른 초계면, 적중면 주민 대상 주민설명회 추진	'23.11.20. '23.11.21. '23.11.28.
8	합천운석충돌구 포럼 개최	'합천운석충돌구의 가치와 활용과제'를 주제로 합천운석충돌구 포럼 개최	'23.12.6.
9	경남지역특화사업 실무회의 개최	합천운석충돌구를 활용하여 지역 특화사업 발굴을 위한 실무회의 개최	'24.2.22.
10	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 환종주 탐방로 홍보기사	'24.8.13.
11	세계지질과학총회 홍보부스 운영	합천운석충돌구 홍보부스 운영 및 야외지질 답사 프로그램 운영	'24.8.26. ~9.1.

연번	구분	추진실적	비고
12	아시아지질자원위원회 합천운석충돌구 야외답사 실시	아시아지질자원위원회의 학술대회 야외답사 프로그램 실시	'24.12.12. ~12.13.
13	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 사업추진 현황에 대한 홍보기사	'25.2.17.
14	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 홍보기사	'25.3.26.
15	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 로컬브랜딩 사업 선정 홍보기사	'25.4.17.
16	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 국가지질공원 인증 도전 홍보기사	'25.4.22.
17	시추조사 현장설명회	합천운석충돌구 시추조사 현장설명회 추진	'25.5.26.
18	홍보(보도)사항	합천운석충돌구 홍보 기획보도	'25.6.24.
19	홍보(보도)사항	합천군-국립대구과학관 운석충돌구 홍보협력 업무협약 체결 보도	'25.7.24.
20	합천운석충돌구 국제학술포럼 개최	'합천운석충돌구의 가치와 미래'를 주제로 국내외 지질전문가, 군민 등을 대상으로 국제학술포럼 개최	'25.11.17.
21	제1회 별내린마을 별콩축제 개최	합천운석충돌구를 테마로 행정, 지역주민, 사회 단체, 관광객이 함께하는 '별콩축제' 개최	'25.11.29.

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	관광개발과	주무관	권선희	055-211-6063	전환사업(관광 자원개발사업)
경남도	산림휴양과	주무관	김계동	055-211-6884	지질공원
행정안전부	사회연대경제지원과	주무관	김남희	044-205-3225	로컬브랜딩

변경사항

변경前	변경내용 및 사유
	해당없음

□ 사업추진 관련 사진(현장사진 등)



합천운석충돌구 관광인프라 조성 개발계획도 구상(안)



합천운석충돌구 거점센터 건립 공사현장



합천운석충돌구 환종주 탐방로 준공(2024. 7월)



합천운석충돌구 상징조형물 설치(2025. 5월)