

합천군 관광객 500만 시대 기반구축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
37	○				○				○			○	
담당부서	관광진흥과 관광행정담당				담당자	정은정		전화번호	930-3752				

합천군 관광분야 중장기 전략 목표 수립 및 관광지데이터구축사업
새로운 관광지 개발로 합천군 관광객 500만 달성 기반 구축 사업

□ 사업개요

- 관광사업을 활성화하여 지역 경제에 이바지하고, 관련 데이터를 수집·가공하여 관내 관광사업의 부가가치를 높이고자 함
- 관광지 데이터 기반 구축 사업
 - 무인계수기 추가 8개 설치
 - 통신 및 카드 이용 방문객 분석 사업
- 합천군 관광진흥 종합계획 수립
- 합천읍 관광지화 및 관광상품 개발

□ 그간 추진현황

- 관광지 데이터 기반 구축 사업
 - 무인계수기 3개소* 설치 : 2022. 11월
 - * 정양레포츠공원(2대), 핫들생태공원(1대), 신소양체육공원(1대)
 - 무인계수기 4개소* 설치 : 2023. 5월
 - * 새터관광지, 자연석박물관, 황강마실길, 아델스코트 컨트리클럽(각 1대)
 - 입장객 통계위한 주요관광지점 신규 등록신청 : 2023. 10. 31.
 - * 무인계수기 신규 설치 7개소 등

- 합천읍 기존 관광지 관광자원화 사업 : 2023. 4 ~ 11월
 - 황강수변을 이용한 다양한 관광상품 : 수변캠핑장 페스티벌 유치
 - 황강마실길 연계한 관광상품 : 황강마실길 정비 및 걷기챌린지
 - 핑크물리, 작약을 이용한 관광상품 : 합천시티투어 연계

연차별 세부추진계획

- 관광지 데이터 기반 구축 사업
 - 빅데이터 활용 합천군 관광통계 분석용역 : 2023. 6 ~ 12월
- 합천군 관광진흥 종합계획 수립 : 2024. 2 ~ 12월
 - 5년주기 관광진흥 종합계획 수립

예상 문제점 및 조치계획

- 해당없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	400			400		
2022년	50			50		
2023년	122			122		
2024년	100			100		
2025년	50			50		
2026년	50			50		
2027년 이후	28			28		

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 4억원(군비 4억원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	자체예산 확보
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
	해당없음		

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	관광진흥과	관광정책담당계장	진상권	055-211-4612	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
	해당없음