

황매산 사계절 힐링관광지 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
42		○			○				○			○	
담당부서	산림과 황매산관리담당				담당자	한희재	전화번호	055-930-4754					

○ 천혜의 자연환경을 가진 황매산을 보다 많은 관광객들이 사계절 내내 즐길 수 있도록 관광인프라 구축하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

- 위 치 : 가회면, 대병면 일원(면적 21,784km², 해발고 1,113m)
- 공원지정 : 1983. 11. 18
- 주요시설

구 분	위 치	사업량	사업내용
황매산 야영장 (2010~2015)	둔내리 산219-11외 (제1야영장)	15,500m ²	-사이트81개소(텐트73,카라반8), 화장실 2, 샤워장 1, 취사장 1, 놀이터 1, 트리하우스 1, 관리사무소 1
	둔내리 1373-1외 (제2야영장)	6,637m ²	-사이트21개소(텐트10,카라반11), 화장실 1, 샤워장 1, 취사장 1, 관리사무소 1
황매산 수목원 (2010~2016)	둔내리 산219-1외	961,078m ² (시설면적 :267,192m ²)	-수목초화류 1,049종 (초화류 426, 관목류 257, 교목류 366) -관리시설 1식, 전시시설 1식 -증식 및 재배시설 1식 * 2018. 11. 1.수목원 개원
철쭉과 억새사이 관광휴게소 (2018~2019)	둔내리 산219-11	445.02m ²	-카페, 식당, 로컬푸드, 관광안내소, 화장실 -합천군 9억, 민간투자 7억 * 가회면 주민 181명 출자(카페, 식당)
황매산 숲속야영장 (2022~2023)	둔내리 산219-26번지 외	150,000m ²	-숲속의집 11동, 야영장 37사이트 -방문자안내소 192.29m ² , 화장실2동(기존시설)

○ 철쭉, 억새 군락지 현황

- 철쭉 군락지 : 400,000m², 제 27회 황매산철쭉제 개최(4.29. ~ 5.14.)
- 억새 군락지 : 500,000m², 제2회 황매산 억새축제 개최

□ 그간 추진현황

○ 황매산 숲속야영장 조성사업

- 실시설계용역 완료 : 2022. 04월
- 타당성 평가용역 완료 : 2022. 05월
- 계약심사 및 발주 : 2022. 06월
- 황매산 숲속야영장(건축, 전기, 통신) 준공 : 2023. 02월

○ 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 경상남도 지방재정 투자심사 완료 : 2021. 10월
- 백두대간권 발전종합계획(변경) 반영(핵심사업 선정) : 2021. 11월
- 건축기획용역 완료 : 2022. 04월
- 건축기획심의회 심의 통과 : 2022. 06월
- 계약심사 및 설계공모 발주 추진 : 2022. 07월 ~ 2022. 10월
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2022. 11월 ~ 2023. 10월
- 공사 발주 : 2023. 12월

□ 연차별 세부추진계획

○ 계절별 세부추진 계획

구분	사업명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계			12,280	
① 봄	황매산 사계절 힐링관광지 조성 나무심기 행사	<ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2023. 3. 24.(금) · 참여인원 : 300명 · 주요행사 : 산철쭉 12,500본 식재, 무장애 나눔길 걸기, 이벤트 경품 추첨 등 · 주 최 : 합천군/합천군 산림조합 	70	신 규

구분	사업명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
	철쭉제	<ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 매년 4월 말 ~ 5월 중순(23.04.29~05.14.) · 방문인원 : 230,520명(2022년 4~5월 기준) · 주요행사 : 철쭉제례, 합천황도한우를 찾아라, 합천 관광홍보부스, 농특산물 판매, 철쭉머그컵 만들기 등 · 주 최 : 황매산 축제위원회 	140	계 속
② 여름	황매산 수목원 체험 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> · 숲에서 놀면 뭐하니?(어린이 숲 체험 프로그램) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 5세~12세 동반 가족, 유치원 등 교육기관 - 체 험 료 : 무료 - 운영횟수 : 2~4회/일(60~90분 소요) · 황매산 도슨트 투어(황매산 숲 해설 프로그램) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 13세 이상(회당 8명 이내) - 체 험 료 : 무료 - 운영횟수 : 4~5/일(60~90분 소요) 	10	계 속
	황매산 별빛콘서트 개최	<ul style="list-style-type: none"> · 추진배경 : 밤하늘의 별빛 은하수로 유명한 황매산의 하절기 콘서트 개최를 통한 여름철 관광 활성화 기대 · 장 소 : 황매정원 내 잔디광장 · 행사내용 : 음향, 무대설치 1식, 버스킹 공연 1식 	20	신 규
③ 가을	역새축제	<ul style="list-style-type: none"> · 기 간 : 10월 ~ 11월 초 · 방문인원 : 212,109명(2022년 10~11월 기준) · 주요행사 : 개막식, 문화예술공연, 황매산 퀴즈, 인생샷 남기기 등 · 주 최 : 황매산 축제 위원회 	140	계 속
④ 겨울 (연중)	*황매산 숲속야영장	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 합천군 가회면 둔내리 산219-26번지 일원 · 총사업비 : 1,900백만원(국 950, 도 285, 군 665) · 면 적 : 150,000㎡(시설면적 : 14,642㎡) · 주요시설 : 야영장 37사이트, 방문자안내소 1동, 숲속의집 11동, 화장실 등 	1,900	신 규
	*황매산 녹색문화 체험지구 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> · 위 치 : 합천군 대병면 하금리 산111-3 · 총사업비 : 10,000백만원(국 5,000 도 1,500 군3,500) · 면 적 : 25,200㎡ · 주요시설 : 캠핑복합주차장, 숙박시설, 실외놀이시설 등 	10,000	신 규

◇ 향후 추진 계획

○ 황매산 숲속야영장 보완사업

- 황매산 숲속야영장 및 카라반 이용시설 보완 : 2024. 2월
- 황매산 숲속야영장 개장 : 2024. 3월

○ 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 황매산 녹색문화 체험지구 착공 및 준공 : 2023. 12월 ~ 2025. 6월

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	31,418	7,538	3,537	17,843	2,500	
2022년	8,679	2,838	440	4,401	1,000	
2023년	7,189	2,350	1,117	3,722		
2024년	4,350	1,000	620	2,730		
2025년	6,500	1,350	720	2,930	1,500	
2026년	2,350	-	320	2,030		
2027년 이후	2,350	-	320	2,030		

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 155억5천만원(국비 23억5천만원, 도비 19억8천만원, 군비 97억2천만원, 기타 15억원)

구분	확보계획
국비	24년 해안 및 내륙권 발전사업 국비 10억원 25년 해안 및 내륙권 발전사업 국비 13억5천만원
도비	24년 해안 및 내륙권 발전사업 도비 : 3억원 25년 해안 및 내륙권 발전사업 도비 : 4억원 24년, 25년, 26년, 26년 숲속야영장 및 수목원 보완사업(계속) : 12억 8천만원(매년 3억 2천만원)
군비	24년 해안 및 내륙권 발전사업 군비 : 7억원 25년 해안 및 내륙권 발전사업 군비 : 9억원 24년, 25년, 26년, 27년 숲속야영장 및 수목원 보완사업(계속) : 6억 8천만원(매년 1억7천만원) 24년, 25년, 26년, 27년 황매산군립공원 관리 및 철쭉·억새군락지 관리 : 74억4천만원(매년 18억6천만원)
기타	25년 지방소멸대응기금 사업 15억

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회	<ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2023.02.20.(월) - 출 장 지 : 대병면 하금1구 경로당 - 출장목적 : 「홍매산 녹색문화체험지구 조성사업」 설명 및 주민의견 수렴 	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	관광개발과	지방시설서기	연정은	055-211-2396	
중앙	지역정책과	행정사무관	승련이	044-201-4549	국토부
도	산림휴양과	지방녹지주사	주동열	055-211-6863	
중앙	산림휴양등산과	임업주사보	김영진	042-481-4212	산림청

변경사항

- 해당사항 없음