

가야사 발굴 및 복원사업 확대 추진

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
49		○			○				○			○	
담당부서	문화예술과 가야사복원담당				담당자	김동연		전화번호	930-3182				

합천군 가야사 조사·연구와 고증을 통한 가야유적 실체적 복원 및 가야사 재정비. 핵심유적(옥전고분군, 성산토성, 삼가고분군) 복원정비와 더불어 비지정문화재 발굴 및 복원사업 확대 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 합천군 합천읍, 쌍책면, 삼가면, 야로면 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년간)
- 사업내용 : 가야 유적지 발굴 및 복원정비, 승격사업 추진 등
- 사 업 비 : 12,500백만원(국비 7,845, 도비 2,190, 군비 2,465)

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 기 간	사업비				세 부 사 업 내 용
		계	국비	도비	군비	
계		12,500	7,845	2,190	2,465	
옥전고분군 세계유산 관리지원	'22~'26	2,075	1,475	300	300	세계유산 관리지원, 토지 매입, 수목정비, 탐방로 정비, 발굴조사 및 복원 등
삼가고분군 조사연구 및 복원정비	'22~'26	4,860	3,220	820	820	토지매입, 발굴조사 및 복원 정비, 탐방로 정비, 고분군 홍보 및 지원사업 등
성산토성 국가사적 지정 추진	'22~'26	4,200	2,940	630	630	국가사적 지정 추진, 발굴조사, 토지매입, 현상변경 기준안 마련 등
비지정문화재 발굴	'22~'26	1,365	210	440	715	야로야철지 · 소오리고분군 · 중산동고분 · 다라리고분 · 고소산성 · 영창리고분 발굴 및 복원, 정밀지표조사, 지정 문화재 승격사업 추진 등

□ 그간 추진현황

○ 옥전고분군 세계유산 관리지원

- 옥전고분군 1~6차 발굴조사(경상대) : 1985 ~ 2009
- 옥전고분군 시굴조사 완료(12,227㎡) : 2019. 4. ~ 9.
- 옥전고분군 사적 확대지정(131,064㎡⇒243,916㎡) : 2020. 4. 29.
- 옥전고분군 유네스코 세계유산등재신청 대상선정 : 2020. 9. 11.
- 옥전고분군 정밀발굴조사(1,282㎡-한빛문화재) : 2019 ~ 2020
- 옥전고분군 산 22번지 일원 시굴 및 발굴조사 : 2020 ~ 2021
- 옥전고분군 복원정비사업 : 2021. 3. ~ 8.
- 옥전고분군 수목정비사업 : 2022 ~ 2023
- 옥전고분군 탐방로 정비구간 시굴조사 : 2023. 4. ~ 8.
- 옥전고분군 세계유산 등재 : 2023. 9. 24
- 옥전고분군 세계문화유산 등재 기념행사 : 2023. 11. 15.
- 가야고분군 세계유산등재 인증서 교부 : 2023. 11. 27.

○ 삼가고분군 조사연구 및 복원정비

- 삼가고분군 발굴조사(동아대, 동서문물, 경남연구원) : 1981 ~ 2013
- 삼가고분군 정밀지표조사 : 2018. 5.
- 삼가고분군 도지정 확대(78,149㎡⇒535,161㎡) : 2018. 10. 11
- 삼가고분군 가-M24호분 발굴조사 : 2019. 3.
- 삼가고분군 다-M69·70호분 발굴조사 : 2020. 6.
- 삼가고분군 가-M52호분 발굴조사 : 2021. 7.
- 삼가고분군 사적지정을 위한 학술대회 개최 : 2021. 2.
- 삼가고분군 국가사적 지정 : 2021. 11. 24
- 가-M52호, 다-M69·70호분 복원정비공사 실시설계 : 2023. 2. ~ 6.

○ 성산토성 국가사적 지정 추진

- 성산토성 1~3차 발굴조사(동서문물, 경상대) : 2009 ~ 2015
- 성산토성 1차 학술대회(합천 다라국성) : 2018. 10.
- 성산토성 4~5차 발굴조사(경남연구원) : 2018 ~ 2019
- 성산토성 2차 학술대회(사적지정) : 2019. 4.
- 합천 성산토성 국가사적 신청 : 2019. 6.

- 성산토성 6~7차 발굴조사(경남연구원) : 2020 ~ 2021
- 성산토성 3차 학술대회(사적지정) : 2022. 1.
- 성산토성 국가사적 지정 학술용역 : 2023. 4.~10.

○ 비지정문화재 조사연구 및 복원정비

- 합천 야로 야철유적 정밀지표조사 : 2018. 9.
- 합천 쇠꼬단 야철유적 시굴 및 발굴조사 : 2019 ~ 2020
- 소오리 고분군 일원 시굴 및 발굴조사 : 2020 ~ 2021
- 합천군 소오리 고분군 일원 정밀지표조사 : 2021 ~ 2022
- 합천 중산동 고분 I 발굴조사 : 2021. 6.
- 중산동 고분 일대 정밀지표조사 : 2022. 4 ~ 12
- 합천군 고대 성곽유적 정밀지표조사 : 2019 ~ 2021
- 야로 야철지 관련 고대제철 정밀지표조사 : 2023. 1 ~ 12

□ 연차별 세부추진계획

○ 옥전고분군 세계유산 등재 추진

- 문화재 방재 IoT시스템(CCTV) 구축 : 2023. 9. ~ 12
- 옥전고분군 산22번지 일원 시발굴지 정비사업 : 2023. 7. ~ 12
- 합천 성산리 유적 시발굴조사(성산리 332번지 일원)
(※국립가야문화재연구소 추진) : 2023. 5. ~ 2024. 5.

○ 삼가고분군 조사연구 및 복원정비

- 삼가고분군 종합정비계획 수립 : 2023 ~ 2024
- 사적구역 내 사유지 토지 및 지장물매입 : 2023 ~ 2025
- 삼가고분군 다-M69·70호분 복원정비공사 : 2024. 1 ~ 12
- 삼가고분군 가-M52호분 복원정비공사 : 2024. 1 ~ 12
- 탐방로 개설구간 및 주변 수목정비사업 : 2025 ~ 2026
- 탐방로 개설구간 시굴 및 발굴조사 : 2026 ~

○ 성산토성 국가사적 지정 추진

- 성산토성 국가사적승격사업 추진 : 2019 ~ 2024

- 성산토성 종합정비계획수립 : 2024 ~ 2025
- 사적구역 내 사유지 토지 및 지장물매입 : 2024 ~ 2026
- 570번지 일원 시굴 및 발굴조사 : 2025. 1 ~ 12

○ 비지정문화재 조사연구 및 복원정비

- 야로 야철지 유적 시굴조사 : 2023. 1 ~ 12
- 소오리 고분군 도지정문화재 승격사업추진 : 2024 ~ 2025
- 소오리 고분군 일원 매장문화재 긴급발굴조사 : 2023. 7. ~ 12
- 소오리 고분군 복원정비사업 : 2024 ~ 2025
- 다라리 고분군 시굴 및 발굴조사 : 2023 ~ 2024
- 삼가읍성 동헌유적 도지정문화재 승격사업추진 : 2024 ~ 2025
- 합천군 역사문화권 전략계획 수립 추진 : 2024. 1~12.
- 합천 비지정고분군(중부동부권)정밀지표조사 : 2024. 1~12.
- 고소산성 일원 정밀지표조사 : 2024. 1~12.
- 합천군 자기가마터 정밀지표조사 : 2024. 1~12.
- 영창리 고분군 시굴 및 발굴조사 : 2025 ~ 2026

□ 문제점 및 조치계획

- 유적의 조사연구 대상 대부분이 사유지로서 조사진행 및 보상협의 애로
 - 이해관계 당사 개별 설명 및 지역 주민 현장설명회 개최로 공감대 형성
 - 사적구역 내 토지인 경우 국고보조사업 예산확보를 통한 토지매입 진행
 - 국가지정문화재 및 경상남도 지정문화재 승격사업추진으로 예산확보
- 추가 문화재 지정 시 역사문화환경 보존지역 확대로 건축행위 규제 및 주민 불편 증가
 - 비지정문화재 지정문화재 승격 추진 시 주민 및 이해관계자 사전 설명
 - 현상변경 허용기준안(역사문화환경 보존지역) 마련 시 최대한 규제완화

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	12,500	7,845	2,190	2,465	0	
2022년	1,200	775	180	245	-	
2023년	3,540	2,310	595	635	-	
2024년	3,380	2,100	600	680	-	
2025년	2,110	1,450	305	355	-	
2026년	2,270	1,210	510	550	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 77억원(2024~2026, 국비 47, 도비 14, 군비 16)

구분	확보계획
국비	국고보조사업 신청, 문화재청 관련 공모사업 추진
도비	도지정문화재보수사업 및 가야유적연구지원사업 신청, 군특 및 공모사업 추진
군비	당초예산 반영

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 (1회)	삼가고분군 관련 봉두·양전·강성·구전마을 주민설명회	2022.03.16.
2	자문회의 (8회)	합천 소오리고분군 일원 정밀지표조사 자문회의 옥전고분군 시발굴지 정비사업 자문회의 옥전고분군 시발굴지 정비사업 자문회의 옥전고분군 수목정비사업 자문회의 옥전고분군 탐방로 정비사업 구간내 시굴조사 자문회의 합천 다리리 고분군 문화재 시굴조사 자문회의 합천 아로면 제철유적 정밀지표조사 자문회의 합천 성산리 유적 시굴조사 자문회의	2022.01.18. 2022.09.14. 2022.11.24. 2022.12.08. 2023.06.30. 2023.09.22. 2023.11.14. 2023.11.20.

연번	구분	추진실적	비고
3	주민교육 (7회)	함안 말이산고분군 답사 고령 지산동고분군 답사 합천의 가야고분군 그 유산적 가치와 의미 강연-류창환 사적, 합천 삼가고분군 강연 - 홍보식- 경주역사유적지구 답사 백제역사유적지구 답사 합천 삼가고분군의 세계유산적 가치 - 하승철-	2022.10.28. 2022.11.11. 2022.11.08. 2022.11.15. 2023.10.28. 2023.11.11. 2023.11.22
4	홍보사항 (10회)	합천의 대표 가야성곽유적 성산토성 학술대회 개최 옥전고분군 세계유산 등재 최종결정만 남아 가야사의 공백을 메꾸다. 합천의 가야유적 김윤철 합천군수, 삼가읍성 관련 발굴현장 방문 고지도 속의 삼가읍성 아사, 베일을 벗다 가야고분군 세계유산등재 기원 주민수호단 임원 워크숍 개최 합천군-국립가야문화재연구소, 합천 성산리 유적 발굴조사를 위한 업무협약 체결 가야고분군 세계유산등재기원 주민수호단 워크숍 개최 삼가고분군 국가사적지정기념 역사유적답사 행사 개최 합천 옥전고분군 세계유산등재 기념행사 개최	2022.01.18. 2022.04.05. 2022.07.06. 2023.03.07. 2023.03.07. 2023.04.26. 2023.05.12 2023.04.26. 2023.10.30. 2023.11.15.

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	경상남도 문화유산과	시설6급	강창근	055-211-4583	
		학예연구사	여창현	055-211-4563	
중앙	문화재청 보존정책과	행정6급	이세훈	042-481-4842	