

치매 걱정 없는 행복한 합천 건설

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
72		○			○				○			○	
담당부서	건강관리과 치매안심담당				담당자	정영희, 임지영		전화번호	055-930-4292 055-930-4093				

○ 합천군은 초고령화 사회로 노인 건강문제의 해결 특히 치매환자 및 가족의 심리적 경제적 고통과 사회적 부담을 경감하기 위한 다양한 제도 마련으로 치매 걱정 없는 행복한 합천을 실현코자 함

□ 사업개요

사업명	사업대상	주요내용	비고
찾아가는 치매 예방교육	- 60세 이상 지역주민	- 치매예방수칙 교육 등	
치매 조기발견 및 관리사업	- 60세 이상	- 감별검사비용지원 (본인부담금 18만원 내 지원)	신규
치매환자 지원사업	- 치매환자	- 치매치료관리비 지원 (월 3만원 상한내 살비 지원) - 치매환자 조호물품 제공 (기저귀, 물티슈 등)	
치매안심센터 프로그램 운영	- 정상군 - 고위험군 - 경증환자	- 치매 예방체조 등 - 치매 예방운동 등 - 인지강화운동	
치매안심마을 운영	- 중적포 마을 외 9개소	- 노인 친화적 환경 조성 - 예방 프로그램 지원	
치매환자 가족 돌봄·지원	- 치매가족	- 가족 자조 모임 - 상담, 정보제공등	
필드형 기억채움 농장 조성	- 치매환자 및 가족	- 농장형 어르신 돌봄공간 조성 - 치유농업프로그램운영	

□ 그간 추진현황

○ 감별검사 비용 지원 확대(군비 추가)

검진기관	검진 월	검진인원(명)	지원금액(원)	비고
합계		308	51,466,750	국 : 18,626,240 군 : 32,840,510
삼성 합천병원	22년 10월 ~ 12월	56	9,048,050	국 : 2,910,450 군 : 6,137,600
	23년 1월 ~ 10월	252	42,418,700	국 : 15,715,790 군 : 26,702,910

○ 필드형 기억채움농장조성

- 사업기본계획 수립 및 예산확보 : 2022. 10.
- 폐)용주초등학교 장전분교장 대부(사용)허가 신청 : 2023. 03.
- 건축 기획설계 용역 실시 : 2023. 04.
- 치유농업관련 컨설팅 실시 : 2023. 09.
- 토목 실시설계 시행 : 2023. 11.
- 건축 및 부대 공사 입찰 예정 : 2023. 12.
- 폐)용주초등학교 장전분교장 매각 관련 감정평가완료,
12월 12일 공고기간 만료 이후 매입 예정 : 2023. 12.

□ 연차별 세부추진계획

○ 치매환자 관리 사업

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 치매환자 및 지역주민 등
- 사업내용 : 치매예방교육 및 치매환자 지원사업

안심마을 운영, 가족돌봄지원, 치매안심센터 프로그램 운영 등

※ 치매 감별검사 비용 지원 확대 : 본인부담금 10만원 추가 (군비)

○ 필드형 기억채움 농장 조성사업 추진

- 2023~2024년 : 기본계획 및 실시설계, 건축 및 토목공사
 - 가족과의 식사, 목욕, 산책, 이미용 등 부모님 케어에 불편했던 분야를 원스톱으로 이용할 수 있는 시스템 조성
- 2025년~이후 : 시범 및 정상 운영 목표(예정)

□ 문제점 및 조치계획

- 치매 환자와 질병에 대한 사회적 인식 부족으로 치매안심센터의 선별검사 후 감별 검사 회피하는 경우 많음
 - 감별검사 비용 지원으로 검사 회피를 예방하고 환자를 조기 발견하여 치료 및 관리하고자 함
- 기억채움 농장의 기본 운영 및 치유프로그램의 적기 보급
 - 치유농업 프로그램 연계를 위한 관련 기관과의 적절한 연계
 - 다양한 프로그램 운영에 필요한 예산 확보 철저

□ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타 (지방소멸 대응기금)	비고
총 계	9,570	2,928	1,206	2,836	2,600	
2022년	3,550	488	201	1,461	1,400	
2023년	1,564	488	201	275	600	
2024년	964	488	201	275	-	
2025년	1,164	488	201	275	200	
2026년	1,164	488	201	275	200	
2027년 이후	1,164	488	201	275	200	2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 9,570백만원(국비 2,928백만원, 도비 1,206백만원
군비 2,836백만원, 기타(지방소멸대응기금) 2,600백만원)

구분	확보계획
국비	- 25년 년부터 필드형 기억채움농장 운영비 2억 및 치유농업시설 분야 30억 신청 계획중
군비	- 24년 1회 추경시 군비 5억 확보 예정 - 기억채움농장 내부 운동시설, 프로그램실 운영 물품 및 기기 구입 및 방문자 송영서비스위탁 비용 등"

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설문조사서	폐)용주초등학교 장전 분교장 활용에 관한 주민 설문조사서 51부 교육청 송부	2023.03.
2	주민설명회	2023년 12월 중 건축공사 및 토목설계 완료 후 주민 설명회 개최 예정 (주민이용농로 활용 협의 등)	2023.12.

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	보건복지국	국장	권양근	055-211-4800	
	보건행정과	과장	백종철	055-211-4910	
	정신보건담당	담당계장	유철수	055-211-4932	
		담당자	곽나리	055-211-4935	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 해당사항 없음	