

4차 산업 활성화 및 관련 업종 유치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
2-9	○				○				○				○
담당부서	미래전략과 투자지원담당				담당자	도상중	전화번호	930-3346					

- 황강직강공사 후 폐천 부지를 활용하여 일반산업단지 조성
- 4차 산업 활성화 및 관련 업종 유치로 일자리 창출 및 인구 유입
- 건설한 기업유치를 통한 성장동력 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위치 : 합천군 율곡면 임북리, 문림리 일원
- 사업면적 : 992,000m²(30만평)
- 사업비 : 110,500백만원(국비 407, 군비 698)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 사업방식 : 합천군 공영개발(합천개발공사)
- 유치업종 : 금속, 기계, 자동차 제조업 등 친환경제품 제조업,
전기자동차, 수소자동차, 자율주행차 등 자동차 부품산업
- 입지여건 : 접근성 향상에 따른 실 수요 입주 업체 증가
 - ▶ 함양 ~ 울산 간 고속도로(2024년), 남부내륙고속철도(2028년) 개통 예정

□ 연차별 세부추진계획

- 황강개발 기초조사 및 예비타당성 조사용역 : 2018.11 ~ 2019.12
- 4차 산업 활성화 및 일반산업 개발계획 연구용역 착수 : 2020.03
- 중앙투자심사 : 2021.07
- 산업단지 개발계획 및 실시설계용역 발주 : 2022.01
- 산업단지계획 승인 신청 : 2023.01
- 산업단지 승인 고시 : 2024.07
- 산업단지 착공 : 2024.08
- 산업단지 준공 : 2026.12

예상 문제점 및 조치계획

- 황강개발 조사 용역 결과에 따라 추진 여부 결정
- 산업단지 조성 시 환경오염 우려로 합천읍, 울곡면 주민 반대 예상

소요예산

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	110,500	40,700		69,800		

재원 확보대책

(단위: 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	110,500	40,700	-	69,800	-	
2020년	200	-	-	200	-	
2021년	100	-	-	100	-	
2022년	14,000	8,000	-	6,000	-	
2023년	23,800	8,000	-	15,800	-	
2024년	23,800	8,000	-	15,800	-	
2025년	23,800	8,000	-	15,800	-	
2026년	24,800	8,700	-	16,100	-	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	경상남도 산업입지과	주무관	류성미	055-211-3224	
중앙	국토교통부 산업입지정책과	주무관	남순두	044-201-3678	