

체험 숙박용 농가 개량 지원

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
43	○					○			○			○	
담당부서	농업유통과				담당자	박진희		전화번호		930-4196			

일반 주민이 운영하고 있는 민박사업장 증·개축비 보조 및 용자 지원, 농어촌민박 환경개선을 통한 숙박 인프라 확충으로 머무는 관광지 활성화 및 주민 소득 증대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업량 : 20개소(매년 5개소)
- 사업대상 : 농어촌민박 신고 사업장
- 총사업비 : 200백만원(군비 50, 자담 50%)
 - ※ 용자지원 : 민박사업자가 '농업인'일 때, 총 사업비의 80% 이내 지원
 - 시설자금 : 연리 2.0%, 5년 거치 10년 상환
 - 개보수자금 : 연리 2.0%, 2년 거치 3년 상환(사업비별 상이)
 - 운영자금 : 고정 2.5% 또는 변동, 2년 이내 상환(최대 7백만원)
- 사업내용 : 지정 숙박동 시설 증·개축 비용 지원
 - 불법 시설물과 관련된 건물 존재 시 보조금(용자금) 지원 제외
 - ※ 민박 현황(2019년 11월 현재)

합계	합천읍	봉산면	가야면	쌍책면	청덕면	대양면	가회면	대병면	용주면
48개소	2	11	3	1	2	1	6	20	2

□ 연차별 세부추진계획

- 2019 ~ 2022년까지 20개소 200백만원(매년 5개소) 증·개축 지원
 - '기존 민박 운영자' 대상으로 보조사업 추진
 - 민박 신고 사업장 증·개축비 용자 지원(전부 개축 지원불가)

□ 그간 추진현황

- 세부추진 계획 수립 및 지침 읍면 시달(공고) : 2019. 1. 17.
- 사업 신청지 현지 조사 : 2019. 3. 13. / 2019. 8. 6.
- 사업대상자 확정 통보(2회) : 2019. 4. 5. / 2019. 9. 1.
- 사업 추진 완료(5개소) : 2019. 5. 7. ~ 11. 19.

□ 문제점 및 조치계획

- 사업 신청 요건(건축 신축년도 5년경과 및 민박등록 3년경과) 제한으로 신청 저조
→ 민박사업자면 신청 가능하도록 내부지침 변경 등 신청요건 완화

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	사업 홍보	군 홈페이지 공고 및 이장회의 등 홍보	
2	수요조사 및 사업홍보	농어촌민박사업자 서비스·안전교육 시 수요조사 및 사업 홍보	

□ 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	200	-	-	100	100	

□ 자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	200	-	-	100	100	
2018년	-	-	-	-	-	
2019년	50	-	-	25	25	
2020년	50	-	-	25	25	
2021년	50	-	-	25	25	
2022년	50	-	-	25	25	
2023년 이후	-	-	-	-	-	