

# 응급의료 네트워크 구축

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
7-2-1		○			○				○			○	
담당부서	보건소 의약담당				담당자	강정미		전화번호		930-3691			

의료취약지역인 우리군은 응급상황 발생 시 적극적이고 효율적인 응급대처 능력 향상을 위해 인적·물적 네트워크를 구축하여 군민의 생명을 보호하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 근거
  - 응급의료에 관한 법률 제13조 및 제16조
  - 농어촌 주민의 보건복지증진을 위한 특별법 제12조 및 제14조
- 사업내용
  - 지역응급의료기관 운영비 지원 : 1개소 (삼성합천병원)
  - 지역응급의료기관 추가 지정 및 운영비 지원 : 1개소 (추후 지정)
- 지역응급의료기관 지정현황

구분	의료기관명	개설자	소재지	재지정기간	보조금 지원액
지역응급 의료기관	삼성합천병원	이재철 (36.09.09)	합천군 합천읍 대야로 876	2019.1.1. ~ 2021.12.31.	215백만원 (국비)

## □ 연차별 세부추진계획

- 응급실 설치 의료기관 확보 : '20. 상반기
- 지역응급의료기관 추가지정 : '20. 상반기

## □ 그간 추진현황

- 응급의료 네트워크 구축계획 수립 : '18.07.12.
- 사회보장제도(응급의료관리료 지원사업) 신설 협의요청 : '18.10.10.
- 사회보장제도(응급의료관리료 지원사업) 신설 협의결과 통보 : '18.12.07.
- 지역응급의료기관 재지정(3년주기) : '18.12.10.

## □ 문제점 및 조치계획

- 응급의료관리료 지원사업 보건복지부 협의결과 '재협의를' 통보
  - 법률에 근거하지 않은 사회보험 본인부담금 지원으로 건강보험제도의 취지에 배치됨
  - 응급의료관리료 지원은 응급실 혼잡 및 불필요한 응급수요 유발 가능
  - 응급의료관리료 지원과 같은 직접적인 비용지원보다 응급의료 인프라 확충을 위한 정책설계 필요

⇒ 응급의료관리료 지원사업 보건복지부 의견 검토 결과 타당성 떨어져 해당사업 미추진 결정
- 응급실 구비 의료기관이 삼성합천병원 1개소뿐으로 지역응급의료기관 추가 지정 애로
  - ⇒ 합천병원 증축 후 기존 건물 리모델링 및 응급실 설치 예정으로 합천병원 응급실 설치 후 지역응급의료기관 추가지정 검토
- 지역응급의료기관 추가 지정 시 국비보조금은 증가 없음
  - ※ 의료기관당 지원금 = 총 지원금 / 지역 내 기관수
  - ⇒ 지역응급의료기관별 국비보조금 감소에 따른 응급의료기관 운영 애로 시 응급실 운영 실태분석 및 지원방안 검토

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	1,699	1,699	-	-	-	

## □ **재원 확보대책**

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	1,699	1,699		0		
2018년	304	304		-		B등급
2019년	215	215		-		C등급
2020년	295	295		-		B등급
2021년	295	295		-		“
2022년	295	295		-		“
2023년 이후	295	295		-		“

## □ **소관(관계) 부처**

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	식품의약과	주무관	조현석	055-211-5055	
보건복지부	응급의료과	주무관	박예진	044-202-2553	

## □ **변경사항**

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> <li>응급의료기관 및 응급 의료시설 지정·운영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>응급의료기관 2개소 지정·운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 합천병원 응급실 설치 후 응급의료기관 신청 예정</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>응급의료관리료 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>응급의료관리료지원 삭제                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회보장제도 신설 보건복지부 협의 불가</li> </ul> </li> </ul>

# 찾아가는 보건행정

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 内	입기 後
7-2-2		○			○				○			○	
담당부서	보건소 보건정책담당				담당자	최운영	전화번호	930-3695					

보건지(진료)소 기능강화를 통해 건강취약계층에 대한 방문 건강관리 및 보건지(진료)소 특성에 맞는 건강생활실천 사업을 실시하여, 지역 내 건강형평성을 강화하고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)
- 사업대상 : 건강취약 계층 및 관할 주민
- 사업내용
  - 보건지소 주 1~2회 가정방문(오전 진료, 오후 방문)
    - 독거노인, 거동불능(편)자, 고혈압, 당뇨병, 기타 만성질환 관리
  - 보건지소, 진료소 주 1회 건강교실 운영
    - 보건지소 : 지역실정에 맞는 건강프로그램 추진
    - 보건진료소 : 치매예방교실, 성인병 예방교실

## □ 연차별 세부추진계획

(단위:명,실인원)

사업명	2019년	2020년	2021년	2022년
맞춤형 방문보건서비스 등록관리수	1,800	1,850	1,900	1,950
보건지소 건강증진 특성화사업	5,000	5,200	5,400	5,600
보건진료소 건강증진 특성화 사업	5,000	5,200	5,400	5,600

## □ 그간 추진현황

- 보건지소 맞춤형 방문보건서비스 등록관리 수 : 1,847명

총 계	등록관리 가구원 수				
	독거노인	거동불능	고혈압	당뇨병	기타 만성질환
1,847명	1,240명	7명	456명	64명	80명

- 보건지소 건강증진 특성화 사업
  - 몸 튼튼 건강관절 만들기 외 7개 사업
  - 실적현황 : 실인원 3,567명/연인원 16,380명
- 보건진료소 건강증진 특성화 사업

계		성인병예방관리		치매예방교육	
횟수	실인원	횟수	실인원	횟수	실인원
460	4,751	216	2,159	244	2,592

## □ 문제점 및 조치계획

- 건강증진 특성화 사업 운영 시 전문성 부족
  - 역량강화 교육 기회 제공 및 관련 프로그램 연계 통한 전문 강사 투입

## □ 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	28	14	4.2	9.8		*통합건강증진 사업 연계 추진

## □ 자원 확보대책

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	28	14	4.2	9.8		
2018년	-	-	-	-		
2019년	7	3.5	1.05	2.45		
2020년	7	3.5	1.05	2.45		
2021년	7	3.5	1.05	2.45		
2022년	7	3.5	1.05	2.45		
2023년 이후	-	-	-	-		

## □ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	보건행정과	주무관	김윤심	055)211-4914	
보건복지부	공공의료과	주무관	유강열	044)202-2532	