

쾌적한 생활환경 조성사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
8-6		○			○				○			○	
담당부서	환경위생과 환경개선담당				담당자	김준환		전화번호		930-3304			

지역 주민들의 편의 도모를 위한 쓰레기 배출하우스 확충 및 자원 재활용을 제고를 위한 재활용품 선별장 시설개선으로 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 내 용 : 배출하우스 확충 및 재활용품 선별장 시설개선
- 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 배출하우스 확충

구 분	내 용	비 고
사업 대상지	쓰레기 배출장 371개소	
기존 설치	125개소 (읍 37, 그 외 면 88)	2008 ~
추가 설치	58개소	'18년 18개소 '19년 23개소 '20년 17개소
사업비	709백만원 (58개소 × 약13백만원/개소)	

○ 재활용품 선별장 시설개선

구 분	내 용	비 고
사업 대상	재활용품 선별장 17개소(읍면별 1개)	읍 환경사업소 반입
시설개선	- 사업지 : 봉산면 외 4개소 - 내 용 : 바람막이 설치 및 포장 등 - 사업비 : 580백만원	'18년 6개소 '19년 5개소 '20년 1개소

연차별 세부추진계획

- 2018년 배출하우스(18개소) 및 재활용품 선별장(6개소) 사업 시행 : 2018. 1. ~
- 2019년 배출하우스(23개소) 및 재활용품 선별장(5개소) 사업 시행 : 2019. 1. ~
- 2020년 배출하우스 및 재활용품 선별장 사업 시행 : 2020. 1. ~
- 사업 완료 : 2020. 12.

그간 추진현황

- 2018년 배출하우스(18개소) 및 재활용품 선별장(6개소) 사업 완료
- 2019년 배출하우스(23개소) 및 재활용품 선별장(5개소) 사업 완료
- 2020년 배출하우스(17개소) 및 재활용품 선별장(1개소) 사업대상 선정 및 예산 편성

문제점 및 조치계획

- 해당 없음

주민소통 현황

- 해당 없음

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	1,289			1,289		

□ **재원 확보대책**

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,289	0	0	1,289	0	
2018년	421			421		
2019년	407			407		
2020년	461			461		
2021년						
2022년						
2023년 이후						

□ **소관(관계) 부처**

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	환경정책과 자원순환담당	주무관	김성수	055-211-6646	
중앙	환경부 자원재활용과	주무관	목병수	044-201-7391	

□ **변경사항**

변경 前	변경내용 및 사유
<ul style="list-style-type: none"> 배출하우스 사업비 663백만원 (51개소× 13백만원/개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 변경내용 : 709백만원 (58개소× 약13백만원/개소) - 사유 : 배출하우스 수요 증가로 사업 대상지 추가 및 사업비 증가
<ul style="list-style-type: none"> 재활용품 선별장 사업비 300백만원 (14개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 변경내용 : 580백만원 (12개소) - 사유 : 재활용 선별장의 노후화로 인한 시설비 추가 소요, 대병면 재활용 선별장이 고속도로 편입에 따른 이전으로 사업비 추가 발생