

쾌적한 생활환경 조성사업

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 內	입기 後
86		○			○				○			○	

지역 주민들의 편의 도모를 위한 쓰레기 배출하우스 확충 및 자원 재활용을 제고를 위한 재활용품 선별장 시설개선으로 쾌적한 생활환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 내용 : 배출하우스 확충 및 재활용품 선별장 시설개선
- 기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 배출하우스 확충

구분	내용	비고
사업 대상지	쓰레기 배출장 371개소	
기존 설치	69개소 (읍 27, 그 외 면 42)	2008 ~
추가 설치	51개소	'18년 18개소 '19년 22개소 '20년 11개소
사업비	663백만원 (51개소 × 13백만원/개소)	

- 재활용품 선별장 시설개선

구분	내용	비고
사업 대상	재활용품 선별장 17개소(읍면별 1개)	읍 환경사업소 반입
이전 (가회면)	- 사업지 : 가회면 함방리 378 - 내용 : 부지 매입(980㎡) 및 조성 - 사업비 : 150백만원	'18년 사업완료
시설개선	- 사업지 : 쌍백면 외 13개소 - 내용 : 비 가림막 설치 및 샤워시설 등 - 사업비 : 150백만원	'18년 4개소 '19년 5개소 '20년 5개소

연차별 세부추진계획

- 2019년 배출하우스(22개소) 및 재활용품 선별장(5개소) 사업 시행 : 2019. 1. ~
- 2020년 배출하우스 및 재활용품 선별장 사업 시행 : 2020. 1. ~
- 사업 완료 : 2020. 12.

그간 추진현황

- 2018년 배출하우스(18개소) 및 재활용품 선별장(5개소) 사업 완료
- 2019년 배출하우스(22개소) 및 재활용품 선별장(5개소) 사업대상 선정 및 예산 편성

소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	963	-	-	963		

자원 확보대책

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	963			963		
2018년	343			343		
2019년	310			310		
2020년	310			310		