

합천개발공사 창립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	입기 내	입기 後
2-8	○				○				○			○	
담당부서	미래전략과 황강개발담당					담당자	김병훈		전화번호		3582		

공단, 공사 등 공기업설립으로 다분화된 각종 시설의 운영관리에 효율성을 꾀하고, 공공사업의 한계성을 넘어 전문성과 수익성이 있는 다양한 사업추진으로 지역발전을 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 설립대상 : 지방 “공단” 및 “공사”
- 설립시기 : 지방공단 2020년까지 설립 → 2022년에는 지방공사로 전환
- 내 용
 - ㉠ 공공시설 중 전문적인 운영 및 관리체계가 필요한 시설을 대상으로 공단설립 (관광, 휴양, 환경, 체육시설 등)
 - ㉡ 추진 중인 미래사업들의 시행시점에 공사로 전환

※ 합천시설관리공단 설립 개요

- 설립근거
 - 「지방자치법」 제146조, 「지방공기업법」 제49조, 제76조
 - 「지방공기업 설립·운영기준」
- 설립형태 : 지방공단형(합천군 100% 출자)
- 명 칭 : 합천군시설관리공단(가칭)
- 자 본 금 : 2억원 정도
- 출 범 일 : 2021년 6월(예정)

- 대상사업 : 3개분야 11개 시설

구 분	시 설 명	비 고
관 광 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 영상테마파크 • 정양레프츠평원 • 오도산휴양림 	직영
하 수 도 사 업	<ul style="list-style-type: none"> • 공공하수처리시설 및 소규모하수처리시설 (25개소, 11,604m³/일) • 중계펌프장 29개소, 맨홀펌프장 136개소 • 폐수종말처리시설 2개소(3,400m³/일) • 오수처리시설 	위탁
환경관리사업	<ul style="list-style-type: none"> • 소각시설(열분해식 20톤/일, 3,185.25톤/년) • 매립장시설(209,131m²면적, 반입량 5,013.83톤/년) • 재활용품 선별장(810m², 반입량 1,357.51톤/년) • 종량제봉투판매사업(97개소, 627,011천원) 	위탁

□ 그간 추진현황 및 계획

- 2018.12. ~ 2019.06. : 지방공기업 설립을 위한 기본계획 수립
- 2020.01. : 지방공기업평가원 사전 방문 협의 → 공단설립가능
- 2020.03. : 경남도 1차 협의완료
- 2020.06. ~ 2020.12. : 지방공기업(공단) 설립 타당성 용역 추진
- 2020.11.24. : 합천시설관리공단 설립 타당성 검토 심의회 개최
☞ 공단설립 가능
- 2020.12월. : 합천시설관리공단 설립 심의회 구성, 용역완료
- 2021.01월. : 주민공청회 개최
- 2021.01월. ~ 6월 : 공단 설립 심의회 개최 및 운영
- 2021.02월. ~ 5월 : 정관, 제규정, 조례제정 등 준비
- 2021.05월. : 조례상정 및 제정, 사무실 마련
- 2021.06월. : 공단설립 등기, 경상남도 2차 협의 및 보고

□ 문제점 및 조치계획

- 2021.01.20.일 기준 「코로나 19 2단계」 시행에 따라 '주민공청회' 개최 애로
☞ 코로나 방역기준을 준수 하여 '2021.02.03.'일 추진

□ 소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
경남도	예산담당관 경영평가담당	계장	안승태	055-211-2482	
		주무관	권혁일	055-211-2484	
기관	지방공기업평가원	센터장	장석오	02-3489-2720	
		선임전문위원	장성환	02-3489-2743	