

정양늪 생태 관광지 활성화

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 内	입기 後
41		○			○				○				○
담당부서	환경위생과 생활환경담당					담당자	김지훈			전화번호	930-3343		

- 생물다양성이 풍부한 습지 생태계로서 정양늪이 갖는 자연환경적 특징을 살려 군민과 함께 현명하게 보전하고 이용할 수 있는 친환경 생태 관광지로 활성화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업대상 : 정양늪 생태공원
- 위치 : 합천군 대양면 정양리 151번지 일원(면적 : 410,000㎡)
- 총사업비 : 10,380백만원
- 사업내용
 - 생물 종 다양성 확보를 위한 연 군락지 지속적인 관리
 - 생태관광 활성화를 위한 환경생태해설사 양성 및 심화교육 방안 마련

□ 지난 추진현황

- 주요시설 설치(쉼터, 조류탐조대, 관찰데크 등) : 2007년 ~ 2011년
 - 탐방로 : L=3.2km(황토길 1.0, 토사길 1.7, 목재데크 0.5)
- 생태학습관 설치 및 개관 : 2016. 1. ~ 2018. 6.(1,980백만원)
- 생태학습관 운영
 - 학습내용 : 늪 주변 생태체험탐방 및 생태학습 병행
 - 운영방법 : 환경생태해설사를 통한 체험활동과 해설프로그램 지원
 - 년도별 탐방객 수
 - 2022년 정양늪 탐방객 : 26,102명
 - 2023년 정양늪 탐방객 : 31,711명
 - 2024년 정양늪 탐방객 : 22,973명(2024. 6. 30. 기준)

- 정양늪 환경생태해설사 양성(12명) : 2023. 4. ~ 10.
- 정양늪 데크길 내 쿨링포그 설치(112m 구간) : 2023. 7. ~ 8.
- 정양늪 연 군락지 제거·관리(연 제거 65,861㎡) : 2023. 10. ~ 12.
- 각종 학술 용역
 - 정양늪 생태공원 생태계 조사 용역 시행 : 2022. 3. ~ 2023. 3.
· 용역업체 : 자연과 사람들(대표 곽승국, 김해시 소재)
 - 정양늪 습지보호지역 지정 계획 용역 시행 : 2023. 4. ~ 10.

□ 금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 정양늪 유튜브 채널 운영으로 홍보강화
 - 운영시기 : 2024. 7. 5.부터
 - 운영방법
 - 합천군 대표 유튜브 채널 내 “정양늪 멧때리기” 채널개설
 - 정양늪 생태학습관 공무원 1명 제작 및 업로드
 - ※ 별도 인력, 예산 투입 없이 효율적으로 운영
 - 운영컨셉 : 정양늪의 자연을 바라보며 힐링하는 동영상으로 지친 현대인의 삶에 휴식을 제공
 - 운영실적 : 2024. 7. 5부터 현재까지 8개 동영상 업로드 300회 조회수
 - 운영계획 : 정양늪 홈페이지와 병행하여 사진 게시 및 동영상 제작 운영으로 홍보 강화
- 정양늪 연 군락지 연 제거를 위한 장비 임차 용역
 - 용역기간 : 2024. 7. 16. ~ 7. 17.
 - 임차장비 : 수초제거선 1대, 2일 임차
 - 용역비 : 4,950천원
 - 용역량 : 약 30,000㎡ 구간 연 제거
 - ※ 약 60,000㎡는 8월 중 추가 장비 임차 용역을 통해 제거할 계획임
- 생태관광 활성화를 위한 환경생태해설사 역량강화프로그램 운영
 - 용역기간 : 2024. 2. 15. ~ 12. 10.
 - 소요예산 : 10백만원(환경생태해설사 역량강화프로그램 운영 용역비)
 - 대 상 : 2023년도 양성된 환경생태해설사 12명

○ 각종 학술 용역

- 정양늪 생태 홍보영상 콘텐츠 제작 용역 시행 : 2024. 1. 5. ~ 10. 30.
- 정양늪 생태공원 로고 및 캐릭터 개발 용역 : 2024. 5. 10. ~ 8. 7.

○ 정양늪 생태탐방 프로그램 운영 : 2024년

- 환경생태해설사와 함께하는 정양늪 탐방 프로그램 운영
- 연도별 생태탐방 프로그램 운영 현황
 - 2022년 : 40회, 360명
 - 2023년 : 31회, 574명
 - 2024년 : 43회, 987명(2024. 6. 30. 기준)

□ 연차별 세부추진계획

○ 습지보호지역 지정 건의 : 2024년

- 주민반대로 습지보호지역 지정 건의가 지연되고 있음
- 지속적인 개별 면담을 통한 설득 계획

○ 습지보호지역 지정 : 2025년

- 환경학습관 건립 : 국비공모사업 신청

□ 문제점 및 조치계획

○ 문제점 : 습지보호지역 지정에 대한 대양면 일부 주민의 반대가 있어 습지보호지역 지정 건의가 지연되고 있음

○ 주요 주민의 반대 사유

- 정양늪 징검다리에 설치된 보(물막이)로 인해 강우 시 대목마을 농지가 침수된다. 정양늪 징검다리 물막이보 철거 요청
- 현재 생태공원은 아무런 문제가 없는데 왜 국비를 받기 위해 정양늪 생태공원을 습지보호지역으로 지정하려고 하는지 의문이다. 원점에서 재검토 요청

○ 조치계획 : 지속적인 개별 면담을 통한 설득 및 필요시 주변 습지보호 지역 성공사례지 견학 등 설득 방법 모색

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	12,407	9,000	220	1,160	0	
2022년	210		40	170		
2023년	305		35	270		
2024년	295		25	270		
2025년	5,190	5,000	40	150		
2026년	2,190	2,000	40	150		
2027년 이후	4,217	2,000	40	150		2027년 포함

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 103.8억원(국비 90억원, 도비 2.2억원, 군비 11.6억원)

구분	확보계획
국비	정양늪 습지보호구역 지정에 따른 국비 공모사업 신청
도비	우수습지 보전 관리, 생태관광지 육성 지원 도비보조사업 신청
군비	국도비 매칭사업에 따른 군비 및 기타 유지관리 예산 신청
기타	

주민소통 현황(정양늪 습지보호지역 지정 관련)

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회(2023. 9. 11.)	정양늪 습지보호지역 지정의 필요성 설명	주민대표자
2	주민설명회(2023. 10. 17.)	정양늪 습지보호지역 지정의 필요성 설명	정양, 아천마을
3	주민설명회(2023. 11. 27.)	정양늪 습지보호지역 지정의 필요성 설명	주민
4	반대추진위원회 면담(2023. 12. 15.)	정양늪 습지보호지역 지정 반대에 대한 의견 청취 및 설득	반대추진위원회
5	반대추진위원회 면담(2024. 1. 5.)	정양늪 습지보호지역 지정 반대에 대한 의견 청취 및 설득	반대추진위원회
6	반대추진위원회 면담(2024. 1. 26.)	정양늪 습지보호지역 지정 반대에 대한 의견 청취 및 설득	반대추진위원회
7	대책회의(2024. 2. 1.)	반대 현수막 게시에 따른 대책회의	대양면
8	주민설명회(2024. 3. 21.)	정양늪 습지보호지역 지정의 타당성 및 장단점 설명	주민 48명
9	개별 면담(2024. 3. 25.)	대목마을 이장 외 6명 개별 면담	

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
도	환경정책과 생태관광파트	파트장	정준우	055-211-6633	
중앙	환경부 자연공원과	주무관	장성안	044-201-7328	

변경사항

- 연도별 소요예산 변경(도비 지급액 오기재)

구 분	당초	변경	비고
2023년 도비	40	35	
2024년 도비	40	25	

사업추진 관련 사진(조감도, 공사현장, 협약식 등)

- 해당사항없음