

황매산 사계절 힐링 관광지 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 內	입기 後
42		○			○				○			○	
담당부서	산림과 황매산관리담당					담당자	한휘재		전화번호		055-930-4754		

○ 천혜의 자연환경을 가진 황매산을 보다 많은 관광객들이 사계절 내내 즐길 수 있도록 관광인프라 구축하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

- 위치 : 가회면, 대병면 일원(면적 21,784km², 해발고 1,113m)
- 사업내용 : 산림서비스 제공 확대 및 생활형 산림복지서비스 기반 마련으로 사계절 체류형 거점 관광지 조성
- 주요 기반시설 현황

구분	위치	사업량	사업내용
황매산 야영장 (2010 ~ 2015)	둔내리 산219-11외 (제1야영장)	15,500m ²	- 사이트81개소(텐트73,카라반8), 화장실 2, 샤워장 1, 취사장 1, 놀이터 1, 트리하우스 1, 관리사무소 1
	둔내리 1373-1외 (제2야영장)	6,637m ²	- 사이트21개소(텐트10,카라반11), 화장실 1, 샤워장 1, 취사장 1, 관리사무소 1
황매산 수목원 (2010 ~ 2016)	둔내리 산219-1외	961,078m ² (시설면적 :267,192m ²)	- 수목초화류 1,049종 (초화류 426, 관목류 257, 교목류 366) - 관리시설 1식, 전시시설 1식 - 증식 및 재배시설 1식 * 2018. 11. 1.수목원 개원
철쭉과 억새사이 관광휴게소 (2018 ~ 2019)	둔내리 산219-11	445.02m ²	- 카페 식당, 로컬푸드, 관광안내소, 화장실 - 합천군 9억, 민간투자 7억 * 가회면 주민 181명 출자(카페, 식당)
황매산 숲속야영장 (2022 ~ 2023)	둔내리 산219-26번지 외	29,661m ²	- 숲속의집 11동, 야영장 31사이트 - 카라반 15동, 커뮤니티 오피스 1개소 - 방문자안내소 192.29m ² , 화장실2동(기존시설)
생태군락지	철쭉군락지	400,000m ²	- 매년 4~5월 중 철쭉제 개최
	억새군락지	500,000m ²	- 매년 10월 중 억새축제 개최

□ 지난 추진현황

○ 황매산 숲속야영장 조성사업

- 실시설계용역 및 타당성 평가용역 완료 : 2022. 5.
- 계약심사 및 발주 : 2022. 6.
- 황매산 숲속야영장(건축, 전기, 통신) 준공 : 2023. 2.

○ 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 경상남도 지방재정 투자심사 완료 : 2021. 10.
- 백두대간권 발전종합계획(변경) 반영(핵심사업 선정) : 2021. 11.
- 건축기획용역 완료 : 2022. 04.
- 계약심사 및 설계공모 발주 추진 : 2022. 7. ~ 2022. 10.
- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2022. 11. ~ 2023. 10.

□ 금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

○ 황매산 숲속야영장 조성사업

- 황매산 숲속야영장 및 카라반 이용시설 보완공사 시행 : 2024. 3.
- 황매산 숲속야영장 개장 : 2024. 3.

○ 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 공사 착공 : 2023. 12.
- 건설사업관리용역 착수 : 2024. 4.

* 공사(건축, 토목) 추진(2024. 7. 기준 공정률 25%)

□ 연차별 세부추진계획

○ 계절별 세부추진 상황

구분	사업명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
계			13,230	
① 봄	황매산 사계절 힐링관광지 조성 나무심기 행사	· 일 시 : 2024. 3. 23(토) · 참여인원 : 300명 · 주요행사 : 산철쭉 10,000본 식재, 무장애 나눔길 걷기, 이벤트 경품 추첨 등	20	2023년~ 계 속

구분	사업명	사업내용	사업비 (백만원)	비고
		· 주 최 : 합천군		
	철쭉제	· 기 간 : 매년 4월 말 ~ 5월 중순 · 방문인원 : 187,209명('24 철쭉제기간) · 주요행사 : 철쭉제레, 합천관광홍보부스, 농특산물 판매, 문화예술공연 등 · 주 최 : 황매산 축제위원회	140	계 속
② 여름	황매산 수목원 체험 프로그램	· 숲에서 놀면 뭐하니?(어린이 숲 체험 프로그램) - 대 상 : 5세~12세 동반 가족, 유치원 등 교육기관 - 체 험 료 : 무료 - 운영횟수 : 2~4회/일(60~90분 소요) · 황매산 도슨트 투어(황매산 숲 해설 프로그램) - 대 상 : 13세 이상(회당 8명 이내) - 체 험 료 : 무료 - 운영횟수 : 4~5/일(60~90분 소요)	10	계 속
	황매산 별빛콘서트 개최	· 추진배경 : 밤하늘의 별빛 은하수로 유명한 황매산의 하절기 콘서트 개최를 통한 여름철 관광 활성화 기대 · 장 소 : 황매정원 내 잔디광장 · 행사내용 : 음향, 무대설치 1식, 버스킹 공연 1식	20	신 규
③ 가을	역새축제	· 기 간 : 매년 10월 ~ 11월 초 · 방문인원 : 121,544명('23 역새축제 기준) · 주요행사 : 개막식, 문화예술공연, 체험부스, 농특산물 판매장 운영 등 · 주 최 : 황매산 축제 위원회	140	계 속
④ 겨울 (연중)	*황매산 숲속야영장	· 위 치 : 합천군 가회면 둔내리 산219-26번지 일원 · 총사업비 : 1,900백만원(국 950, 도 285, 군 665) · 면 적 : 29,661m ² (시설면적 : 14,642m ²) · 주요시설 : 야영장 31사이트, 방문자안내소 1동, 숲속의집 11동, 화장실 등 * 위케이션 조성사업(지방소멸대응기금 1,000백만원) - 카라반 15동, 커뮤니티 오피스 1개소	2,900	신 규
	*황매산 녹색문화 체험지구 조성사업	· 위 치 : 합천군 대병면 하금리 산111-3 · 총사업비 : 10,000백만원(국 5,000 도 1,500 군 3,500) · 면 적 : 25,200m ² · 주요시설 : 캠핑복합주차장, 숙박시설, 실외놀이시설 등	10,000	신 규 (추진중)

◇ 향후 추진 계획

○ 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업

- 황매산 녹색문화 체험지구 조성사업 준공 : 2025. 6.
- 황매산 녹색문화 체험지구 정식개장 : 2026. 3.

문제점 및 조치계획

- 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	22,721	7,538	2,387	11,796	1,000	
2022년	8,679	2,838	440	4,401	1,000	
2023년	7,189	2,350	1,117	3,722	-	
2024년	4,203	1,000	430	2,773	-	
2025년	2,650	1,350	400	900		
2026년	-	-	-	-	-	-
2027년 이후	-	-	-	-	-	-

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 26.5억원[국비(전환) 13.5 도비 4, 군비 9]

구분	확보계획
국비	'25년 해안 및 내륙권 발전사업 계속 추진(13억 5천만원)
도비	'25년 해안 및 내륙권 발전사업 계속 추진(4억원)
군비	'25년 해안 및 내륙권 발전사업 계속 추진(9억원)
기타	-

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회	- 일 시 : 2023.02.20.(월) - 출 장 지 : 대병면 하금1구 경로당 - 출장목적 : 「항매산 녹색문화체험지구 조성 사업」 설명 및 주민의견 수렴	1차
2	주민설명회	「항매산 녹색문화체험지구 조성사업」 추진 상황 설명 및 주민의견 수렴(2024년 9월 예정)	2차

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경남도	관광개발과	지방행정주사보	정해영	055-211-6193	
국토부	지역정책과	지방행정사무관	최진열	044-201-4549	

변경사항

해당없음

사업추진 관련 사진 [황매산 녹색체험지구 조성]

