

스마트팜 연계 귀농귀촌단지 조성

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
19	○				○				○			○	
담당부서	농업정책과 귀농귀촌담당				담당자	신중욱		전화번호	930-3943				

스마트팜 임대 운영을 통해 청년귀농인의 유치·정착 및 미래 농업·농촌 유지 인력 양성

※ 당초 농식품부 「지역특화 임대형 스마트팜」 공모사업으로 5ha 200억 규모 조성을 검토하였으나, 군비 과다 소요 및 임대 종료 후 관외 이탈 등 문제가 예상되어 임대시설 규모 축소 및 창업 지원으로 변경 추진

□ 사업개요

◇ 청년귀농인 임대형 스마트팜 조성

- 사업기간 : 2024년~2025년
- 사업장소 : 용주면 월평리 86-2번지 일원(A=32,256m²)
- 사업량 : 임대형 스마트팜 시설 설치 A=8,000m²
 - ※ 잔여부지(2ha 정도)는 추후 농업 관련 시설 또는 공모사업 부지로 활용
- 사업비 : 2,000백만원(지방소멸기금 1,300 특교세 600 군비 100)
- 사업내용 : 스마트팜 시설 구축 후 팀별 구획·임대
 - 사용기간 : 3년(평가를 통해 최대 3년 연장 가능)
 - 사용자 : 청년농업인, 귀농인(2~3명이 1팀 구성, 3팀 정도)
 - 사용료 : 공유재산법 및 농식품부 기준안 참고(기본+매출연동 임대료)

◇ 청년귀농인 스마트팜 창업 지원

- 사업기간 : 2025년~계속
- 사업대상 : 스마트팜 창업 희망 청년귀농인
 - ※ 귀향 청년 및 임대농장 입주 청년 우선 지원
- 지원내용 : 스마트팜 온실 신·개축 시설비(민간자본보조)

- 사업량 : 3개소(추후 확대 가능)
- 기준단가 : 개소당 150백만원(보조 70% 자담 30%) ※ 100백만원 까지 지원
※ 파이프비닐온실 1,500㎡ 기준, 현장 여건 및 사업계획에 따라 변경 가능
- 사업비 : 300백만원(군비 100%)

그간 추진현황

- 타 시군 자료 수집 및 농어촌공사 협의 : 2022. 8. ~ 2022. 11.
- 부지 확보(예정) : 2022. 11. ~ 2023. 12.
- 사업 관련 경남도(친환경농업과) 업무 협의 : 2023. 3.
- 타시군 벤치마킹·스마트팜 박람회 견학 : 2023. 5. ~ 8.

연차별 세부추진계획

◇ 청년귀농인 임대형 스마트팜 조성

- 임대형 스마트팜 설치 계획 수립 및 설계 : 2024. 2. ~ 10.
- 입주 희망 청년귀농인 수요조사 : 2024. 2. ~ 5.
- 스마트팜 시설 설치 : 2025. 1. ~ 6.
- 청년·귀농인 대상 임대 : 2025. 7. ~

◇ 청년귀농인 스마트팜 창업 지원

- 창업 지원 지침 수립 : 2024. 6. ~ 8.
- 창업 지원 신청 공고 및 접수 : 2024. 12. ~ 2025. 1.
- 대상자 선정 및 사업 시행 : 2025. 2. ~

문제점 및 조치계획

- '25년 지방소멸기금 재원 확보 필요
→ 타 지자체(충남 등) 지방소멸기금사업 추진 사례 제시, 편성 추진

○ 입주 청년귀농인 모집 애로

→ 스마트팜 혁신밸리 교육 수료자, 관내 청년후계농 등 대상 홍보

○ 임대 농업인 생산 농산물의 안정적 판로 유무

→ 먹거리지원센터와 연계한 기획생산으로 판로 확보

□ 연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	5,317	600	-	3,417	1,300	
2022년	-	-	-	-	-	
2023년	3,017	600	-	2,417	-	부지 매입비 시설 설치비
2024년	100	-	-	100	-	설계 용역비
2025년	1,600	-	-	300	1,300	시설 설치비 창업 지원금
2026년	300	-	-	300	-	창업 지원금
2027년 이후	300	-	-	300	-	창업 지원금

□ 예산확보 방안

○ 재원별 확보계획: 53억원(군비 34억원, 특교 6억원 기금 13억원)

구분	확보계획
국비	
도비	
군비	'23년 부지 매입비 24억원 확보 완료 '23년 하반기 특별교부세 6억원 확보 완료 '24년 임대형 스마트팜 설계용역비 당초예산 확보 추진 '25년 청년귀농인 창업 지원금 당초예산 확보 추진(계속)
기타	'25년 지방소멸기금 19억원

□ 주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
	해당 없음		

소관(관계) 부처

구 분	부서명	담 당 자			비고
		직 위	성 명	전화번호	
경상남도	친환경농업과	주무관	김경만	055-211-6353	
농식품부	스마트농업정책과	주무관	정민웅	044-201-2427	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
• 지방소멸기금 19억원	• 지방소멸기금 13억원, 특별교부세 6억원 - 변경 사유 : 2023년 하반기 특별교부세 6억원 확보