

정양늪 생태 관광지 활성화

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
41		○			○				○				○
담당부서	환경위생과 생활환경담당				담당자	김지환		전화번호		930-3343			

- 생물다양성이 풍부한 습지 생태계로서 정양늪이 갖는 자연환경적 특징을 살려 군민과 함께 현명하게 보전하고 이용할 수 있는 친환경 생태 관광지로 활성화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업대상 : 정양늪 생태공원
- 위 치 : 합천군 대양면 정양리 151번지 일원(면적 : 410,000㎡)
- 총사업비 : 10,400백만원
- 사업내용
 - 생물 종 다양성 확보를 위한 연 군락지 지속적인 관리
 - 생태관광 활성화를 위한 환경생태해설사 양성 및 심화교육 방안 마련

□ 그간 추진현황

- 주요시설 설치(쉼터, 조류탐조대, 관찰데크 등) : 2007년 ~ 2011년
 - 탐 방 로 : L=3.2km(황토길 1.0, 토사길 1.7, 목재데크 0.5)
- 생태학습관 설치 및 개관 : 2016. 1월 ~ 2018. 6월(금1,980백만원)
- 생태학습관 운영
 - 운영방법 : 환경생태해설사를 통한 체험활동과 해설프로그램 지원
 - 방문객 현황

구분	2022년		2023년(11월 기준)	
	생태학습장 운영	횟수	40회	횟수
인원		360명	인원	245명
정양늪 탐방객	26,102명		30,087명	

- 정양늪 데크길 내 쿨링포그 설치(112m 구간): 2023. 7월 ~ 8월
- 정양늪 생태공원 교통약자 배려 탐방로 설치(1375m 구간): 2023. 11월

□ 연차별 세부추진계획

○ 연 군락지 지속적인 관리

- 현황 : 연의 왕성한 생육으로 인해 다른 수생식물의 성장과 활착을 방해하여 생물 종 다양성 감소, 철새 서식지 협소 초래
- 관리방안 : 가시연(멸종위기야생생물 II급)의 성장과 생물 종 다양성을 확보하기 위하여 탐방객이 즐겨 볼 수 있는 목재데크 주변 연 군락지를 지정하고 가시연, 물옥잠, 수련이 서식할 수 있도록 주기적으로 제거하여 관리
- 소요예산 : 연 제거 및 관리사업비 80백만원
- 사업기간 : 2023. 10월 ~ 12월중 완료

○ 생태관광 활성화를 위한 환경생태해설사 양성

- 환경생태해설사 양성과정 : 2023. 4월 ~ 7월
- 환경생태해설사 심화과정 : 2023. 9월 ~ 10월
- 최종 선발 및 수료식 개최 : 2023. 10. 31.
 - 선발인원 : 12명
 - 수료식 장소 : 정양늪 생태학습관 2층 영상실
- 향후 계획
 - 기존 해설사와 신규 해설사 매칭 트레이닝 교육 실시 : 2023. 12월
 - 합천군 환경생태해설사 운영지침(규정) 제정 : 2023. 12월
 - 환경생태해설사 역량 강화 프로그램 운영 용역 : 2024. 1월 ~ 4월

○ 정양늪 생태공원 인근부지 매입 및 활용

- 사업 대상필지 : 대양면 정양리 117번지 외 6필지(3,504m²)
- 편입완료 필지 현황

소재지	지목	면적(m ²)	보상금 산정액(천원)	취득일자
계	4필지	2,327	892,535	
정양리 116	유지	228	81,426	23. 11. 6.
정양리 117	유지	919	404,407	23. 11. 17.
정양리 604	답	853	302,389	23. 11. 17.
정양리 605-1	답	327	104,313	23. 11. 21.

- 일부 토지보상 협의 지연으로 명시이월 후 사업 추진 : 2024년
- 부지 확보 완료 후 주차장, 다목적강의실, 야외체험학습장 등 활용

○ 각종 학술 용역

- 정양늪 생태공원 생태계 조사 용역 시행 : 2022. 3월 ~ 2023. 3월
 - 용역업체 : 자연과 사람들(대표 곽승국, 김해시 소재)
- 정양늪 습지보호지역 지정 계획 용역 시행 : 2023. 4월 ~ 11월
- 정양늪 캐릭터 개발 및 콘텐츠 제작 용역 시행 : 2024. 1월 ~ 6월

○ 정양늪 생태탐방 프로그램 운영 : 2024년

- 환경생태해설사와 함께하는 정양늪 탐방 프로그램

○ 습지보호지역 신청(2024) 및 지정 : 2025년 이후

- 환경학습관 건립 등 국비공모사업 신청

문제점 및 조치계획

- 해당사항 없음

연도별 소요예산

(단위:백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	10,400	9,000	240	1,160		
2022년	210		40	170		
2023년	310		40	270		
2024년	310		40	270		
2025년	5,190	5,000	40	150		
2026년	2,190	2,000	40	150		
2027년 이후	2,190	2,000	40	150		2027년 포함

예산확보 방안

○ 재원별 확보계획 : 104억원(국비 90억원, 도비 2.4억원, 군비 11.6억원)

구분	확보계획
국비	정양늪 습지보호지역 지정에 따른 국비 공모사업 신청
도비	우수습지 보전 관리 도비보조사업 신청
군비	국도비 매칭사업에 따른 군비 및 기타 유지관리 예산 신청
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
1	주민설명회 등	해당사항 없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	환경정책과	주무관	송민정	055-211-6633	
중앙	환경부 자연공원과	주무관	신완규	044-201-7328	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
해 당 사 항 없 음	