

# 해인사 소리길 오감컨텐츠 개발

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	임기內	임기後
4-10	○				○				○			○	

해인사 소리길 주변 황산마을 농지(휴경지)에 대하여 경관작물 등을 재배하여 지역주민 소득창출 및 탐방객에게 다양한 볼거리, 즐길거리, 휴식 공간 등 오감을 만족할 수 있는 테마 콘텐츠를 개발하여 관광 및 지역경제 활성화 도모

## □ 사업개요

- 사업위치 : 합천군 가야면 황산리 일원
- 사업비 : 600백만원(매년 150백만원, 자체재원)
  - 산출근거 : ①  $\{(41,000\text{평}/300\text{평}) \times 436\text{천원} \times 2\text{회}\} \times 4\text{년} \approx 480\text{백만원}$
  - ② 기타경비(30백만원×4년)=120백만원
- ※ 비 조수익 : 436천원/300평(2016년 기준, 통계청)
- 사업내용 : 소리길 주변 농경지 내 경관작물 재배
  - 봄 : 관상용(유채, 꽃양귀비, 안개꽃), 약용(도라지, 작약) 등
  - 가을 : 관상용(코스모스, 단국화), 식용(메밀, 해바라기) 등
- 사업규모 : 135,264m<sup>2</sup>(약 40,917평)

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하동군 양귀비 꽃 재면 면적 : 17만m<sup>2</sup>(5.18 ~ 27일, 37만명)</li> <li>- 남해군 두모마을 유채꽃 면적 : 8만m<sup>2</sup>(4. 7 ~ 9일, 2만5천명)</li> </ul>
---

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월(4년)
- 재배방법 : 농업인(개인) 또는 농업법인(작목반)

## □ 연차별 세부추진계획

### ○ 경관작물 재배단지 조성

- 주민설명회 개최 및 주민의견수렴 : 2018. 08월
- 토지 소유자 조사 및 대상지 선정 : 2019. 01월
- 사업예산 확보 및 경관작물지원 사업신청 : 2019. 02월
- 경관작물 재배면적 및 재배작물 확정 : 2019. 03월
- 판매처 확보 및 가공업체 업무협약 체결 : 2019. 03월
- 부지조성 작업 및 식재 : 2019. 05월
- 수확 및 가공판매 등 : 2019. 09월

## □ 그간 추진현황

- 소리길 주변 오감컨텐츠 개발계획수립(공약사업) : 2018. 07월
- 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴 : 2018. 08월
- 토지소유자 파악 및 현황도 작성 : 2018. 12월

## □ 예상 문제점 및 조치계획

- 소리길 주변 농경지 일부구간 소유자(실경작자, 관계자) 파악 및 경관작물 재배에 따른 협의 애로

⇒ 논벼(쌀) 생산 수익률 및 단지조성에 필요한 기타경비 지원 등으로 참여농가 확대

## □ 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	600			600		

## □ 재원 확보대책

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	600			600		
2018년						
2019년				150		
2020년				150		
2021년				150		
2022년				150		
2023년 이후						2023년 포함