

# 국립한국농수산대학 경남분교 유치

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
5-8	○				○						○	○	
담당부서	농정과 농정기획담당				담당자	박희중		전화번호		930-3651			

○ 고령화 및 인구감소에 대한 농업정책을 『국립한국농수산대학』 경남분교 유치로 농업전문 인력양성과 미래성장 동력으로 삼고자 함

## 추진배경

- 인구감소에 따른 소멸 고위험지역으로 군 존립위기
- 농업·농촌 및 농업인을 위한 새로운 정책필요
- 지속가능한 성장대책 필요

## 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 사업명 : 국립한국농수산대학 분교 유치
- 기본방침 : 멀티 캠퍼스 (품목별 유치)

《제1학과》 : 축산계열 (한우)

- ▶ 입지적 여건 : 축산 기본여건 충족
- ※ 사육규모 : 도내 1위, 전국 15위

《제2학과》 : 작물계열 (특용작물)

- ▶ 입지적 여건 : 가야산, 황매산 일원 특용작물 재배적지
- ▶ 지리적 여건(종합) : 함양·울산 간 고속도로 및

남부내륙철도 건설, 경남·북의 중심지

- 유치위치 : 우리군 관내
- 기본방침 : 기존 건물활용(교육시설 및 체험시설)

## 그간 추진현황

- 2018. 07. 05. 공약사업 검토결과보고
  - 유치경쟁 : 합천군, 의성군, 고창군.
  - 전라북도 : 공공기관 이전정책으로 학교설치, 분교설치 반대
- 2018. 07. 11. 국립한국농수산대학 방문
  - 중·장기 계획이 분교실효성 용역실시(2018년)
  - 교직원 111명,                      - 학생 18학과 1,650명
  - ※ 대학총장 : 허태웅(합천 가회인)
  - ※ 기획과장 : 백운활(합천 봉산인)
- 2018. 10. 농업기술센터 소장 외 2명 학교방문
- 2018. 11. 백운활 과장 농업기술센터 방문

## 예상 문제점 및 조치계획

- 농림축산식품부 분교 설립 계획 미확정
- 공공기관 지방이전 정책에 따라 전북으로 이전 되어 전라북도에서 타 지역으로 분교 이전 반대
- 농림축산식품부에서 국립한국농수산대학 분교 설치 용역비 편성
  - 지역여론등의 사유로 발주를 못하고 있는 실정

## 소요예산

(단위:백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
예산액	-	-	-	-	-	