

수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
26	○				○				○			○	
담당부서	농업유통과 농식품마케팅담당					담당자	윤인선		전화번호		930-3966		

『수려한 합천』 농산물 공동상표 홍보타운 운영으로 우리군 농산물 이미지 제고 및 마케팅 활성화

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 합천읍 충효로 15(합천군농업기술센터 이전 이후)
- 사업량 : 1개소
- 총사업비 : 3,000백만원(국비 20, 도비 15, 군비 65%)
- 사업내용 : 농산물 공동상표 홍보관 및 로컬푸드 직매장, 주민 센터 설치 등

지난 추진현황

- 수려한 합천 브랜드 홍보타운 건립을 위한 사업부지 물색

금회 추진현황

- 야로 농축산물 직매장 내(2층) 임시 홍보관 운영 검토

연차별 세부추진계획

- 야로 농축산물 직매장 내(2층) 임시 홍보관 운영 : 홍보타운 리모델링 전까지

- 지역 먹거리계획 패키지 지원사업(농림축산식품부) 공모 신청 : 2024년
- 건축 기획 용역 : 2024년
- 홍보타운 리모델링을 위한 실시설계 및 인허가 준비 : 2024. ~ 2025년
- 농산물 공동상표 홍보타운 건립 : 2026년

문제점 및 조치계획

- 합천군농업기술센터 이전 이후 리모델링이 가능함
→ 야로 농축산물 직매장 내(2층) 임시 홍보관 운영

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재 원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총 계	3,000	600	450	1,950	0	
2022년	0	-	-	-	-	
2023년	0	-	-	-	-	
2024년	0	-	-	-	-	
2025년	3,000	600	450	1,950	-	
2026년	0	-	-	-	-	
2027년 이후	0	-	-	-	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 30억원(국비 6억원, 도비 4.5억원, 군비 19.5억원)

구분	확보계획
국비	공모사업을 통한 6억원 확보
도비	공모사업을 통한 4.5억원 확보
군비	공모사업을 매칭을 통한 19.5억원 확보
기타	

주민소통 현황

연번	구분	추진실적	비고
		해당사항없음	

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	농식품유통과	주무관	정영미	055-211-6417	
중앙	식생활소비정책과	주무관	박정호	044-201-2297	

변경사항

변경 前	변경내용 및 사유
. 해당사항없음	. 해당사항없음

사업추진 관련 사진(야로 로컬푸드 직매장)

