

서원, 재실 문화 활성화

공약번호	사업구분		사업주체				추진상황					기 간	
	신규	계속	국	도	군	민간	완료	완료 후 계속	정상 추진	부진	보류	입기 내	입기 後
47	○				○				○			○	
담당부서	문화예술과 문화재담당				담당자	김창보	전화번호		930-3177				

관내 산재한 서원, 재실의 체계적인 관리를 통하여 멸실과 훼손으로부터 보호하고 우수한 역사문화자원 활용의 장을 마련하여 지역문화의 정체성 확립

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 서원, 재실 개보수 및 주변 정비
- 사업대상 : 관내 서원 및 재실 364개소(서원 8개소, 재실 356개소)
 - 도지정유산 : 37개소(서원 5, 재실 32)
 - 비지정유산 : 327개소(서원 3, 재실 324)
- 사 업 비 : 1,400백만원(도비 600, 군비 800)

지난 추진현황

- 2023년 현황
 - 완료 6개소(가남정, 광암정, 배티세일동굴, 성산리 느타나무, 오도리 이팝나무, 외토리 썩배)
 - 추진중 2개소(벽한정, 구음재)
- 2024년도 도지정유산 보수사업 예산 확정(372백만원) : 2023. 12.
 - 호연정, 주필각·월화당, 춘우정, 원모재, 동산재, 한천재, 현산정, 수암정

금회 추진현황(23년 하반기 공약평가단 보고 이후)

- 2024년도 도지정유산 보수사업 실시설계용역 완료 : 2024. 5.
- 2024년도 도지정유산 보수사업 설계승인 신청 : 2024. 7.

연차별 세부추진계획

- 사업대상 (비)지정유산 개보수 : 연간 수시
 - 도지정유산 : 매년 개보수 관련 도비 지원 신청
 - 비지정유산 : 지원 근거 마련(조례제정) 이후 지원(2024년 이후)
- 비지정유산 지원 근거 마련을 위한 조례 제정 : 2024년 하반기

※ **비지정유산 관리계획**

- 역사문화자원(비지정유산) 전수조사 및 관리방안 연구용역
 - 시행기관 : 국가유산청
 - 목 적 : 비지정유산 총체적 보존관리 및 활용을 위한 정책 기반 마련
 - 기 간(2020 ~ 2024) : 경남지역 3차년도(2022. 3. 25. ~ 2023. 1. 18.)
 - 내 용 : 역사문화자원의 전수조사, 목록화, DB구축, 관리 및 활용방안 마련
- 국가유산청 관련 법 및 표준조례 제정 예정 : 2024년 하반기 예정

문제점 및 조치계획

- 비지정유산 관련 개보수 신청 및 비용 과다 우려
 - 조례제정 시 관련 위원회 설치로 대상 및 사업 범위 조율

연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

재원	총계	국비	도비	군비	기타	비고
총계	1,400	0	600	800	0	
2023년	350	-	150	200	-	
2024년	350	-	150	200	-	
2025년	350	-	150	200	-	
2026년	350	-	150	200	-	

예산확보 방안

- 재원별 확보계획: 14억원(도비 6억원, 군비 8억원)

구분	확보계획
도비	도지정유산 보수사업 신청
군비	자체 보수사업비 확보

주민소통 현황

- 해당사항없음

소관(관계) 부처

구분	부서명	담당자			비고
		직위	성명	전화번호	
도	경상남도 역사문화유산과	주무관	김동은	055-211-4584	
중앙	국기유산청 정책총괄과	주무관	조성전	042-481-4779	

변경사항

- 해당사항없음